

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2025-0006/OMH ze dne 17.3.2025
„Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova čp. 236 – gastrovybavení“

Smluvní strany

Kupující: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 002 61 238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Prodávající: Gastro-Walter s.r.o.
Sídlo: Teplická 39, Martiněves 405 02 Jílové
Statutární zástupce: Radek Walter
IČO: 22802967
DIČ: CZ22802967
Bankovní spojení: ČS a.s. Děčín
Číslo účtu: 3288881399/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatel dále jen „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.03.2025 kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) s číslem objednatele 2025-006/OMH, kterou se prodávající zavázal kupujícímu dodat a provést montáž vybavení na akci s názvem „Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova čp. 236 – gastrovybavení“.
2. Dodavatel, podal nabídku v zadávacím řízení na shora uvedenou veřejnou zakázku dne 12.02.2025.
3. Veřejná zakázka byla vyhlášena dne 20.01.2025 s ev. č. Z2025-004272. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 24.02.2025. Zadavatel rozhodl dne 11.03.2025 a následně bylo dne 12.03.2025 zasláno oznámení o rozhodnutí zadavatele. Po výzvě k součinnosti byla zaslána zhotovitelem podepsaná smlouva 13.03.2025, kdy tato byla uzavřena 17.03.2025. Účinnosti nabyla smlouva zveřejněním v registru smluv dne 19.03.2025.
4. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

II.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se upravuje tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dochází ke změně ceny díla.

Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH	4 950 000,00
----------------------------------	--------------

Dodatek č. 1	- 38 000,00
Cena díla po uzavření dodatku č. 1 v Kč bez DPH	4 912 000,00

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozděleny dle jednotlivých odstavců s odůvodněním.
3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
4. Dodatek byl schválen dne 06.05.2025 usnesením č. RM 25 09 31 11.
5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

.....
Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor města

.....
Zhotovitel

Příloha č. 1

dotatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2025-0062S/OMH

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ
rozděleny dle jednotlivých odstavců s odůvodněním

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Odůvodnění

Jedná se o změny, které při vlastní realizaci zakázky a nebyly zahrnuty v původním závazku, ale nejedná se o podstatnou změnu závazku a tyto práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1PP – Varna - Původně navržený Indukční sporák (3x plotna, 3,5 kW, 3,5 kW, 5kW) bude nahrazen indukčním sporákem se čtyřmi 5 kW plotnami), a to s odkládací pracovní plochou s baterií na studenou vodu a s šuplíkem na uskladnění koření. To vše na chladicí podestě s chlazenými zásuvkami pro snadný přístup k surovinám. Sporák bude se stejnými ovládacími prvky jako je v bufetu.

	Částka v Kč bez DPH
Původní řešení	- 260 000,00
Nové řešení	+ 260 000,00

Výdej

02 – Závěsná infralampa – 3ks (po 15 000 Kč bez DPH/kus) bude nahrazena infrapolicí o délce 140 cm se třemi infralampami pro praktičtější využití, vznikne v malé kuchyni další odkládací plocha.

	Částka v Kč bez DPH
Původní řešení	- 45 000,00
Nové řešení	+ 45 000,00

Méněpráce

1.PP pod terasou v místnosti 08 Bufet byla dle soupisu dodávek uvedena digestoř s osvětlením. Tento prvek je uveden i ve stavební části a bude dodán v jejím rámci. Z části dodávky vybavení je tak odečítán.

	Částka v Kč bez DPH
Odpočet digestoře	- 38 000,00