

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2025-0764/OMH**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Nábytkové vybavení – sportovní hala Maroldova“

Smluvní strany

Kupující:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl, Csc., primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**kupující**“
a

Prodávající:
Sídlo:

Statutární zástupce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

65196538

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „**prodávající**“, společně s kupujícím dále jen „**smluvní strany**“

I. Předmět dodatku


1. Dle SOD č. 2025-0764/OMH ze dne 10.12. 2025, čl. 3, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 397 040,- Kč bez DPH. Na základě skutečného přeměření na místě v rámci probíhající stavby, vyvstal požadavek na doplnění 1ks prvku 1/N s výřezem pro vypínače. Dále bylo při přeměření konstatováno, že pro zajištění bezpečnosti bude nutné jednotlivé moduly zakotvit do zdiva a zároveň bylo zjištěno, že oproti skutečnosti chybí v rozpočtu jeden ks velikosti 2/N. Tímto dochází k navýšení rozsahu díla a navyšuje se též cena díla o částku uvedenou v položkovém rozpočtu víceprací. Veškeré vícepráce nebyly součástí původního zadání a nebylo je možné dopředu předvídat a jsou blíže specifikované v příloženém změnovém listu k zakázce „Nábytkové vybavení – sportovní hala Maroldova“, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2025-0764/OMH bez DPH: 397 040,- Kč

Cena víceprací – dodatek č. 1 bez DPH: 25 313,- Kč

Celková cena díla bez DPH 422 353,- Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.



za kupujícího
Ing. Jiří Anděl, Csc
primátor města

za prodávajícího
Martin Šimůnek
majitel