

F20 - Oznámení o změně

Název zakázky: ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov – oprava statických poruch a zateplení MŠ
Stav: Zveřejněno ve VVZ
Evidenční číslo formuláře: F2017-031049
Evidenční číslo souvisejícího formuláře: F2017-024378
Evidenční číslo zakázky: Z2017-011944
Datum uveřejnění ve VVZ: 6. 11. 2017 2:04:40
Název zadavatele: Statutární město Děčín
IČO zadavatele: 00261238

směrnice 2014/23/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa
Úřední název: Statutární město Děčín
IČO: 00261238
Poštovní adresa: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Obec: Děčín
PSČ: 40538
Země: CZ
Kontaktní osoba: Petra Šivrová
Tel.: +420 412593213
E-mail: petra.sivrova@mmdecin.cz
Kód NUTS: CZ042
Hlavní adresa: (URL): www.mmdecin.cz
Adresa profilu zadavatele: (URL): https://zakazky.mmdecin.cz/

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky
II.1.1) Název
ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov – oprava statických poruch a zateplení MŠ
II.1.2) Hlavní kód CPV
45300000
II.1.3) Druh zakázky
Práce
II.2) Popis
II.2.1) Název
ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov – oprava statických poruch a zateplení MŠ
II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.3) Místo plnění
Kód NUTS: CZ042
Hlavní místo dodání nebo plnění: Děčín, Ústecký kraj
II.2.4) Popis výběrového řízení v době zadání zakázky
Odstranění statických poruch obvodového pláště budovy základní a mateřské školy a kompletní zateplení vnějšího obalu objektu MŠ v Děčíně IX-Bynov, ul. Na Pěšině č.p. 331.
II.2.7) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v dnech: 140
II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.2) Administrativní informace
IV.2.1) Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: Z2017-011944
Název: ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov – oprava statických poruch a zateplení MŠ
V.2) Zadání zakázky / udělení koncese
V.2.1) Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese
03.11.2017
V.2.2) Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3) Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: HARTEX CZ s.r.o.
IČO: 25048902
Poštovní adresa: Českolipská 325/20
Obec: Litoměřice
PSČ: 41201
Země: CZ
Tel.: +420 416731177
E-mail: hartexczech@hartexczech.cz
Kód NUTS: CZ042
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese
Konečná hodnota veřejné zakázky: 120091,00
Měna: CZK

Oddíl VI: Doplnující informace

VI.3) Další informace
VI.4) Přezkumná řízení
VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: CZ
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: (URL): http://www.compet.cz
VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadávateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadávatel, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námítky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadávatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadávateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádosti o účast, musí být námítky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadávateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námítky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadávateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námítky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadávateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námítky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadávateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadávatel je povinen námítky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadávateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadávatel námítky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadávatel o námítkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadávateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadávatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadávateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadávatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadávatel, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadávatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadávatel předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: CZ

Tel.: +420 542167111

E-mail: posta@compet.cz

Fax: +420 542167112

Internetová adresa (URL): <http://www.compet.cz>

VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení

03.11.2017

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1) Popis zakázky po provedení úprav

VII.1.1) Hlavní kód CPV

45300000

VII.1.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

VII.1.3) Místo plnění

CZ042

Hlavní místo dodání nebo plnění: Děčín

VII.1.4) Popis zakázky

Provedení dodatečných stavebních prací, které jsou nutné k dokončení díla. Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že stávající konstrukce obvodových zdí je nerovná. Jde o nerovnosti, které vznikly při výstavbě objektu a místy jsou rozdíly i 7 cm – pokroucenost panelů, zdivo není svislé, atd. Dodavatel stavby provede vyrovnávky stávajícího povrchu obvodového zdiva pomocí lepidla a pomocí vypodložení upravenou izolací. Mezi okny byla projektantem stavby navržena izolace + kovové fasádní lamely, které je nutno upravovat a přizpůsobovat nerovnostem stávajících konstrukcí (zdivo osazení oken, atd.).

VII.1.5) Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese

Doba trvání v dnech: 150

VII.1.6) Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese

Hodnota bez DPH: 8695266,40

Měna: CZK

Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ne

VII.1.7) Název a adresa dodavatele/koncesionáře

Úřední název: HARTEX CZ s.r.o.

IČO: 25048902

Poštovní adresa: Českolipská 325/20

Obec: Litoměřice

PSČ: 41201

Země: CZ

Tel.: +420 416731177

E-mail: hartexczech@hartex.cz

Kód NUTS: CZ042

Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano

VII.2) Informace o změnách

VII.2.1) Popis změn

Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky): Potřeba provedení dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek ze strany původního dodavatele. Provedení dodatečných stavebních prací, které jsou nutné k dokončení díla. Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že stávající konstrukce obvodových zdí je nerovná. Jde o nerovnosti, které vznikly při výstavbě objektu a místy jsou rozdíly i 7 cm – pokroucenost panelů, zdivo není svislé, atd. Dodavatel stavby provede vyrovnávky stávajícího povrchu obvodového zdiva pomocí lepidla a pomocí vypodložení upravenou izolací. Mezi okny byla projektantem stavby navržena izolace + kovové fasádní lamely, které je nutno upravovat a přizpůsobovat nerovnostem stávajících konstrukcí (zdivo osazení oken, atd.).

VII.2.2) Důvody změn

Potřeba provedení dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek ze strany původního dodavatele/koncesionáře (čl. 43 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. b) směrnice 2014/25/EU

Popis ekonomických nebo technických důvodů a obtíží či zvýšení nákladů, které brání změně smluvní strany: Dodatečné stavební práce se týkají pouze zvýšené pracovní síly a náhrady profeze materiálu meziokenních kovových výplní.

VII.2.3) Navýšení ceny

Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)

Hodnota bez DPH: 8385670,14

Měna: CZK

Celková hodnota zakázky po provedení změn

Hodnota bez DPH: 8695266,40

Měna: CZK