

Stavební rozpočet

Název stavby:	Kotce útulek D ěn	Doba výstavby:	61 dní	Objednatel:	MM D ěn
Druh stavby:		Za ětek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	D ěn	Konec výstavby:	27.7.2018	Zhotovitel:	TBC s.r.o telefon 725800750
JKSO:		Datum zpracování:	8.7.2018	Zpracoval:	Aleř Ungr

.	Ob	Kód	Zkrácený popis	Mj	Mnořství	Jednot. cena (K)	Náklady (celkem v K)		Náklady celkem (K)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		27	Základy				12 286,33	1 057,04	13 343,37		13,8593
1		274313511R00	Beton základových pas prostý C 12/15 (B 12,5) položka 36 CHYBA VÝPO TU	m3	5,8268	2 290,00	12 286,33	1 057,04	13 343,37	2,3786	13,8593
		31	Zdi podp rné a volné				-1 158,55	-239,53	-1 398,08		0,0003
2		311361821R00	Výztuř nadzákladových zdí z betoná ské ocelí 10505 R12	t	-0,8224	18 000,00	-10 174,23	-4 628,97	-14 803,20	1,0203	-0,8391
3		311361221R00	Výztuř nadzákladových zdí z betoná ské ocelí 10216 R6	t	0,8224	16 300,00	9 015,68	4 389,44	13 405,12	1,0206	0,8394
		59	Dlažby a p edlažby pozemních komunikací a zpevn ěných ploch				19 717,20	6 016,00	25 733,20		4,1486
4		597101010RAA	Žlab odvodnovací polymerbeton, zatížení A 15 kN	m	20	1 006,49	17 274,40	2 855,40	20 129,80	0,1013	2,0258
5		597101112R00	Vybourání odvod ovacího žlabu - polymerbeton	m	20	280,17	2 442,80	3 160,60	5 603,40	0,1061	2,1228
		61	Úprava povrch podlah				8 708,80	21 611,20	30 320,00		0,3224
6		611471453R00	Úprava podlah betonových st rkováním s vyhlazením	m2	80	379,00	8 708,80	21 611,20	30 320,00	0,0040	0,3224
		96	Bourání konstrukcí				0,00	18 282,91	18 282,91		0,0000
7		965049111RT2	P íplatek, bourání mazanin se sva . sí í tl. 10 cm	m3	12,36	1 479,20	0,00	18 282,91	18 282,91	0,0000	0,0000
		S	P esuny sutí				0,00	965,49	965,49		0,0000
8		979981101R00	Kontejner, su bez p ím sí, odvoz a likvidace, 3 t	t	3	321,83	0,00	965,49	965,49	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				10 805,97	0,00	10 805,97		3,5490
9		59227518	Žlabovka p íkopová TBM 1/65/33 33x63x15	kus	91	97,17	8 842,47	0,00	8 842,47	0,0390	3,5490
10		55351048.A	Lindab šroub SWTsamovrtný 4,8x65 mm do d eva	kus	850	2,31	1 963,50	0,00	1 963,50	0,0000	0,0000

Celkové náklady: **98 052,86 K**