

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2017-0845/OR
ze dne 28.11.2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Nové hygienické zázemí v I. NP budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín I“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“ a

Zhotovitel:	Bajger s.r.o.
Sídlo:	Gogolova 29/2, 400 04 Trmice
Statutární zástupce:	Bc. Martin Bajger - jednatel
IČO:	28701101
DIČ:	CZ28701101
Bankovní spojení:	Raiffeisen Bank a.s.
Číslo účtu:	7748867001/5500

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0845/OR ze dne 28.11.2017 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 890 169 Kč bez DPH. Smluvní strany se vzájemně dohodly na provedení dodatečných stavebních prací nad rozsah stanovených smlouvou o dílo. Jedná se o stavební práce, spojené s výstavbou nové skladby podlahy. Po odkrytí stávající betonové mazaniny, bylo zjištěno, že podkladní vrstvy neodpovídají stavu, na který by bylo možno založit příčky. Dále byly osazené nové zárubně do prostoru pod schodištěm, pro umožnění přístupu. Přílohou tohoto dodatku je odsouhlasený výkaz výměr blíže specifikující položky prováděných prací.

Cena za dílo dle SOD č. 20170667/OR bez DPH: 890 169,00 Kč

Cena prací – dodatek č. 1 69 867,00 Kč

Celková cena díla bez DPH 960 036 Kč

Celková cena včetně DPH 1 161 643,56 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne: 19. 06. 2018

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Zhotovitel
Bc.Martin Bajger

