

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 2020-0671/OR  
sys. číslo VZ P20V00000113.

## mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** **Statutární město Děčín**  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV  
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

**Zhotovitel:** **ZEMPRA DC s.r.o.**  
Sídlo: Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII – Boletice nad Labem  
Statutární zástupce: Martin Černý  
IČO: 25480065  
DIČ: CZ25480065  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 926282339/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen  
„smluvní strany“

## I.

### Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „**Stavební úpravy DOZP Boletice**“.

Práce budou prováděny dle projektové dokumentace zak. č. 2018175, kterou vypracoval Jan Hošek, Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, IČO 03454339, a studie z 13.9.2018 vypracované projekční kanceláří Zelené kolo, s.r.o. Koštov 112 – Trmice, 400 02 Ústí nad Labem.

Realizace stavebních prací bude částečně za nepřerušného provozu objektu. Pro realizaci stavebních prací bude k dispozici vždy jedno podlaží a bude možno provádět stavební práce vně objektu.

Objednatel nemůže přesně určit termín uvolnění celého objektu s ohledem na dokončení náhradního ubytování pro klienty DOZP (předpoklad 11/2020).

Hlučné stavební práce budou prováděny v době nepřerušného provozu objektu pouze ve dnech pondělí – sobota v čase 8:00 – 16:30 hod.

Dílo je specifikováno položkovým soupisem dodávek a prací a podmínkami realizace zakázky, které zhotovitel převzal před uzavřením této smlouvy od objednatele v jednom vyhotovení.

Dodavatel bude stavbu provádět v souladu s pravomocným stavebním povolením č.j. MDC/31816/2019 ze dne 16.04.2019

Stavba bude realizována za přispění finančních prostředků EU. Registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_056/0013017, Název projektu - Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice.

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:
- a) atesty, záruční listy, revize,
  - b) osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
  - c) dokumentace skutečného provedení v listinné podobě
  - d) technické listy, certifikáty, prohlášení o shodě,
  - e) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla anebo jeho kolaudaci,
  - f) doklady k provozování, kontrole a údržbě zařízení,
  - g) pořizování fotodokumentace průběhu stavebních prací.
- Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.
5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. Ocenění těchto víceprací bude v souladu s § 222 ZZVZ. Pro stanovení ceny víceprací se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku. V případě, že vícepráce budou obsahovat položky neuvedené v tomto položkovém výkazu výměr, bude výše ocenění těchto položek předmětem jednání smluvních stran, nejvýše však dle ceníkové soustavy. V případě položek neuvedených v cenících se bude jednat o cenu v čase a místě obvyklou.
7. Zhotovitel se tímto zavazuje sjednané vícepráce poskytnout na základě výzvy objednatele a za podmínek uvedených v předchozím odstavci. Výzva bude obsahovat mimo jiné předmět více prací a termín dokončení víceprací. V případě, že zhotovitel odmítne poskytnout sjednané vícepráce za podmínek v této smlouvě stanovených je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z hodnoty nabídkové ceny uvedené v článku IV.
8. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.

## **II.**

### **Místo plnění zhotovitele**

Místem plnění veřejné zakázky je budova DOZP Boletice, ul. Spojenců č. p. 214, Děčín XXXII, a pozemek p.č. 225/1 k.ú. Boletice nad Labem.

## **III.**

### **Doba provedení díla zhotovitelem**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do **300 dnů** od předání staveniště.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na jednotlivé etapě díla až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že nepřevzme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručení výzvy. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol.

3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání.
6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě přerušení prací o více jak 5 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit.
7. Zhotovitel předložil objednateli před uzavřením této smlouvy podrobný harmonogram postupu prací na výstavbě díla (po týdnech).

#### **IV.**

##### **Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši:  
**16.197.786,66 Kč bez DPH**  
**(slovy: šestnáctmilionůstodevadesátsedmtisícšedmsetosmdesátšest korun českých bez DPH).**
2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska jeho technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle ní v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani závady.
4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.
5. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

#### **V.**

##### **Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
  - a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor investora. Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu \*.xls (x). Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí faktury.
  - b) celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy,
  - c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit.
2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.
4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.
5. Daňový doklad/faktura vystavený/á zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky **P20V00000113** a musí být označený/a číslem projektu **CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_056/0013017**.
6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.

## VI.

### Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.  
Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:
  - a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
  - b) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
  - c) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení),
  - d) vytyčení podzemních inženýrských sítí v místě stavby,
  - e) vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací včetně nových vyjádření správců sítí dotčených stavbou,
  - f) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením staveníšť,
  - g) zařízení staveníšť, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel.
  - h) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při dokončení a předání díla.
2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit a napomáhat.
3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů každý den.
5. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí beze zbytku zhotovitel.
6. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení staveníšť do původního stavu, a to na své náklady.
7. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími.
8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si

to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.

9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.
10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele.  
Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
  - a) za objednatele – Barbora Hercíková, Tereza Schmidová a TDS,
  - b) za zhotovitele – bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby budou zapsány ve stavebním deníku,
  - c) orgány státního stavebního dohledu.
11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku.
12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele.
14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet ze schválené projektové dokumentace.
16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad.
17. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
18. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena objednatel.
20. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené objednatel předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené objednatel nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
21. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění smlouvy.

22. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy.
23. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.
24. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.  
Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

## **VII.**

### **Předání a převzetí**

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží:
  - a) doklady uvedené v čl. I odst. 2,
  - b) stavební deníky, atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla,
  - c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % z ceny díla.
2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.

## **VIII.**

### **Vady díla a záruky za předmět plnění**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami poskytovanými jejich výrobci, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:
  - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů,
  - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli.
6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě

povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 3. této SOD.

9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást stavebního díla běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

## **IX.**

### **Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu**

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

## **X.**

### **Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- (bez DPH) za každý i započatý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.
2. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
4. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 4 této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.
8. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 19 této smlouvy nebo nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každé takové porušení.
9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského.
10. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
  - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
  - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
  - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,

- d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
- e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,
- f) nebudou objednateli přiděleny finanční prostředky na financování plnění této zakázky.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
- a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
- b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
- c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá.
6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

## **XII.**

### **Ostatní ujednání**

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
- za zhotovitele: Martin Černý – jednatel společnosti
  - za objednatele: Jaroslav Hrouda, primátor města
2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
- za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
  - za objednatele: Barbora Hercíková, Tereza Schmidová
3. Technický dozor stavby provádí sám objednatel.
4. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady č. RM 20 09 36 09 dne 12.05.2020.

## **XIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva bude podepisována elektronicky.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- zadávací dokumentace veřejné zakázky,
  - oceněný položkový soupis dodávek a prací,
  - jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky dle ZD bod 9
  - časový harmonogram prací v týdnech

## **XIV.**

### **Závěrečná prohlášení smluvních stran**

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své podpisy.

V Děčíně dne

V Děčíně dne

.....  
Jaroslav Hrouda, primátor města

.....  
za zhotovitele

Veřejný zadavatel

**Statutární město Děčín**

Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města  
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238  
nezapsáno v obchodním rejstříku

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce  
zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,  
Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

**Stavební úpravy DOZP Boletice**

systémové číslo VZ P20V00000113

# ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Stavba bude realizována za přispění finančních prostředků EU. Registrační číslo projektu CZ.05.2.56/0.0/0.0/16\_056/0013017, Název projektu - Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice

Upravené znění schváleno  
v RM 20 09 36 09 dne 12.05.2020

.....  
podpis statutárního zástupce  
primátor statutárního města Děčín

## Obsah

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE .....                                       | 3  |
| 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ .....                                           | 3  |
| 3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .....                    | 4  |
| 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY .....                      | 4  |
| 5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK .....       | 4  |
| 6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY .....            | 4  |
| 7. OBCHODNÍ PODMÍNKY .....                                        | 4  |
| 8. JISTOTA .....                                                  | 5  |
| 9. KVALIFIKACE .....                                              | 5  |
| 10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ ..... | 8  |
| 11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK .....      | 8  |
| 12. ZADÁVACÍ LHŮTA .....                                          | 9  |
| 13. KRITERIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK .....                     | 9  |
| 14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY .....                 | 10 |
| 15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE .....                        | 11 |
| 16. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE .....                       | 12 |
| 17. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ .....                      | 12 |
| 18. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ .....                               | 12 |

## 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zadavatel: Statutární město Děčín  
Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města  
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238  
nezapsáno v obchodním rejstříku  
Kontaktní osoba: Jitka Jarošová  
Telefon, email: 412 593 292, jitka.jarosova@mmdecin.cz

## 2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

V případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvou o dílo v předmětu plnění platí, že přednost má ustanovení ve Smlouvě o dílo.

### 2.1. Vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) Boletice, ul. Spojenců 214, Děčín XXXII. V objektu vzniknou celkem tři bytové jednotky. Dále budou v objektu kancelářské prostory.

V suterénu objektu bude provedeno kompletní odvlhčení zdiva domu vč. vybudování nové hydroizolace v podlaze. Dále bude provedena dílčí výměna venkovních výplní otvorů a objekt bude od 1.NP až po střechu kompletně zateplen. Střešní konstrukce bude rekonstruována a budou vyměněny poškozené části krovu. V celém objektu budou kompletně provedeny nové rozvody elektroinstalace, slaboproudu, vody, kanalizace a vytápění.

V rámci rekonstrukce objektu bude vybudována zážitková zahrada pro klienty zařízení - 1. Etapa.

Zadavatel požaduje v rámci realizace veřejné zakázky umístit na dobře viditelné místo před započatím stavebních prací dočasný billboard s názvem a hlavním cílem projektu a po dokončení stavby umístit stálou pamětní desku z odolného a trvalého materiálu s názvem a hlavním cílem projektu. Specifikace publicity je obsažena v příloze č. 6 – Obecná pravidla pro žadatele a příjemce kapitola 13. Publicita.

Stavba bude prováděna v rozsahu projektové dokumentace zpracované Janem Hoškem, Mikulášovice 795, IČO 03454339 a studie zpracované projekční kanceláří Zelené kolo, s.r.o. Koštov 112 – Trmice, Ústí nad Labem.

Zadavatel si vyhrazuje právo dle § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ zrušit v průběhu toto zadávací řízení vzhledem k tomu, že je v současné době v České republice vyhlášen nouzový stav a zadavatel v tuto chvíli nemůže předjímat skutečný finanční objem příjmů.

*Realizace stavebních prací bude částečně za nepřerušného provozu objektu, v současné době zadavatel nemůže přesně určit termín uvolnění celého objektu (předpoklad 11/2020). Zadavatel připouští i možnost, že po celou dobu realizace stavby nebude objekt zcela mimo provoz s ohledem na okolnosti náhradního ubytování klientů DOZP.*

*Pro realizaci stavebních prací bude k dispozici vždy jedno podlaží a bude možno provádět stavební práce vně objektu.*

*Podmínka pro provádění hlučných stavebních prací za nepřerušného provozu:*

*Hlučné stavební práce budou prováděny pouze ve dnech pondělí – sobota v čase 8:00 – 16:30 hod.*

Vzhledem k financování z finančních prostředků EU bude tato zakázka realizována pouze v případě, že bude schválena žádost o podporu. Tímto si zadavatel vyhrazuje právo dle § 127 odst. 2 e) ZZVZ v případě neobdržení dotace toto zadávací řízení zrušit.

Dodavatel bude stavbu provádět v souladu s pravomocným stavebním povolením č.j. MDC/31816/2019 ze dne 16.04.2019

## 2.2. Druh veřejné zakázky

Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)

## 2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je

| Popis                  | CPV        |
|------------------------|------------|
| Stavební úpravy domů   | 45211100-0 |
| Krajinné úpravy zahrad | 45112712-9 |

## 3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem: 18 500 000,- Kč bez DPH

## 4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### 4.1. Předpokládaná doba plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění: 08/2020

*Doba plnění: předmětem hodnocení ( maximálně do 330 dnů od předání staveniště)*

### 4.2. Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je budova DOZP Boletice, ul. Spojenců č.p. 214, Děčín XXXII, a pozemek p.č. 225/1 k.ú. Boletice nad Labem.

## 5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

### 5.1. Stanovení technických podmínek

Zadavatel nestanoví žádné technické podmínky.

### 5.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

## 6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

### 6.1. Nabídková cena

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.

Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou daňovou povinnost stanovenou § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Účastník je povinen přiložit k návrhu smlouvy o dílo oceněný výkaz výměr a soupis stavebních prací a dodávek, jehož neoceněná verze tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy např. náklady na likvidaci odpadů, úklid, služby, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv a to včetně pojištění atd.

## 7. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky.

Obchodní podmínky jsou stanoveny **formou návrhu smlouvy**. Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky **závazné a nemohou být žádným způsobem měněny**. Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, popř. osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) zastupovat účastníka,

jejíž(jejichž) plnou moc doloží dodavatel k návrhu smlouvy o dílo. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit bezprostředně za přílohu návrhu smlouvy o dílo.

Obchodní podmínky jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

## 8. JISTOTA

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 41 ZZVZ ve výši **200 000,- Kč** (dvěstětisíckorunčeských).

**8.1.** Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele:

Účet Zadavatele pro poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky:

Číslo účtu: **19-921 402 389/0800** (Česká spořitelna Praha)

Variabilní symbol: **1900312**

Konstantní symbol: (uvádí se konstantní symbol, kterým označí Dodavatelé bankovní operaci pro složení jistoty, např. k.s. Finanční platby ostatní je 0558)

Specifický symbol: **8136**

Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet Zadavatele nejpozději do půlnoci dne předcházejícího konci lhůty pro podání nabídek. Dodavatel v nabídce uvede bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění.

**8.2.** Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předložena zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší než je lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán.

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli pojistné plnění.

Dodavatel do své nabídky zařadí doklad v souladu se ZZVZ a to originál dokladu o poskytnutí bankovní záruky nebo originál pojištění záruky nebo doklad prokazující složení peněžní částky na účet Zadavatele.

## 9. KVALIFIKACE

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:

**9.1. splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ;**

**9.2. splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ;**

**9.3. prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.**

**Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů**

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;

b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti

Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace (totožný se dnem skončení lhůty pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 ZZVZ.

**Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů**

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený rozsah prokázání kvalifikace.

### **9.1. Základní způsobilost § 74 ZZVZ**

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

**Zadavatel požaduje předložení:**

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

### **9.2. Profesní způsobilost**

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ.

- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
- b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad s oprávněním odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění v oboru:

- **provádění staveb, jejich změn a odstraňování.**

Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje níže uvedenými osobami, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Účastník předloží doklady v rozsahu:

- Osvědčení o **autorizaci stavby pro pozemní stavby** vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných techniků a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů s praxí min. 5 let. Tato osoba bude zároveň v roli stavbyvedoucího při plnění této veřejné zakázky (uvedena ve jmenném seznamu osob)

Dodavatel uvede prohlášení o formě spolupráce s autorizovanou osobou:

- v případě zaměstnance čestným prohlášením o trvání zaměstnaneckého poměru podepsané oprávněnou osobou za dodavatele či jeho jménem jednat,
- v případě externí spolupráce čestným prohlášením autorizované osoby (viz body výše) o budoucí spolupráci této osoby s dodavatelem v případě realizace této veřejné zakázky. Takové čestné prohlášení bude podepsané citovanou autorizovanou osobou

### 9.3. Technické kvalifikační předpoklady

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje zadavatel předložit **seznam významných stavebních prací podložených osvědčeními objednatelů** za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.

V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje toto:

**Účastník doloží, že provedl níže uvedené práce, které budou v osvědčení jasně objednatelem specifikována včetně uvedení požadovaného objemu v Kč bez DPH, aby bylo splnění tohoto požadavku naprosto jednoznačné. Osvědčení kromě přesného názvu akce bude obsahovat termín realizace těchto prací, identifikační údaje objednatele včetně jména toho, kdo osvědčení vystavil.**

Budou doložena tato osvědčení:

- **2 osvědčení** objednatele o řádném plnění stavebních prací, v osvědčení bude specifikováno, že se jednalo o stavbu nebo rekonstrukci objektu občanské vybavenosti, každé v minimálním finančním objemu 4 mil. Kč bez DPH. V nabídce budou zřetelně označena osvědčení, kterými je plněna shora uvedená kvalifikace.

### 9.4. Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

Účastník předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) prostřednictvím elektronického profilu zadavatele.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

### 9.5. Pojistná smlouva

Účastník ve své nabídce prohlásí, že v případě zadání této veřejné zakázky předloží pojistnou smlouvu, případně potvrzení o pojištění, jehož předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě na pojistnou částku v hodnotě minimálně 10 mil. Kč. Účastník, kterému bude tato veřejná zakázka zadána, bude mít smlouvu na minimálně uvedenou pojistnou částku uzavřenou po celou dobu plnění této zakázky.

Smlouva bude předložena vítězným účastníkem

## **9.6. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace**

### **9.6.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů**

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ.

### **9.6.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob**

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

## **10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ**

### **10.1. Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 ZZVZ**

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na <https://zakazky.mmdecin.cz/>) požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel poskytne dodavateli (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na <https://zakazky.m.m.decim.cz/>) vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dní od obdržení bude Zadavatel postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického nástroje.

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím elektronického nástroje na zadávání veřejných zakázek na adrese této veřejné zakázky <https://zakazky.m.m.decim.cz/>.

### **10.2. Prohlídka místa plnění § 97 ZZVZ**

Prohlídka místa plnění nebude zadavatelem organizována.

## **11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK**

### **Způsob a místo pro podání nabídek**

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.m.m.decim.cz/>.

## Lhůta pro podání nabídek

Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do **18.06.2020 v 10:00 hodin**.

## Otevírání nabídek

Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení

**dne 18.06.2020 v 10:30 hod.**

na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly. Otevírání nabídek proběhne elektronicky. Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevrou řádně podané nabídky dle § 109 ZZVZ.

Otevírání elektronických nabídek se v souladu se ZZVZ koná bez přítomnosti účastníků.

## 12. ZADÁVACÍ LHŮTA

Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů.

## 13. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

### 13.1. Kritéria hodnocení

Ekonomická výhodnost nabídky.

| Hodnotící kritérium | Váha kritéria v celkovém hodnocení | Název sub-kritéria                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nabídková cena      | 70%                                | Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.                                                                 |
| Zkušenost účastníka | 20%                                | Osvědčení nad rámec technické kvalifikace bod 9.3                                                     |
| Termín realizace    | 10%                                | <i>Doba realizace předmětu veřejné zakázky ve dnech.<br/>Doba realizace nesmí přesáhnout 330 dnů.</i> |

#### Dílčí kritérium č.1 - Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH

Účastník nabídne vyšší ceny za celý předmět plnění veřejné zakázky. Zadavatel uvádí, že v rámci hodnocení tohoto kritéria je nejvýhodnější **nejnižší nabídková cena bez DPH** za předmět plnění.

$$70 * \frac{\text{hodnota nejnižší nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}} = \text{hodnotící body}$$

#### Dílčí kritérium č. 2 – Zkušenost účastníka:

V rámci posouzení kvalifikace získá body navíc ten účastník, který ve své nabídce doloží nad rámec technických kvalifikačních předpokladů uvedených v bodě 9.6. osvědčení objednatele.

Za každé další osvědčení objednatele ve kterém bude uvedeno, že prováděl a dokončil v posledních 5 letech:

stavbu nebo rekonstrukci objektu určeného pro **pobytovou sociální službu určenou pro zdravotně postižené občany a seniory** (např. Domov pro osoby se zvláštním režimem; Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov pro seniory atd.)

10 bodů

(maximálně však 3 osvědčení nad rámec technické kvalifikace uvedené v bodě 9.6)

max. 30 bodů

**Přičemž za objekt s pobytovou sociální službou je považováno to zařízení, v němž jsou ubytovávaní senioři či osoby se zdravotním postižením a v tomto objektu jsou jim poskytovány sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb.“**

***V předloženém osvědčení bude objednatel jednoznačně uvedeno, že se jedná o zařízení s pobytovou sociální službou ve shora uvedeném smyslu. Za takovéto osvědčení budou účastníkovi přiděleny body. Pokud zde nebude toto uvedeno, obdrží nabídka nula bodů.***

Pokud účastník ve své nabídce nepředloží žádná osvědčení nad rámec kvalifikačních předpokladů, získá 0 bodů.

Za nejvýhodnější nabídku pak bude označena ta nabídka, jež bude obsahovat nejvyšší součet bodů.

Výpočet:

$$20 * \frac{\text{počet bodů (osvědčení nad rámec posuzované nabídky)}}{\text{nejvyšší počet bodů (ze všech doručených nabídek)}} = \text{hodnotící body}$$

Následně zadavatel sečte výsledky dílčích kritérií nabídky a předmětem hodnocení bude součet těchto bodů, kdy za nejvýhodnější nabídku bude stanovena nabídka s nejvyšším počtem bodů

### **Dílčí kritérium č. 3 - Termín realizace ve dnech**

Počátek lhůty se počítá od předání staveniště do předání kompletního díla včetně dokladové části. Hodnota bude uvedena ve struktuře: „**Doba realizace ..... ve dnech**“. Doba realizace nesmí přesáhnout 330 dnů.

Ve své nabídce účastník předloží harmonogram stavebních prací, tak aby byla zcela jasná délka realizace díla

V rámci hodnocení tohoto kritéria je nejvýhodnější nabídka **s nejnižším počtem dnů**.

Výpočet:

$$10 * \frac{\text{hodnota nejnižší nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}} = \text{hodnotící body}$$

Následně zadavatel sečte výsledky dílčích kritérií nabídky a předmětem hodnocení bude součet těchto bodů, kdy za nejvýhodnější nabídku bude stanovena nabídka s nejvyšším počtem bodů

Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise.

Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu

## **13.2. Způsob hodnocení nabídek**

Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise.

Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky. Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu.

## **14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY**

### **14.1. Nabídka účastníka**

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

[https://zakazky.m.m.decin.cz/publication\\_index.html](https://zakazky.m.m.decin.cz/publication_index.html)

[https://zakazky.m.m.decin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci\\_applet.pdf](https://zakazky.m.m.decin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf).

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky – Jitku Jarošovou, e-mail: [jitka.jarosova@m.m.decin.cz](mailto:jitka.jarosova@m.m.decin.cz), tel.: +420 412 592 292.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: [podpora@ezak.cz](mailto:podpora@ezak.cz).

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.m.m.decin.cz/>.

Dále Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu smlouvy byla příloha, příp. byly přílohy:

- Příloha č. 1 – zadávací dokumentace veřejné zakázky
- Příloha č. 2 – ocenění položkový soupis prací
- popřípadě i Příloha č. 3 – Smlouva dle § 83 ZZVZ.
- *Příloha č. 4 - harmonogram v týdnech (bez datumů)*

Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za uchazeče jednat, jejíž (jejichž) plnou moc doloží účastník k návrhu smlouvy účastníka. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit bezprostředně za přílohu/přílohy návrhu smlouvy. U společné nabídky více osob musí být nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ.

## 14.2. Forma nabídky

Nabídky Zadavatel požaduje podat **elektronicky** pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.m.m.decin.cz/>.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy vytvořený v souladu s Přílohou č. 1 Zadávací dokumentace. Oceněný položkový soupis prací musí být doručen ve formátu \*xls(x).

## 14.3. Podání nabídky

**Nabídky se podávají pouze elektronicky** dle § 213 ZZVZ pomocí certifikovaného elektronického nástroje na adrese <https://zakazky.m.m.decin.cz/>, prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Lhůta pro podání nabídek v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí

**dne 18.05.2020 v 10:00 hodin.**

**Zadavatel upozorňuje na způsob podávání a podepisování nabídek.**

V případě, že nabídku podává:

- Statutární zástupce – u odeslané nabídky je připojen jeho elektronický podpis (jednotlivé dokumenty nabídky mohou být podepsány jím v listinné podobě a naskenovány).
- Jiná osoba oprávněná jednat za uchazeče – součástí takovéto nabídky musí být plná moc, která musí být:
  - elektronicky podepsána statutárním zástupcem nebo
  - podepsána v listinné podobě (je přípustná i naskenovaná plná moc).

Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto uchazeč odešle (podá nabídku) prostřednictvím svého uživatelského účtu zaregistrovaného na profilu zadavatele.

## 15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele - <https://zakazky.m.m.decin.cz>.

## **16. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE**

- a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným Uchazečem, je příslušný Uchazeč povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci Uchazeče, je třeba postupovat dle § 104 ZZVZ.
- b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

## **17. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v různých částech nabídky dodavatele, je pro hodnocení a posouzení nabídkové ceny, jakož i ostatních údajů podstatný údaj obsažený v obchodních smluvních podmínkách předložených dodavatelem v nabídce.

## **18. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ**

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.

- Příloha č. 1      Návrh smlouvy o dílo
- Příloha č. 2      Projektová dokumentace včetně položkového soupisu prací
- Příloha č. 3      krycí list

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2018035 Stavební úpravy DOZP Boletice SO.01**  
**Rekonstrukce stávajícího objektu DOZP**

Zadavatel **Statutární město Děčín** IČO: **00261238**  
**Mírové náměstí 1175/5** DIČ: **CZ00261238**  
**40538 Děčín**

Zhotovitel: **ZEMPRA DC s.r.o.** IČO: **25480065**  
**Vítězství 461, 407 11 Boletice nad Labem** DIČ: **CZ25480065**  
**Děčín 32**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

|                  |  |  |                      |
|------------------|--|--|----------------------|
| HSV              |  |  | 4 363 347,83         |
| PSV              |  |  | 6 772 076,08         |
| MON              |  |  | 2 291 171,10         |
| Vedlejší náklady |  |  | 35 000,00            |
| Ostatní náklady  |  |  | 256 017,00           |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>13 717 612,01</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                          |
|-------------------------|-------------|--------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>          |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>          |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>13 717 612,01 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>2 880 699,00 CZK</b>  |

Zaokrouhlení **-0,01 CZK**

**Cena celkem s DPH 16 598 311,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                     | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem       | Cena celkem       | %         |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| <b>1</b>         | <b>DOZP Boletice - stavební část</b>      | <b>0</b>                | <b>9 238 834</b>        | <b>1 940 155</b> | <b>11 178 990</b> | <b>67</b> |
| 1                | DOZP Boletice - stavební část             | 0                       | 9 238 834               | 1 940 155        | 11 178 990        | 67        |
| <b>2</b>         | <b>DOZP Boletice - ZTI</b>                | <b>0</b>                | <b>726 398</b>          | <b>152 544</b>   | <b>878 942</b>    | <b>5</b>  |
| 1                | DOZP Boletice - ZTI                       | 0                       | 726 398                 | 152 544          | 878 942           | 5         |
| <b>3</b>         | <b>DOZP Boletice - elektroinstalace -</b> | <b>0</b>                | <b>818 685</b>          | <b>171 924</b>   | <b>990 609</b>    | <b>6</b>  |
| 1                | DOZP Boletice - elektroinstalace -        | 0                       | 818 685                 | 171 924          | 990 609           | 6         |
| <b>4</b>         | <b>DOZP Boletice - elektroinstalace -</b> | <b>0</b>                | <b>1 803 228</b>        | <b>378 678</b>   | <b>2 181 906</b>  | <b>13</b> |
| 1                | DOZP Boletice - elektroinstalace -        | 0                       | 1 803 228               | 378 678          | 2 181 906         | 13        |
| <b>5</b>         | <b>DOZP Boletice - VZT</b>                | <b>0</b>                | <b>87 734</b>           | <b>18 424</b>    | <b>106 158</b>    | <b>1</b>  |
| 1                | DOZP Boletice - VZT                       | 0                       | 87 734                  | 18 424           | 106 158           | 1         |
| <b>6</b>         | <b>DOZP Boletice - vytápění</b>           | <b>0</b>                | <b>895 833</b>          | <b>188 125</b>   | <b>1 083 958</b>  | <b>7</b>  |
| 1                | DOZP Boletice - vytápění                  | 0                       | 895 833                 | 188 125          | 1 083 958         | 7         |
| <b>7</b>         | <b>Vedlejší a ostatní náklady</b>         | <b>0</b>                | <b>146 900</b>          | <b>30 849</b>    | <b>177 749</b>    | <b>1</b>  |
| 1                | Vedlejší a ostatní náklady                | 0                       | 146 900                 | 30 849           | 177 749           | 1         |
| Celkem za stavbu |                                           | 0                       | 13 717 612              | 2 880 699        | 16 598 311        | 100       |

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                         | Typ dílu |  |  | Celkem     | % |
|-------|-------------------------------|----------|--|--|------------|---|
| 1     | Zemní práce                   | HSV      |  |  | 54 685,20  | 0 |
| 2     | Základy a zvláštní zakládání  | HSV      |  |  | 148 488,40 | 1 |
| 3     | Svislé a kompletní konstrukce | HSV      |  |  | 283 538,07 | 2 |
| 4     | Vodorovné konstrukce          | HSV      |  |  | 522 262,96 | 4 |

|     |                                              |     |  |  |              |    |
|-----|----------------------------------------------|-----|--|--|--------------|----|
| 5   | Komunikace                                   | HSV |  |  | 2 989,53     | 0  |
| 6   | Úpravy povrchu, podlahy                      | HSV |  |  | 225 743,89   | 2  |
| 61  | Úpravy povrchů vnitřní                       | HSV |  |  | 438 604,43   | 3  |
| 62  | Úpravy povrchů vnější                        | HSV |  |  | 1 028 480,99 | 7  |
| 63  | Podlahy a podlahové konstrukce               | HSV |  |  | 360 606,10   | 3  |
| 64  | Výplně otvorů                                | HSV |  |  | 65 692,42    | 0  |
| 740 | Zkoušky a revize                             | HSV |  |  | 54 000,00    | 21 |
| 740 | Zkoušky a revize                             | MON |  |  | 7 000,00     | 0  |
| 742 | Rozvodný systém                              | MON |  |  | 279 100,00   | 2  |
| 743 | Hrubá montáž                                 | MON |  |  | 360 117,80   | 3  |
| 744 | Rozvody měděných rozvodů                     | MON |  |  | 505 679,00   | 4  |
| 744 | Rozvody vodičů měděných                      | MON |  |  | 194 915,00   | 1  |
| 746 | Soubory pro vodiče                           | MON |  |  | 45 723,00    | 0  |
| 747 | kompletace rozvodů                           | MON |  |  | 412 119,30   | 3  |
| 748 | Osvětlovací zařízení a svítidla              | MON |  |  | 287 863,00   | 2  |
| 749 | Ostatní práce a konstrukce                   | MON |  |  | 61 866,00    | 0  |
| 8   | Trubní vedení                                | HSV |  |  | 6 720,00     | 0  |
| 94  | Lešení a stavební výtahy                     | HSV |  |  | 418 786,45   | 3  |
| 95  | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV |  |  | 112 115,95   | 1  |

|       |                                          |     |  |  |              |    |
|-------|------------------------------------------|-----|--|--|--------------|----|
| 96    | Bourání konstrukcí                       | HSV |  |  | 391 417,94   | 3  |
| 97    | Přesuny sutí a vybouraných hmot          | HSV |  |  | 73 522,46    | 1  |
| VN1   | Průzkumné, geodetické a projektové práce | HSV |  |  | 22 600,00    | 0  |
| VN7   | Ostatní práce a konstrukce               | HSV |  |  | 15 000,00    | 0  |
| VN7   | Provozní vlivy                           | HSV |  |  | 16 200,00    | 0  |
| 711   | Izolace proti vodě                       | PSV |  |  | 72 141,98    | 1  |
| 713   | Izolace tepelné                          | PSV |  |  | 24 307,52    | 0  |
| 721   | Vnitřní kanalizace                       | PSV |  |  | 138 797,40   | 1  |
| 722   | Vnitřní vodovod                          | PSV |  |  | 336 580,65   | 2  |
| 725   | Zařizovací předměty                      | PSV |  |  | 112 859,55   | 1  |
| 725 a | Zařizovací předměty - bezbariérové       | PSV |  |  | 76 755,30    | 1  |
| 728   | Vzduchotechnika                          | PSV |  |  | 87 733,50    | 1  |
| 730   | Měření a regulace                        | PSV |  |  | 177 900,00   | 1  |
| 731   | Kotelny                                  | PSV |  |  | 170 783,19   | 1  |
| 733   | Rozvod potrubí                           | PSV |  |  | 319 643,48   | 2  |
| 734   | Armatury                                 | PSV |  |  | 43 689,15    | 0  |
| 735   | Otopná tělesa                            | PSV |  |  | 174 692,87   | 1  |
| 762   | Konstrukce tesařské                      | PSV |  |  | 714 762,47   | 5  |
| 764   | Konstrukce klempířské                    | PSV |  |  | 1 459 799,67 | 11 |

|             |                                          |     |  |  |               |     |
|-------------|------------------------------------------|-----|--|--|---------------|-----|
| 766         | Konstrukce truhlářské                    | PSV |  |  | 1 678 367,90  | 12  |
| 767         | Konstrukce zámečnické                    | PSV |  |  | 15 928,69     | 0   |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady              | PSV |  |  | 280 440,45    | 2   |
| 775         | Podlahy vlysové a parketové              | PSV |  |  | 2 416,60      | 0   |
| 776         | Podlahy povlakové                        | PSV |  |  | 405 702,32    | 3   |
| 781         | Obklady keramické                        | PSV |  |  | 218 539,55    | 2   |
| 783         | Nátěry                                   | PSV |  |  | 59 591,16     | 0   |
| 784         | Malby                                    | PSV |  |  | 81 042,48     | 1   |
| 799         | Ostatní - doplňující prvky               | PSV |  |  | 90 976,00     | 1   |
| 799         | Ostatní - stavební přípomocce            | PSV |  |  | 28 624,20     | 0   |
| M22         | Montáž sdělovací a zabezp. techniky      | MON |  |  | 6 288,00      | 0   |
| M33         | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy | MON |  |  | 130 500,00    | 1   |
| D96         | Přesuny sutí a vybouraných hmot          | PSU |  |  | 121 893,04    | 1   |
| VN          | Vedlejší náklady                         | VN  |  |  | 35 000,00     | 0   |
| ON          | Ostatní náklady                          | ON  |  |  | 256 017,00    | 2   |
| Cena celkem |                                          |     |  |  | 13 717 612,01 | 121 |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |         |                                                                           |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018035 | Stavební úpravy DOZP Boletice SO.01 Rekonstrukce stávajícího objektu DOZP |
| O: | 7       | Vedlejší a ostatní náklady                                                |
| R: | 1       | Vedlejší a ostatní náklady                                                |

| P.č           | Číslo položky | Název položky           | MJ     | Množst | Cena / M  | Celkem           | DP H  | Cena s DPH       | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|---------------|---------------|-------------------------|--------|--------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b> |        |        |           | <b>25 000,00</b> |       | <b>30 250,00</b> |       |                          |               |
| 1             | 005124010R    | Koordináční činnost     | Soubor | 1,00   | 15 000,00 | 15 000,00        | 21,00 | 18 150,00        |       | RTS 19/ I                | Indiv         |

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

|   |         |            |        |      |           |           |       |           |  |           |       |
|---|---------|------------|--------|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|-----------|-------|
| 2 | 00521 R | Staveniště | Soubor | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 21,00 | 12 100,00 |  | RTS 19/ I | Indiv |
|---|---------|------------|--------|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|-----------|-------|

Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

|               |            |                                                 |        |      |          |                   |       |                   |  |           |       |
|---------------|------------|-------------------------------------------------|--------|------|----------|-------------------|-------|-------------------|--|-----------|-------|
| <b>Díl ON</b> |            | <b>Ostatní náklady</b>                          |        |      |          | <b>121 900,00</b> |       | <b>147 499,00</b> |  |           |       |
| 3             | 005211020R | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi | Soubor | 1,00 | 5 000,00 | 5 000,00          | 21,00 | 6 050,00          |  | RTS 19/ I | Indiv |

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

|   |            |                           |        |      |           |           |       |           |  |           |       |
|---|------------|---------------------------|--------|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|-----------|-------|
| 4 | 005211030R | Dočasná dopravní opatření | Soubor | 1,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 21,00 | 13 915,00 |  | RTS 19/ I | Indiv |
|---|------------|---------------------------|--------|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|-----------|-------|

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

|   |            |                                                  |        |      |           |           |       |           |  |           |       |
|---|------------|--------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|-----------|-------|
| 5 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 21,00 | 12 100,00 |  | RTS 19/ I | Indiv |
|---|------------|--------------------------------------------------|--------|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|-----------|-------|

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště

|   |         |                  |        |      |           |           |       |           |  |           |       |
|---|---------|------------------|--------|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|-----------|-------|
| 6 | 00523 R | Zkoušky a revize | Soubor | 1,00 | 35 100,00 | 35 100,00 | 21,00 | 42 471,00 |  | RTS 19/ I | Indiv |
|---|---------|------------------|--------|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|-----------|-------|

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

|   |         |                         |        |      |           |           |       |           |  |           |       |
|---|---------|-------------------------|--------|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|-----------|-------|
| 7 | 00524 R | Předání a převzetí díla | Soubor | 1,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 21,00 | 18 392,00 |  | RTS 19/ I | Indiv |
|---|---------|-------------------------|--------|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|-----------|-------|

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

|   |            |                                  |        |      |           |           |       |           |  |           |       |
|---|------------|----------------------------------|--------|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|-----------|-------|
| 8 | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení | Soubor | 1,00 | 45 100,00 | 45 100,00 | 21,00 | 54 571,00 |  | RTS 19/ I | Indiv |
|---|------------|----------------------------------|--------|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|-----------|-------|

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

|               |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>146 900,00</b> |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                                           |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018035 | Stavební úpravy DOZP Boletice SO.01 Rekonstrukce stávajícího objektu DOZP |
| O: | 1       | DOZP Boletice - stavební část                                             |
| R: | 1       | DOZP Boletice - stavební část                                             |

| P.č          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množst | Cena / M | Celkem            | DP H  | Cena s DPH        | Ceník  | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|-------------------|-------|-------------------|--------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |          | <b>148 488,40</b> |       | <b>179 670,96</b> |        |                          |               |
| 1            | 289474221R00  | Spárování zdiva, kleneb a stěn do hl. 3 cm z lomového kamene hrubého nebo cihel aktivovanou maltou,<br><br>S dodání potřebných hmot, vypláchnutí spár vodou před spárováním a očištění okolního zdiva po spárování.<br><br>pohled severozápadní : 14,90*1,15<br>pohled jihozápadní : (5,44+8,26+5,76)*1,15<br>pohled severovýchodní : 15,16*1,15<br>pohled severozápadní : 19,38*1,15 | m2 | 79,24  | 249,00   | 19 729,52         | 21,00 | 23 872,72         | 800-2  | RTS 19/ I                | RTS 18/ II    |
| 2            | 281601112RA0  | Injektování zdiva proti vztlínání vlhkosti zdivo cihelné, tloušťka 45 cm<br><br>vyvrtání otvoru, injektování, dodávka injektážní hmoty.<br><br>obvodové zdivo : 1,515                                                                                                                                                                                                                 | m  | 1,52   | 1 225,00 | 1 855,88          | 21,00 | 2 245,61          | AP-HSV | RTS 19/ I                | RTS 18/ II    |
| 3            | 281601114RA0  | Injektování zdiva proti vztlínání vlhkosti zdivo cihelné, tloušťka 90 cm<br><br>vyvrtání otvoru, injektování, dodávka injektážní hmoty.<br><br>zdivo tl. 690 mm : 12,83<br>zdivo tl. 750 mm : 5,795+15,925+1,295+0,6+0,99+0,6+12,04+7,885+1<br>zdivo tl. 925 mm : 1,47                                                                                                                | m  | 60,43  | 2 100,00 | 126 903,00        | 21,00 | 153 552,63        | AP-HSV | RTS 19/ I                | RTS 18/ II    |
| <b>Díl 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |          | <b>283 538,07</b> |       | <b>343 081,06</b> |        |                          |               |

|   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |          |           |       |           |       |           |            |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|
| 4 | 317121033RT2 | Překlady pórobetonové nenosné délky 1250 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm, překlad nenosný pórobetonový; I =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 6,00  | 612,00   | 3 672,00  | 21,00 | 4 443,12  | 801-1 | RTS 13/ I | RTS 13/ I  |
| 5 | 317941123RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil I, výšky 140 mm<br>profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L<br>1.NP : (1,3*1*13,4)/1000+(1,65*3*13,4)/1000<br>2.NP : (1,4*2*13,4)/1000<br>3.NP : (1,4*2*13,4)/1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t   | 0,16  | 9 420,00 | 1 495,80  | 21,00 | 1 809,92  | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| 6 | 342013123R00 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost EI 60<br>zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.<br>3.NP : (4+2,5)*2,75<br>4.NP : 5,8*2,7<br>15                                                                                                                                      | m2  | 48,54 | 1 175,00 | 57 028,63 | 21,00 | 69 004,64 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| 7 | 342013323R00 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60<br>zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.<br>2.NP : (2,27+2,72+2,94+1,2)*2,75<br>3.NP : (2,27+2,72+2,94+1,2)*2,75                                                                                                            | m2  | 50,22 | 1 130,00 | 56 742,95 | 21,00 | 68 658,97 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| 8 | 349231811RT2 | Přizdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm<br>ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,<br>Přizdění otvorů po demontáži obložkových zárubní, příprava pro montáž ocelových zárubní<br>1.PP dveře :<br>((1,97+0,8+1,97)*0,15)*9+((1,97+1,1+1,97)*0,15)*1<br>1.NP dveře :<br>((1,97+0,7+1,97)*0,1)*1+((1,97+0,7+1,97)*0,15)*1+((1,97+0,6+1,97)*0,10)*2+((1,97+0,8+1,97)*0,15)*7+((1,97+0,9+1,97)*0,15)*6 | m2  | 52,14 | 742,00   | 38 686,40 | 21,00 | 46 810,54 | 801-4 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |

2.NP dveře : 7,23

$((1,97+0,7+1,97)*0,15)*2+((1,97+0,8+1,97)*0,15)*4+((1,97+0,9+1,97)*0,15)*3+((1,97+1,5+1,97)*0,15)*1$

3.NP dveře : 8,64

$((1,97+0,7+1,97)*0,15)*1+((1,97+0,8+1,97)*0,15)*6+((1,97+0,9+1,97)*0,15)*4+((1,97+1,2+1,97)*0,15)*1$

4.NP dveře : 9,33

$((1,97+0,7+1,97)*0,15)*1+((1,97+0,8+1,97)*0,15)*5+((1,97+0,9+1,97)*0,15)*3$

4.NP dveře : 8,38

$((1,97+0,6+1,97)*0,15)*5+((1,97+0,7+1,97)*0,15)*1+((1,97+0,8+1,97)*0,15)*5+((1,97+0,9+1,97)*0,15)*1$

|   |               |                                                                                                    |     |      |        |        |       |        |  |         |            |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|-------|--------|--|---------|------------|
| 9 | 317121047RT09 | Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x 15 cm | kus | 1,00 | 540,00 | 540,00 | 21,00 | 653,40 |  | Vlastní | RTS 18/ II |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|-------|--------|--|---------|------------|

|    |               |                                                                                                    |     |      |        |          |       |          |  |         |            |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|----------|-------|----------|--|---------|------------|
| 10 | 317121047RT19 | Překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm, překlad nenosný NEP 10 P4,4 125 x 24,9 x 10 cm | kus | 3,00 | 499,30 | 1 497,90 | 21,00 | 1 812,46 |  | Vlastní | RTS 18/ II |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|----------|-------|----------|--|---------|------------|

|    |            |                                              |    |       |          |           |       |           |  |         |       |
|----|------------|----------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 11 | 3420133231 | Příčka SDKtl.150 mm akustická CW vč. požární | m2 | 37,40 | 1 140,00 | 42 636,00 | 21,00 | 51 589,56 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|----------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

2.NP :  $(4,4+3,7+0,9)*2,75$  24,75

3.NP :  $(4,6*2,75)$  12,65

|    |              |                                                                                        |    |       |          |           |       |           |        |           |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|
| 12 | 319100020RAA | Dodatečná izolace zdiva podřezáním strojní pilou, vložení izolační fólie tloušťky 2 mm | m2 | 21,01 | 1 350,00 | 28 368,63 | 21,00 | 34 326,04 | AP-HSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|

podřezání zdiva strojní pilou, vložení izolační fólie.

1.PP - zdivo tl. 100 mm : 4,70

$(2,64+1,35+2,05+2,61+0,7+2,305+1,2+3,355+2,44+4,475+1,8+5,35+1,065)*0,15$

1.PP - zdivo tl. 150 mm : 2,80

$(2,64+1,35+2,05+2,61+0,7+2,305+1,2+3,355+2,44)*0,15$

1.PP - zdivo tl. 300mm :  $(2,773*0,3)$  0,83

1.PP - zdivo tl. 450 mm :  $(4,1*0,45)$  1,85

1.PP - zdivo tl. 600 mm : 10,84

$(4,625+5,067+3,61+2,58+1,015+1,167)*0,6$

|    |              |                                                             |    |       |        |           |       |           |        |           |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|
| 13 | 342270012RAA | Příčky z tvárníc nepálených porobetonových, tloušťky 100 mm | m2 | 35,76 | 610,00 | 21 811,77 | 21,00 | 26 392,24 | AP-HSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|

1.NP :  $(2,4+1,3+2,73+2,6+0,8+2,5)*2,9$  35,76

|    |              |                                                             |    |       |        |           |       |           |        |           |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|
| 14 | 342270014RAA | Příčky z tvárníc nepálených porobetonových, tloušťky 150 mm | m2 | 37,56 | 827,00 | 31 057,99 | 21,00 | 37 580,17 | AP-HSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|

1.NP : (5,05+2,3+4,5+1,1)\*2,9

37,56

| Díl 4 |              | Vodorovné konstrukce                                               | 522 262,96 |      |          |        |       | 631 938,18 |       |           |            |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|----------|--------|-------|------------|-------|-----------|------------|
| 15    | 413941121RT2 | Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropěch profil I, 100 mm | t          | 0,03 | 9 240,00 | 291,89 | 21,00 | 353,19     | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |

I , IE, U , UE nebo L

1.NP : (1,3\*3\*8,1)/1000

0,03

|    |              |                                                                                                                                                                         |    |       |        |           |       |           |       |           |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|
| 16 | 416021123R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace | m2 | 77,00 | 675,00 | 51 975,00 | 21,00 | 62 889,75 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

1.NP skladba P04 : 4,94+4,83+1,45+5,29+8,24

24,75

2.NP : 9,02+3,87

12,89

3.NP : 9,07+3,87

12,94

4.NP : 1,63+5,88

7,51

5.NP : 1,0+1,13+9,43+2,75+4,6

18,91

|    |              |                                                                                                                                                                                       |    |        |        |            |       |            |       |           |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|-------|------------|-------|-----------|------------|
| 17 | 416023131R00 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů C 18/45/18 a U 20/20/30, přímé uchycení 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace | m2 | 567,60 | 695,00 | 394 482,00 | 21,00 | 477 323,22 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|-------|------------|-------|-----------|------------|

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

1.NP skladba P4 :

132,18

11,58+24,52+18,1+18,07+18,27+1,94+9,47+11,12+11,21+7,90

2.NP :

141,32

4,61+8,73+25,9+5,7+10,5+9,2+17,54+17,02+4,56+22+15,56

3.NP :

143,18

4,69+8,56+25,9+5,7+10,5+9,2+18,13+17,06+4,56+22,32+16,56

4.NP :

150,92

4,31+1,44+1,88+18,34+15,5+39,39+16,89+17,15+17,89+18,13

|    |              |                                               |     |      |          |          |       |          |  |           |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|-----------|------------|
| 18 | 446122001R00 | Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu | kus | 1,00 | 3 110,00 | 3 110,00 | 21,00 | 3 763,10 |  | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|-----------------------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|-----------|------------|

|    |              |                                         |    |      |          |           |       |           |  |           |            |
|----|--------------|-----------------------------------------|----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|-----------|------------|
| 19 | 451535111R00 | Podkladní vrstva tl. do 25 cm ze šterku | m3 | 7,54 | 1 390,00 | 10 481,99 | 21,00 | 12 683,21 |  | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|    |              | podkladní vrstva : 150,82*0,05          |    |      | 7,54     |           |       |           |  |           |            |

|    |             |                                                                                                                                                                     |     |      |          |          |       |          |      |           |            |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|------|-----------|------------|
| 20 | 6114060041R | okno střešní š = 660 mm; h = 1 180,0 mm; výlezové; křídlo a rám dřevo; oplechování lak. hliník; ovládání ruční; Uokna 1,30 W/m2K; ventilační klapka; barva přírodní | kus | 1,00 | 7 260,00 | 7 260,00 | 21,00 | 8 784,60 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|------|-----------|------------|

|    |            |                                                                                                                                                                              |    |        |       |           |       |           |      |           |            |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------|------------|
| 21 | 631509692R | deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; R = 1,800 m2K/W; obj. hmotnost 60,00 kg/m3; hydrofobizováno | m2 | 644,60 | 84,80 | 54 662,08 | 21,00 | 66 141,12 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------|------------|

|              |           |                                                  |    |      |        |                 |                 |          |  |           |        |
|--------------|-----------|--------------------------------------------------|----|------|--------|-----------------|-----------------|----------|--|-----------|--------|
| <b>Díl 5</b> |           | <b>Komunikace</b>                                |    |      |        | <b>2 989,53</b> | <b>3 617,33</b> |          |  |           |        |
| 22           | 587206OA0 | PŘEDLAŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM | M2 | 8,45 | 354,00 | 2 989,53        | 21,00           | 3 617,33 |  | RTS 19/ I | EXP 18 |
|              |           | plocha rampy : (4,15+1,48)*1,5                   |    |      | 8,45   |                 |                 |          |  |           |        |

|              |              |                                                                                   |    |       |        |                   |                   |           |       |           |            |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------------------|-------------------|-----------|-------|-----------|------------|
| <b>Díl 6</b> |              | <b>Úpravy povrchu, podlahy</b>                                                    |    |       |        | <b>225 743,89</b> | <b>273 150,11</b> |           |       |           |            |
| 23           | 602019289R00 | Omítka stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy 2 mm | m2 | 79,24 | 549,00 | 43 500,02         | 21,00             | 52 635,02 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |

po jednotlivých vrstvách

Obvodové zdivo bude napuštěno křemičitým roztokem, které zabrání další vztlínání vody.

pohled severozápadní : 14,90\*1,15 17,14

pohled jihozápadní : (5,44+8,26+5,76)\*1,15 22,38

pohled severovýchodní : 15,16\*1,15 17,43

pohled severozápadní : 19,38\*1,15 22,29

|    |              |                                                                              |    |        |       |           |       |           |       |           |       |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| 24 | 612481211R00 | Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou bez dodávky síťoviny | m2 | 937,87 | 73,30 | 68 745,87 | 21,00 | 83 182,50 | 801-1 | RTS 19/ I | Indiv |
|    |              | Vnitřní omítka včetně kamenného soklu                                        |    |        |       |           |       |           |       |           |       |

|    |           |                                                                                                                              |    |          |          |            |       |            |      |           |       |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|-------|------------|------|-----------|-------|
| 25 | 63127203R | tkanina výztužná materiál skleněné vlákno; plošná hmotnost 314 g/m2; velikost ok 8,5 x 6,5 mm; š = 1 000 mm; l = 50 000,0 mm | m2 | 1 031,80 | 110,00   | 113 498,00 | 21,00 | 137 332,58 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv |
|    |           | mterál s přesahem : 938*1,1                                                                                                  |    |          | 1 031,80 |            |       |            |      |           |       |

|               |              |                                                                        |    |        |       |                   |                   |          |       |           |            |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-------------------|-------------------|----------|-------|-----------|------------|
| <b>Díl 61</b> |              | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                          |    |        |       | <b>438 604,43</b> | <b>530 711,36</b> |          |       |           |            |
| 26            | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm | m2 | 130,16 | 10,30 | 1 340,68          | 21,00             | 1 622,22 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,

1.PP :  $(0,45*0,65)*6+(1,2*0,65)*3+(0,6*0,65)*3+(0,9*0,65)*1$  5,85

1.NP : 31,51  
 $(2,25*1,6)*6+(0,91*0,4)*1+(1*0,75)*2+(0,45*0,65)*2+(2,15*1,6)*1+(1*1,97)*1+(1*2,05)*1$

2.NP : 29,49  
 $(2,25*1,6)*5+(2,15*1,6)*1+(0,91*1,4)*3+(0,6*0,65)*1+(0,95*1,45)*1+(1,2*2,05)*1$

3.NP : 29,49  
 $(2,25*1,6)*5+(2,15*1,6)*1+(0,91*1,4)*3+(0,6*0,65)*1+(0,95*1,45)*1+(1,2*2,05)*1$

4.NP : 29,49  
 $(2,25*1,6)*5+(2,15*1,6)*1+(0,91*1,4)*3+(0,6*0,65)*1+(0,95*1,45)*1+(1,2*2,05)*1$

5.NP :  $(0,59*0,65)*8+(0,65*0,65)*1+(0,65*1,3)*1$  4,34

|    |              |                                                                                                                         |    |        |        |           |       |           |        |           |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|
| 27 | 611470320RA0 | Omítka vnitřní, stropů, ze suchých směsí vápená, jednovrstvá, tloušťka vrstvy 10 mm, montáž a demontáž pomocného lešení | m2 | 150,82 | 297,40 | 44 853,87 | 21,00 | 54 273,18 | AP-HSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

1.PP stropy : 150,82 150,82

|    |              |                                                                                  |    |        |        |            |       |            |        |           |       |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|-------|------------|--------|-----------|-------|
| 28 | 612100033RA0 | Oprava vnitřních omítek stěn štukových vápenocementových, -, oprava z 50%, malba | m2 | 900,34 | 312,40 | 281 267,18 | 21,00 | 340 333,29 | AP-HSV | RTS 19/ I | Indiv |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|-------|------------|--------|-----------|-------|

otlučení vnitřních omítek stěn, oprava omítek stěn ve stejném rozsahu jako otlučení, pačokování celého povrchu jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba křehová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m.

Včetně vnitrostaveništního přesunu sutí a odvoz na skládku do 10 km, bez poplatku za skládku.

1.NP : 241,66  
 $((3,25+3,275+2,415+2,415)*3,19)+((3,38+1,54+1,54+3,38)*3,19)+((4+3,6+3,5)*3,19)+((4,25+3,6+3,9)*3,19)+((2,85+1,85+3,75+7,37+4,9+3,7)*3,19)+((3+4,29)*3,19)$

2.NP : 274,94  
 $((4,4*4)*2,89)+((3,95+3,7+3,75)*2,89)+((4,59*2)*2,89)+((4,78+7,25+7,25)*2,89)+((3,12+4,09+3,25+1,945+5,77+4,97+5,77)*2,89)+((1,7+4,96+2,1)*2,89)$

3.NP : 287,22  
 $((3,95+3,7+3,75)*2,87)+((3,95+3,7+3,75)*2,87)+((4,59*4)*2,87)+((4,45*2)*2,87)+((3,53*2)*2,87)+((4,63+3,6+3,27+2+3,16)*2,87)+((3,53+3,8)*2,87)+((3,8+4,9+3,53)*2,87)+((1,638+5,1)*2,87)$

4.NP : 287,22

$((3,95+3,7+3,75)*2,87)+((3,95+3,7+3,75)*2,87)+((4,59*4)*2,87)+((4,45*2)*2,87)+((3,53*2)*2,87)+((4,63+3,6+3,27+2+3,16)*2,87)+((3,53+3,8)*2,87)+((3,8+4,9+3,53)*2,87)+((1,638+5,1)*2,87)$

5.NP : 102,64

$((5,295+3,14)*2,45)+((5,295+3,14)*2,45)+((2,45+3,4+2,45+3,4)*2,45)+(2,86*1,3)+((5,305+1,5+1,5)*2,45)+((1,5+2)*2,45)$

okna : -130,5 -130,50

dveře : -81,54 -81,54

dveře : -81,3 -81,30

|                        |              |                                                                                   |    |        |        |           |       |           |        |           |       |
|------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|
| 29                     | 612420016RAA | Omítka vnitřní, stěn, vápenocementová štuková, montáž a demontáž pomocného lešení | m2 | 418,10 | 145,30 | 60 749,93 | 21,00 | 73 507,42 | AP-HSV | RTS 19/ I | Indiv |
| nové omítky : 209,05*2 |              |                                                                                   |    | 418,10 |        |           |       |           |        |           |       |

|                                                                               |              |                                                                                                                       |    |        |        |           |       |           |        |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|
| 30                                                                            | 612470220RA0 | Omítka vnitřní, stěn, ze suchých směsí vápená, jednovrstvá, tloušťka vrstvy 15 mm, montáž a demontáž pomocného lešení | m2 | 355,38 | 141,80 | 50 392,77 | 21,00 | 60 975,25 | AP-HSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. |              |                                                                                                                       |    |        |        |           |       |           |        |           |            |

1.PP : 355,38

$(11,457*2,38)+(4,25*2,38)+(16,11*2,38)+(11,92*2,38)+(15,179*2,38)+(11,751*2,38)+(9,853*2,38)+(11,093*2,38)+(9,2*2,38)+(16,214*2,38)+(16,762*2,38)+(15,53*2,38)$

| Díl 62 |              | Úpravy povrchů vnější                                 |    | 1 028 480,99 |       |          | 1 244 462,00 |          |       |           |            |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------|----|--------------|-------|----------|--------------|----------|-------|-----------|------------|
| 31     | 620991121R00 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení | m2 | 130,16       | 21,20 | 2 759,46 | 21,00        | 3 338,95 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

1.PP : (0,45\*0,65)\*6+(1,2\*0,65)\*3+(0,6\*0,65)\*3+(0,9\*0,65)\*1 5,85

1.NP : 31,51

$(2,25*1,6)*6+(0,91*0,4)*1+(1*0,75)*2+(0,45*0,65)*2+(2,15*1,6)*1+(1*1,97)*1+(1*2,05)*1$

2.NP : 29,49

$(2,25*1,6)*5+(2,15*1,6)*1+(0,91*1,4)*3+(0,6*0,65)*1+(0,95*1,45)*1+(1,2*2,05)*1$

3.NP : 29,49

$(2,25*1,6)*5+(2,15*1,6)*1+(0,91*1,4)*3+(0,6*0,65)*1+(0,95*1,45)*1+(1,2*2,05)*1$

4.NP : 29,49

$(2,25*1,6)*5+(2,15*1,6)*1+(0,91*1,4)*3+(0,6*0,65)*1+(0,95*1,45)*1+(1,2*2,05)*1$

5.NP :  $(0,59*0,65)*8+(0,65*0,65)*1+(0,65*1,3)*1$  4,34

|    |              |                                                              |    |       |        |           |       |           |       |           |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 32 | 622321562R00 | Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 20 mm | m2 | 36,91 | 740,00 | 27 315,62 | 21,00 | 33 051,90 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.

parapety r.š. 350 mm m2 2,06

parapety r.š. 400 mm m2 20,43

parapety r.š. 450 mm m2 14,43

Parapety budou zatepleny tl. 20 mm a to z extrudovaného polystyrénu.

|    |              |                                                                                                                                    |    |        |        |            |       |            |       |           |       |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| 33 | 622472143R00 | Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí silikátová z pastovité směsi stupeň složitosti 3, ručně kompletní omítkové souvrství | m2 | 937,87 | 365,00 | 342 322,55 | 21,00 | 414 210,29 | 801-1 | RTS 19/ I | Indiv |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|

omítka objektu : 587,87 587,87

omítka ostění : 100 100,00

250 250,00

|    |              |                                                                |    |        |      |          |       |           |       |           |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------|----|--------|------|----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|
| 34 | 622904215R00 | Očištění fasád od organických nečistot, složitost fasády 3 - 5 | m2 | 937,87 | 9,80 | 9 191,13 | 21,00 | 11 121,27 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------|----|--------|------|----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|

|    |            |                                                   |    |       |        |           |       |           |  |         |       |
|----|------------|---------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 35 | 622R390519 | Montáž KZS ostění, miner.desky, stěrka+výztuž.tk. | m2 | 41,96 | 840,00 | 35 246,40 | 21,00 | 42 648,14 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|---------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, natažení stěrky, osazení rohových lišt (3,33 m/m2), lišt s okapničkou (1,67 m/m2), vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, osazení omítkových napojovacích lišt (5 m/m2).

. Ostění oken bude zatepleno tl. 30 mm.

O1 :  $((0,45*2)*0,4)*2+((0,6*2)*0,4)*2$  1,68

O2 :  $((1,2*2)*0,4)*3+((0,65*2)*0,4)*3$  2,52

O3 :  $((0,6*2)*0,4)*3+((0,65*2)*0,4)*3$  3,00

O4 :  $((0,45*2)*0,4)*4+((0,65*2)*0,4)*4$  3,52

O5 :  $((0,9*2)*0,4)*1+((0,65*2)*0,4)*1$  1,24

O6 :  $((1*2)*0,4)*2+((1,6*2)*0,4)*2$  4,16

O7 :  $((1,05*2)*0,4)*4+((1,6*2)*0,4)*4$  8,48

O8 :  $((1,2*2)*0,4)*8+((0,55*2)*0,4)*8$  11,20

D1 :  $((2,05*2)*0,4)*2+((1*1)*0,4)*2$  4,08

D2 :  $((2,05*2)*0,4)*1+(1,1*1)*0,4)*1$  2,08

|    |              |                                                                                                                                       |    |        |        |            |       |            |        |           |       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|-------|------------|--------|-----------|-------|
| 36 | 622300047RAE | Zateplení vnějších plášťů budov kontaktní zateplovací systém s minerální vlnou, pro budovy výšky nad 6 m, bez otvorů, tloušťky 140 mm | m2 | 837,87 | 730,00 | 611 645,83 | 21,00 | 740 091,45 | AP-HSV | RTS 19/ I | Indiv |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|-------|------------|--------|-----------|-------|

Osazení soklové lišty. Nalepení tepelně izolačních fasádních desek. Zajištění terčovými hmoždinkami.

Vyztužení rohů lištami. Nanesení lepicí stěrky na zabroušený podklad, vlepení výztužné sklolaminátové

pohled severozápadní :  $105,77+24,561+20,39$  150,72

okna :  $-(2,75*4)-(1,79*2)$  -14,58

pohled jihozápadní :  $46,69+81,34+46,61+10,72$  185,36

okna :  $-(2,1*4)-(1,82*8)-(3,58)$  -26,54

pohled jihovýchodní :  $21,77+105,88+23,90+2,88$  154,43

okna :  $-(2,1*6)-(1,97*2)$  -16,54

pohled severovýchodní :  $50,48+74,74+50,8$  176,02

okna :  $-(2,1*10)$  -21,00

250 250,00

| Díl 63 |              | Podlahy a podlahové konstrukce                                 | 360 606,10 |      |          | 436 333,38 |       |        |       |           |            |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------|------------|------|----------|------------|-------|--------|-------|-----------|------------|
| 37     | 631312621R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, | m3         | 0,16 | 3 570,00 | 565,85     | 21,00 | 684,68 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

1.NP :  $3,17*0,05$  0,16

|    |              |                                                                                 |    |        |        |           |       |           |       |           |       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| 38 | 632411150RU1 | Potěr ze suchých směsí samonivelační anhydritový, tloušťky 50 mm, bez penetrace | m2 | 150,82 | 457,00 | 68 924,74 | 21,00 | 83 398,94 | 801-1 | RTS 19/ I | Indiv |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|

s rozprostřením a uhlazením

1.PP - skladba P1 : 150,82

$12,88+3,3+18,5+9,59+13,36+8,45+5,3+7,14+8,32+13,42+1$

$3,81+18,32+18,43$

|    |              |                                                                                               |    |        |        |            |       |            |       |           |       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| 39 | 632419108RT3 | Potěr ze suchých směsí cementová samonivelační podlahová stěrka, tloušťky 8 mm, bez penetrace | m2 | 695,01 | 291,40 | 202 525,91 | 21,00 | 245 056,35 | 801-1 | RTS 19/ I | Indiv |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|-------|------------|-------|-----------|-------|

s rozprostřením a uhlazením

Cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 2-10 mm. Pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro jemné vyrovnaní nerovných podlah.

1.NP : 180,04

(19,94+11,58+24,52+18,1+4,94+18,07+4,83+18,27+1,94+1,45+5,29+9,47+11,12+8,24+3,17+11,21+7,9)

2.NP : 173,64

(15,22+4,61+9,02+8,73+25,9+5,7+10,5+9,2+17,54+17,06+3,87+4,56+3,17+22+16,56)

3.NP : 174,53

(15,22+4,69+9,07+8,56+25,9+5,7+10,5+9,2+18,13+17,06+3,87+4,56+3,17+22,32+16,58)

4.NP : 166,80

|    |              |                                                    |    |      |        |          |       |          |        |           |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------|----|------|--------|----------|-------|----------|--------|-----------|-----------|
| 40 | 631310031RA0 | Mazanina z betonu prostého C 16/20, tloušťky 80 mm | m2 | 8,45 | 412,30 | 3 481,87 | 21,00 | 4 213,06 | AP-HSV | RTS 19/ I | RTS 19/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------|----|------|--------|----------|-------|----------|--------|-----------|-----------|

hlazená dřevěným hladítkem.

Včetně vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění.

vyrovnaní povrchu pod zámkovou dlažbou : (4,15+1,48)\*1,5 8,45

|    |              |                                                                                                                                                                                                |    |        |        |           |       |            |        |           |       |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|------------|--------|-----------|-------|
| 41 | 631320134RA0 | Mazanina vyztužená sítí s izolací proti vlhkosti z betonu C16/20, tloušťky 150 mm, vyztužená sítí - drát 6,0 oka 150/150 mm, izolace proti vodě - 2 x ALP + pás izolační z oxidovaného asfaltu | m2 | 150,82 | 564,30 | 85 107,73 | 21,00 | 102 980,35 | AP-HSV | RTS 19/ I | Indiv |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|------------|--------|-----------|-------|

hlazená dřevěným hladítkem, penetrační nátěr dvojnásobný, asfaltovaný pás natavený, jednonásobný.

Včetně vytvoření dilatačních spár v mazanině, bez jejich zaplnění.

1.PP - skladba P1 : 150,82

12,88+3,3+18,5+9,59+13,36+8,45+5,3+7,14+8,32+13,42+1

|               |              |                                                                                                                  |   |      |                  |                  |       |          |       |           |            |
|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------------------|------------------|-------|----------|-------|-----------|------------|
| <b>Díl 64</b> |              | <b>Výplně otvorů</b>                                                                                             |   |      | <b>65 692,42</b> | <b>79 487,83</b> |       |          |       |           |            |
| 42            | 648991111RT4 | Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 200 mm | m | 4,90 | 560,00           | 2 744,00         | 21,00 | 3 320,24 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

K8 - parapet 1000 mm : 1\*2 2,00

K9 - parapet 550 mm : 0,55\*2 1,10

K14 - parapet 600 : 0,6\*3 1,80

|    |              |                                                                                                                  |   |      |        |          |       |          |       |           |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|
| 43 | 648991113RT6 | Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 500 mm | m | 8,10 | 770,00 | 6 237,00 | 21,00 | 7 546,77 | 801-1 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

K1 - parapet 650 mm : 0,65\*6 3,90

K2 - parapet 1400 mm : 1,4\*3 4,20

|    |             |                                                                                                        |   |      |        |          |       |          |         |            |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 44 | 648R9911116 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm, včetně<br>dodávky plastové parapetní desky š. 270 mm | m | 8,28 | 588,00 | 4 868,64 | 21,00 | 5 891,05 | Vlastní | RTS 18/ II |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|----------|-------|----------|---------|------------|

k11 - parapet 920 mm : 0,92\*9 8,28

|    |             |                                                                                                        |   |      |        |          |       |          |         |       |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|----------|-------|----------|---------|-------|
| 45 | 648R9911113 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně<br>dodávky plastové parapetní desky š. 550 mm | m | 2,40 | 816,30 | 1 959,12 | 21,00 | 2 370,54 | Vlastní | Indiv |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|----------|-------|----------|---------|-------|

K3 - parapet 800 : 0,8\*3 2,40

|    |             |                                                                                                        |   |       |        |           |       |           |         |            |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| 46 | 648R9911114 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně<br>dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm | m | 39,90 | 606,00 | 24 179,40 | 21,00 | 29 257,07 | Vlastní | RTS 18/ II |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|---------|------------|

K4 - parapet 1050 mm : 1,05\*4 4,20

K12 - parapet 2250 mm : 2,25\*13 29,25

K13 - parapet 2150 mmm : 2,15\*3 6,45

|    |             |                                                                                                        |   |      |        |        |       |        |         |       |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|--------|-------|--------|---------|-------|
| 47 | 648R9911115 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně<br>dodávky plastové parapetní desky š. 600 mm | m | 0,90 | 713,70 | 642,33 | 21,00 | 777,22 | Vlastní | Indiv |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|--------|-------|--------|---------|-------|

K5 - parapet 900 mm : 0,9\*1 0,90

|    |             |                                                                                                        |   |      |        |          |       |          |         |            |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 48 | 648R9911117 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně<br>dodávky plastové parapetní desky š. 270 mm | m | 8,28 | 588,00 | 4 868,64 | 21,00 | 5 891,05 | Vlastní | RTS 18/ II |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|----------|-------|----------|---------|------------|

K7 dl. 920 9 ks : 8,28 8,28

|    |             |                                                                                                        |   |       |        |           |       |           |         |            |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|---------|------------|
| 49 | 648R9911118 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně<br>dodávky plastové parapetní desky š. 350 mm | m | 25,25 | 652,30 | 16 470,58 | 21,00 | 19 929,40 | Vlastní | RTS 18/ II |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|---------|------------|

K6 - parapet 1000 mm : 1\*2 2,00

K7 - parapet 2250 mm : 2,25\*6 13,50

K15 - parapet 900 mm : 0,9\*3 2,70

K16 - parapet 950 mm : 0,95\*3 2,85

K17 - parapet 1050 mm : 1,05\*4 4,20

|    |             |                                                                                                        |   |      |        |        |       |        |         |            |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|--------|-------|--------|---------|------------|
| 50 | 648R9911119 | Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně<br>dodávky plastové parapetní desky š. 370 mm | m | 0,91 | 684,30 | 622,71 | 21,00 | 753,48 | Vlastní | RTS 18/ II |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|--------|-------|--------|---------|------------|

K1 - parapet 910 mm : 0,91\*1

0,91

|    |              |                                                                       |     |      |          |          |       |          |        |           |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--------|-----------|----------|
| 51 | 642202011RAD | Zazdění dveřních otvorů jednokřídlových, omítka, zdivo tloušťky 60 cm | kus | 1,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 21,00 | 3 751,00 | AP-HSV | RTS 19/ I | Součtová |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--------|-----------|----------|

vyvěšení dřevěných dveřních křidel, vybourání stávající ocelové zárubně, zazdívka otvoru jakýmkoliv cihlami pálenými, omítka vnitřní vápenná nebo vápenocementová štuková.

|               |              |                                                                                             |    |            |                   |                   |       |            |       |           |            |
|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------|-------------------|-------|------------|-------|-----------|------------|
| <b>Díl 94</b> |              | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                             |    |            | <b>418 786,45</b> | <b>506 731,60</b> |       |            |       |           |            |
| 52            | 941941111R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den včetně kotvení | m2 | 187 920,00 | 1,10              | 206 712,00        | 21,00 | 250 121,52 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |

nájem na 6 měsíců : (6\*30)\*1044

187

|    |              |                                                                                             |    |          |       |           |       |           |       |           |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|
| 53 | 941941852R00 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m | m2 | 1 044,00 | 26,20 | 27 352,80 | 21,00 | 33 096,89 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|

plocha lešení - celý objekt :  
(16\*16)+(4\*16)+(12\*16)+(8\*16)+(6\*16)+(13\*16)  
100

944,00

100,00

|    |              |                                                                                                                    |    |          |       |           |       |           |       |           |       |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| 54 | 941944052R00 | Montáž lešení lehkého pracovního řadového bez podlah šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m včetně kotvení | m2 | 1 044,00 | 42,10 | 43 952,40 | 21,00 | 53 182,40 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|

Včetně kotvení lešení.

plocha lešení - celý objekt :  
(16\*16)+(4\*16)+(12\*16)+(8\*16)+(6\*16)+(13\*16)  
100

944,00

100,00

|    |              |                                       |    |          |       |           |       |           |       |           |           |
|----|--------------|---------------------------------------|----|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 55 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1 148,40 | 14,80 | 16 996,32 | 21,00 | 20 565,55 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ I |
|----|--------------|---------------------------------------|----|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|

výměra s přesahem : 1044\*1,1

1 148,40

|    |              |                                         |    |          |      |          |       |          |       |           |           |
|----|--------------|-----------------------------------------|----|----------|------|----------|-------|----------|-------|-----------|-----------|
| 56 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1 148,40 | 6,90 | 7 923,96 | 21,00 | 9 587,99 | 800-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------|----|----------|------|----------|-------|----------|-------|-----------|-----------|

|    |              |                                                              |   |       |        |           |       |           |       |           |       |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| 57 | 998009101R00 | Přesun hmot samostatně budovaného lešení bez ohledu na výšku | t | 22,90 | 849,30 | 19 448,97 | 21,00 | 23 533,25 | 800-3 | RTS 19/ I | Indiv |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|

|    |        |                                                               |     |      |           |           |       |           |  |         |       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 58 | 941R01 | Statické posouzení na stavbu lešení nad místností 1.16 a 1.17 | kpl | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 21,00 | 12 100,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|--------|---------------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|



|                                                                                                                                                               |              |                                                                                                       |     |        |        |           |       |           |        |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|
| 66                                                                                                                                                            | 978041108R00 | Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 80 mm, s omítkou | m2  | 837,87 | 92,30  | 77 335,49 | 21,00 | 93 575,94 | 801-3  | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|                                                                                                                                                               |              | pohled severozápadní : 105,77+24,561+20,39                                                            |     | 150,72 |        |           |       |           |        |           |            |
|                                                                                                                                                               |              | okna : -(2,75*4)-(1,79*2)                                                                             |     | -14,58 |        |           |       |           |        |           |            |
|                                                                                                                                                               |              | pohled jihozápadní : 46,69+81,34+46,61+10,72                                                          |     | 185,36 |        |           |       |           |        |           |            |
|                                                                                                                                                               |              | okna : -(2,1*4)-(1,82*8)-(3,58)                                                                       |     | -26,54 |        |           |       |           |        |           |            |
|                                                                                                                                                               |              | pohled jihovýchodní : 21,77+105,88+23,90+2,88                                                         |     | 154,43 |        |           |       |           |        |           |            |
|                                                                                                                                                               |              | okna : -(2,1*6)-(1,97*2)                                                                              |     | -16,54 |        |           |       |           |        |           |            |
|                                                                                                                                                               |              | pohled severovýchodní : 50,48+74,74+50,8                                                              |     | 176,02 |        |           |       |           |        |           |            |
|                                                                                                                                                               |              | okna : -(2,1*10)                                                                                      |     | -21,00 |        |           |       |           |        |           |            |
|                                                                                                                                                               |              | 250                                                                                                   |     | 250,00 |        |           |       |           |        |           |            |
|                                                                                                                                                               |              |                                                                                                       |     |        |        |           |       |           |        |           |            |
| 67                                                                                                                                                            | 968R072499   | Vybourání kovových dveřních zárubní                                                                   | kus | 82,00  | 257,00 | 21 074,00 | 21,00 | 25 499,54 |        | Vlastní   | Indiv      |
|                                                                                                                                                               |              |                                                                                                       |     |        |        |           |       |           |        |           |            |
| 68                                                                                                                                                            | 962200011RAA | Bourání příček z cihel pálených, tl. 10 cm                                                            | m2  | 93,18  | 83,80  | 7 808,48  | 21,00 | 9 448,26  | AP-HSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. |              |                                                                                                       |     |        |        |           |       |           |        |           |            |
|                                                                                                                                                               |              | 1.NP :                                                                                                |     | 51,90  |        |           |       |           |        |           |            |
|                                                                                                                                                               |              | (4,2*3,19)+(3,5*3,19)+(0,7*3,19)+(2,85*3,19)+(2,22*3,19)+(2,8*3,19)                                   |     |        |        |           |       |           |        |           |            |
|                                                                                                                                                               |              | 2.NP : (0,45*3,19)+(1,5*3,19)                                                                         |     | 6,22   |        |           |       |           |        |           |            |
|                                                                                                                                                               |              | 3.NP : (3,83*2,87)+(2,9*2,87)+(3,4*2,87)                                                              |     | 29,07  |        |           |       |           |        |           |            |
|                                                                                                                                                               |              | 4.NP : (2,1*2,85)                                                                                     |     | 5,99   |        |           |       |           |        |           |            |
|                                                                                                                                                               |              |                                                                                                       |     |        |        |           |       |           |        |           |            |
| 69                                                                                                                                                            | 962200011RAB | Bourání příček z cihel pálených, tl. 15 cm                                                            | m2  | 85,93  | 100,00 | 8 592,96  | 21,00 | 10 397,48 | AP-HSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km. |              |                                                                                                       |     |        |        |           |       |           |        |           |            |
|                                                                                                                                                               |              | 1. NP : (1,45*3,19)+(2,0*3,19)+(2,55*3,19)+(3,5*3,19)                                                 |     | 30,31  |        |           |       |           |        |           |            |
|                                                                                                                                                               |              | 2.NP : (3,2*2,89)+(0,7*2,89)                                                                          |     | 11,27  |        |           |       |           |        |           |            |
|                                                                                                                                                               |              | 3.NP : (4,78*2,87)+(3,2*2,87)+(3,2*2,87)+(0,6*2,87)                                                   |     | 33,81  |        |           |       |           |        |           |            |
|                                                                                                                                                               |              | 4.NP : (3,1*2,85)+(0,6*2,85)                                                                          |     | 10,55  |        |           |       |           |        |           |            |
|                                                                                                                                                               |              |                                                                                                       |     |        |        |           |       |           |        |           |            |
| 70                                                                                                                                                            | 962300012RA0 | Bourání komínů z cihel, se dvěma průduchy                                                             | m3  | 13,20  | 730,00 | 9 636,00  | 21,00 | 11 659,56 | AP-HSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískových na maltu cementovou. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.                           |              |                                                                                                       |     |        |        |           |       |           |        |           |            |

4\*(0,66\*5)

13,20

|    |              |                                                                                                              |    |        |       |          |       |          |        |           |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|-------|----------|--------|-----------|----------|
| 71 | 965100032RAA | Bourání dlažeb z půdních a keramických dlaždic dlažeb keramických, bez podkladních vrstev, tloušťka do 10 mm | m2 | 123,46 | 36,30 | 4 481,60 | 21,00 | 5 422,74 | AP-HSV | RTS 19/ I | Součtová |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|-------|----------|--------|-----------|----------|

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.

1. PP - dlažba keramická : 7,14+18,32+18,43

43,89

1.NP : 9,37+15,05+5,5

29,92

2.NP : 8,97

8,97

3.NP : 2,76+5,96

8,72

4.NP : 9,19

9,19

5.NP : 1+3,86+1,13+9,43+2,75+4,6

22,77

|    |              |                                                   |    |       |        |           |       |           |        |           |       |
|----|--------------|---------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|
| 72 | 965200013RA0 | Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem | m3 | 10,97 | 980,00 | 10 753,05 | 21,00 | 13 011,19 | AP-HSV | RTS 19/ I | Indiv |
|----|--------------|---------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|

bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.

podkladní vrstva po demontáži dlažby : 43,89\*0,25

10,97

|    |              |                                             |    |       |          |           |       |           |        |           |       |
|----|--------------|---------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|
| 73 | 965200014RA0 | Bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí | m3 | 32,08 | 1 140,00 | 36 570,06 | 21,00 | 44 249,77 | AP-HSV | RTS 19/ I | Indiv |
|----|--------------|---------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|

bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.

1.PP :

32,08

(12,88+3,3+18,5+9,59+13,36+8,45+5,3+8,32+13,42+13,81)\*  
0,3

|    |            |                                                                     |    |       |       |          |       |          |  |         |          |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----------|-------|----------|--|---------|----------|
| 74 | 962R200051 | Bourání příček sádrových nebo sádrokart. bez konst, tloušťka 3,5 cm | m2 | 14,74 | 76,80 | 1 131,96 | 21,00 | 1 369,67 |  | Vlastní | Součtová |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----------|-------|----------|--|---------|----------|

2.NP : 5,1\*2,89

14,74

| Díl 97 |              | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                          | 73 522,46 |        |       | 88 962,18 |       |           |       |           |            |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|
| 75     | 978013161R00 | Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 % | m2        | 900,34 | 35,50 | 31 962,18 | 21,00 | 38 674,24 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |

1.NP :

241,66

((3,25+3,275+2,415+2,415)\*3,19)+((3,38+1,54+1,54+3,38)\*3,19)+((4+3,6+3,5)\*3,19)+((4,25+3,6+3,9)\*3,19)+((2,85+1,85+3,75+7,37+4,9+3,7)\*3,19)+((3+4,29)\*3,19)

|                                                                                                                                                                                          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 2.NP :                                                                                                                                                                                   | 274,94  |
| $((4,4*4)*2,89)+((3,95+3,7+3,75)*2,89)+((4,59*2)*2,89)+((4,78+7,25+7,25)*2,89)+((3,12+4,09+3,25+1,945+5,77+4,97+5,77)*2,89)+((1,7+4,96+2,1)*2,89)$                                       |         |
| 3.NP :                                                                                                                                                                                   | 287,22  |
| $((3,95+3,7+3,75)*2,87)+((3,95+3,7+3,75)*2,87)+((4,59*4)*2,87)+((4,45*2)*2,87)+((3,53*2)*2,87)+((4,63+3,6+3,27+2+3,16)*2,87)+((3,53+3,8)*2,87)+((3,8+4,9+3,53)*2,87)+((1,638+5,1)*2,87)$ |         |
| 4.NP :                                                                                                                                                                                   | 287,22  |
| $((3,95+3,7+3,75)*2,87)+((3,95+3,7+3,75)*2,87)+((4,59*4)*2,87)+((4,45*2)*2,87)+((3,53*2)*2,87)+((4,63+3,6+3,27+2+3,16)*2,87)+((3,53+3,8)*2,87)+((3,8+4,9+3,53)*2,87)+((1,638+5,1)*2,87)$ |         |
| 5.NP :                                                                                                                                                                                   | 102,64  |
| $((5,295+3,14)*2,45)+((5,295+3,14)*2,45)+((2,45+3,4+2,45+3,4)*2,45)+(2,86*1,3)+((5,305+1,5+1,5)*2,45)+((1,5+2)*2,45)$                                                                    |         |
| okna : -130,5                                                                                                                                                                            | -130,50 |
| dveře : -81,54                                                                                                                                                                           | -81,54  |
| dveře : -81,3                                                                                                                                                                            | -81,30  |

|    |              |                                                       |    |        |       |           |       |           |        |           |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|
| 76 | 978100010RA0 | Otlučení vnitřních omítek stropů vápenocementová 100% | m2 | 150,82 | 82,30 | 12 412,49 | 21,00 | 15 019,11 | AP-HSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|

vápenných nebo vápenocementových. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.

|                                                                        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.PP :                                                                 | 150,82 |
| $12,88+3,3+18,5+9,59+13,36+8,45+5,3+7,14+8,32+13,42+13,81+18,32+18,43$ |        |

|    |              |                                                       |    |        |       |           |       |           |        |           |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|----------|
| 77 | 978200010RA0 | Otlučení vnitřních omítek stěn vápenocementových 100% | m2 | 355,38 | 50,10 | 17 804,50 | 21,00 | 21 543,45 | AP-HSV | RTS 19/ I | Součtová |
|----|--------------|-------------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|----------|

svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.

|                                                                                                                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.PP :                                                                                                                                                           | 355,38 |
| $(11,457*2,38)+(4,25*2,38)+(16,11*2,38)+(11,92*2,38)+(15,179*2,38)+(11,751*2,38)+(9,853*2,38)+(11,093*2,38)+(9,2*2,38)+(16,214*2,38)+(16,762*2,38)+(15,53*2,38)$ |        |

|    |              |                                       |    |       |        |           |       |           |        |           |            |
|----|--------------|---------------------------------------|----|-------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|
| 78 | 978500010RA0 | Odsekání a odebrání obkladů vnitřních | m2 | 86,59 | 131,00 | 11 343,29 | 21,00 | 13 725,38 | AP-HSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|---------------------------------------|----|-------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|

vnitřních nebo vnějších obkladů z jakýchkoliv materiálů, otlučení podkladní omítky až na zdivo. Svislá a vodorovná doprava suti, odvoz do 10 km.

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| 1. PP : $(16,672+15,53+11,093)*2$ | 86,59 |
|-----------------------------------|-------|

|         |                    |  |  |  |  |           |  |           |  |  |  |
|---------|--------------------|--|--|--|--|-----------|--|-----------|--|--|--|
| Díl 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  | 72 141,98 |  | 87 291,80 |  |  |  |
|---------|--------------------|--|--|--|--|-----------|--|-----------|--|--|--|

|    |              |                                                                                                                                                    |    |        |        |           |       |           |        |           |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 79 | 711210010RAA | Izolace stěrkové nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, tekutou jednosložkovou izolací , proti vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna | m2 | 355,38 | 203,00 | 72 141,98 | 21,00 | 87 291,80 | AP-PSV | RTS 19/ I | RTS 18/ I |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-----------|

Nanesení hydroizolačního nátěru válečkem ve dvou vrstvách, nebo stěrkou v jedné vrstvě. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.

1.PP : 355,38  
 $(11,457 \times 2,38) + (4,25 \times 2,38) + (16,11 \times 2,38) + (11,92 \times 2,38) + (15,179 \times 2,38) + (11,751 \times 2,38) + (9,853 \times 2,38) + (11,093 \times 2,38) + (9,2 \times 2,38) + (16,214 \times 2,38) + (16,762 \times 2,38) + (15,53 \times 2,38)$

| Díl 713 |              | Izolace tepelné                                                                        | 24 307,52 |        |        | 29 412,10 |       |           |        |           |            |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|
| 80      | 713120040RAD | Izolace tepelné podlah polystyren EPS 100 , objemová hmotnost 20 kg/m3, tloušťka 80 mm | m2        | 164,24 | 148,00 | 24 307,52 | 21,00 | 29 412,10 | AP-PSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II |

1.PP - skladba P1 : 164,24  
 $12,88 + 3,3 + 18,5 + 9,59 + 13,36 + 8,45 + 5,3 + 7,14 + 8,32 + 13,42 + 13,42 + 13,81 + 18,32 + 18,43$

| Díl 731 |              | Kotelny                                                                        | 19 500,00 |      |          | 23 595,00 |       |           |         |           |       |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|-------|
| 81      | 731200828R00 | Demontáž kotlů ocelových na kapalná a plynná paliva o výkonu přes 75 do 100 kW | kus       | 3,00 | 6 500,00 | 19 500,00 | 21,00 | 23 595,00 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv |

| Díl 762 |              | Konstrukce tesařské                                              | 714 762,47 |        |       | 864 862,59 |       |          |         |           |            |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------|-------|------------|-------|----------|---------|-----------|------------|
| 82      | 762085140R00 | Zvláštní výkony hoblování tesařských konstrukcí čtyřstranné 3*78 | m          | 234,00 | 23,90 | 5 592,60   | 21,00 | 6 767,05 | 800-762 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |

234,00

|    |              |                                                                                                                                             |     |      |          |          |       |          |         |           |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|---------|-----------|------------|
| 83 | 762088113R00 | Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m | kus | 2,00 | 2 500,00 | 5 000,00 | 21,00 | 6 050,00 | 800-762 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|---------|-----------|------------|

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.

|    |              |                                                                                       |    |      |          |          |       |          |         |           |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|-------|----------|---------|-----------|------------|
| 84 | 762395000R00 | Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace | m3 | 5,00 | 1 050,00 | 5 250,00 | 21,00 | 6 352,50 | 800-762 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|-------|----------|---------|-----------|------------|

|    |              |                                                                                                                                                                   |   |        |        |           |       |           |        |           |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|
| 85 | 762710112RAC | Prostorové vázané konstrukce z řeziva plochy 224 cm2, hranoly, rozměru 12 x 14 cm, včetně impregnace řeziva hraněného včetně spojovacích a ochranných prostředků. | m | 150,00 | 344,00 | 51 600,00 | 21,00 | 62 436,00 | AP-PSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|

Výměna stropních trámů 20% dle PD

|    |              |                                           |    |        |       |           |       |           |        |           |          |
|----|--------------|-------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|----------|
| 86 | 762900040RAB | Demontáž samostatných prvků krovu bednění | m2 | 426,00 | 56,40 | 24 026,40 | 21,00 | 29 071,94 | AP-PSV | RTS 19/ I | Součtová |
|----|--------------|-------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|----------|

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

|    |              |                                                           |   |       |        |           |       |           |        |           |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|----------|
| 87 | 762950030RAA | Výměna části střešní vazby průřezová plocha prvku 120 cm2 | m | 78,00 | 512,00 | 39 936,00 | 21,00 | 48 322,56 | AP-PSV | RTS 19/ I | Součtová |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|----------|

Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy podle popisu a zpětné doplnění řezivem stejného průřezu.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

|    |              |                                                           |   |       |        |           |       |           |        |           |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|----------|
| 88 | 762950030RAB | Výměna části střešní vazby průřezová plocha prvku 224 cm2 | m | 78,00 | 685,00 | 53 430,00 | 21,00 | 64 650,30 | AP-PSV | RTS 19/ I | Součtová |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|----------|

Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy podle popisu a zpětné doplnění řezivem stejného průřezu.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

|    |              |                                                           |   |       |        |           |       |           |        |           |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|----------|
| 89 | 762950030RAD | Výměna části střešní vazby průřezová plocha prvku 450 cm2 | m | 78,00 | 730,00 | 56 940,00 | 21,00 | 68 897,40 | AP-PSV | RTS 19/ I | Součtová |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|----------|

Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy podle popisu a zpětné doplnění řezivem stejného průřezu.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

|    |               |                                                                                 |    |        |        |           |       |            |  |         |       |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|------------|--|---------|-------|
| 90 | 762R340110RAE | Bednění střeš z prken na sraz, impregnace, prkna tloušťky 25 mm, včetně dodávky | m2 | 426,00 | 198,40 | 84 518,40 | 21,00 | 102 267,26 |  | Vlastní | Indiv |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|------------|--|---------|-------|

|    |           |        |    |      |          |           |       |           |      |           |            |
|----|-----------|--------|----|------|----------|-----------|-------|-----------|------|-----------|------------|
| 91 | 60596002R | hranol | m3 | 6,31 | 5 280,00 | 33 342,57 | 21,00 | 40 344,51 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|-----------|--------|----|------|----------|-----------|-------|-----------|------|-----------|------------|

hranoly 120/160 : (0,12\*0,16)\*78

1,50

hranoly 160/160 : (0,16\*0,16)\*78

2,00

hranoly 160/180 : (0,16\*0,18)\*78

2,25

rezerva na doplňkové prvky : 5,7408\*0,1

0,57

|    |              |                                            |    |        |        |            |       |            |      |           |            |
|----|--------------|--------------------------------------------|----|--------|--------|------------|-------|------------|------|-----------|------------|
| 92 | 762510020RAO | Podlaha z desek dřevotřískových šroubovaná | m2 | 428,62 | 238,00 | 102 011,56 | 21,00 | 123 433,99 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|--------------------------------------------|----|--------|--------|------------|-------|------------|------|-----------|------------|

2.NP - 141,51

141,51

3.NP - 142,41

142,41

4.NP - 144,70

144,70

dřevotříska tl. 20 mm

|    |              |                                         |    |       |          |            |       |            |      |           |            |
|----|--------------|-----------------------------------------|----|-------|----------|------------|-------|------------|------|-----------|------------|
| 93 | 762950040RAB | Výměna dřevěných podlah prkna hoblovaná | m3 | 42,86 | 5 630,00 | 241 301,80 | 21,00 | 291 975,18 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|-----------------------------------------|----|-------|----------|------------|-------|------------|------|-----------|------------|

2.NP - 141,51\*10% 14,15

3.NP - 142,41\*10% 14,24

4.NP - 144,47\*10% 14,47

Výměna 10% prken - ( montáž a demtáž na sráz)

|                |              |                                                               |   |          |       |           |       |           |         |           |            |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------|---|----------|-------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|------------|
| 94             | 998762203R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m | % | 1 094,82 | 10,79 | 11 813,14 | 21,00 | 14 293,90 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| 50 m vodorovně |              |                                                               |   |          |       |           |       |           |         |           |            |

|                |              |                                                                                                            |                     |      |        |          |                     |          |         |           |           |
|----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|--------|----------|---------------------|----------|---------|-----------|-----------|
| <b>Díl 764</b> |              | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                               | <b>1 459 799,67</b> |      |        |          | <b>1 766 357,60</b> |          |         |           |           |
| 95             | 764259615R00 | Žlaby z titanzinkového plechu půlkulatý závěsný kotlík , 330/100 mm, , povrch přírodní TiZn, povrch lesklý | kus                 | 7,00 | 643,00 | 4 501,00 | 21,00               | 5 446,21 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ I |

|    |              |                                                                                                                                          |   |       |          |           |       |           |         |           |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|------------|
| 96 | 764255401R00 | Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací nástřešních oblého tvaru, rš 500 mm | m | 59,65 | 1 240,00 | 73 959,80 | 21,00 | 89 491,36 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|------------|

včetně spojovacích prostředků.

žlaby nadokapní : 59,65

3,97+3,47+5,23+5,025+1,6+2,68+4,29+1,98+2+3,1+2,1+6,2

5+2,4+5,7+3,85+6

|    |              |                                                                                         |   |       |        |           |       |           |         |           |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 97 | 764291410R00 | Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž závětrné lišty, rš 250 mm | m | 50,00 | 653,00 | 32 650,00 | 21,00 | 39 506,50 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|

včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.

|    |              |                                                                                        |      |      |          |          |       |           |         |           |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|-------|-----------|---------|-----------|------------|
| 98 | 764892346R00 | Ostatní prvky ke střechám střešní lávka včetně úchytů, délky 1 m, , , dodávka a montáž | sada | 3,00 | 3 260,00 | 9 780,00 | 21,00 | 11 833,80 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|----------|-------|-----------|---------|-----------|------------|

|    |              |                                                                              |    |       |          |            |       |            |        |           |       |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|------------|-------|------------|--------|-----------|-------|
| 99 | 764211010RA0 | Krytina z mědi a titanozinku krytina střech z TiZn plechu, sklon střechy 30° | m2 | 75,00 | 3 110,00 | 233 250,00 | 21,00 | 282 232,50 | AP-PSV | RTS 19/ I | Indiv |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|------------|-------|------------|--------|-----------|-------|

hladká střešní, včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků, z tabulí 2 x 1 m.

věžíčka : 75 75,00

|    |              |                                                                              |    |       |          |            |       |            |        |           |       |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|------------|-------|------------|--------|-----------|-------|
| ## | 764211010RAA | Krytina z mědi a titanozinku krytina střech z TiZn plechu, sklon střechy 30° | m2 | 82,00 | 3 110,00 | 255 020,00 | 21,00 | 308 574,20 | AP-PSV | RTS 19/ I | Indiv |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|------------|-------|------------|--------|-----------|-------|

hladká střešní, včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků, z tabulí 2 x 1 m.

plocha do 10 stupňů : 39 39,00

mansarda : 43 43,00

|    |              |                                                                              |    |       |          |            |       |            |        |           |       |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|------------|-------|------------|--------|-----------|-------|
| ## | 764211010RAB | Krytina z mědi a titanozinku krytina střech z TiZn plechu, sklon střechy 45° | m2 | 35,00 | 3 412,00 | 119 420,00 | 21,00 | 144 498,20 | AP-PSV | RTS 19/ I | Indiv |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|------------|-------|------------|--------|-----------|-------|

hladká střešní, včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků, z tabulí 2 x 1 m.

plocha do 40 stupňů : 35

35,00

|    |              |                                                                     |   |       |          |           |       |            |        |           |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|-----------|-------|------------|--------|-----------|------------|
| ## | 764230410RAA | Lemování z mědi a titanozinku lemování zdí z TiZn plechu, RŠ 250 mm | m | 60,86 | 1 630,00 | 99 201,80 | 21,00 | 120 034,18 | AP-PSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------|---|-------|----------|-----------|-------|------------|--------|-----------|------------|

zdí na plochých střechách, včetně rohů, spojů, lišt a dilatací.

|    |              |                                                                                |   |      |          |           |       |           |        |           |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|
| ## | 764252410RAB | Žlaby z mědi a titanozinku žlab z TiZn plechu, podokapní půlkruhový, RŠ 330 mm | m | 5,57 | 2 110,00 | 11 742,15 | 21,00 | 14 208,00 | AP-PSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|

podokapní včetně háků a podílu rohů, rovných hrdel, kotlíků a dilatací.

žlaby : 5,565

5,57

|    |              |                                                                              |   |       |        |           |       |           |        |           |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|
| ## | 764554410RAB | Odpadní trouby z mědi a titanozinku z Ti Zn plechu, kruhové, průměru, 100 mm | m | 88,00 | 902,00 | 79 376,00 | 21,00 | 96 044,96 | AP-PSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|

včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů.

pohled severozápadní : 11\*2

22,00

pohled jihozápadní : 11\*2

22,00

pohled severovýchodní : 11\*2

22,00

pohled severozápadní : 11\*2

22,00

|    |              |                                         |    |        |       |           |       |           |        |           |          |
|----|--------------|-----------------------------------------|----|--------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|----------|
| ## | 764900010RA0 | Demontáž krytiny z pozinkovaného plechu | m2 | 426,00 | 81,10 | 34 548,60 | 21,00 | 41 803,81 | AP-PSV | RTS 19/ I | Součtová |
|----|--------------|-----------------------------------------|----|--------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|----------|

hladké střešní z tabulí 2 x 1 m.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

|    |              |                                                                 |   |      |        |        |       |        |        |           |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|------|--------|--------|-------|--------|--------|-----------|----------|
| ## | 764900035RA0 | Demontáž podokapních žlabů půlkruhových, z pozinkovaného plechu | m | 5,57 | 132,20 | 736,35 | 21,00 | 890,98 | AP-PSV | RTS 19/ I | Součtová |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|------|--------|--------|-------|--------|--------|-----------|----------|

čtyřhranných nebo půlkruhových, včetně demontáže háků a kotlíků.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

|    |              |                                                |   |        |       |           |       |           |        |           |            |
|----|--------------|------------------------------------------------|---|--------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|
| ## | 764900040RAA | Demontáž odpadních trub z pozinkovaného plechu | m | 121,20 | 99,10 | 12 010,92 | 21,00 | 14 533,21 | AP-PSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------|---|--------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|

včetně kolen a výpustí vody.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

pohled SSV : 0,70+11,5+3,5 15,70

pohled VVJ : 10,5+13,6+13,6 37,70

pohled JJS : 11,5+14,2+2,8+11,5 40,00

pohled z ulice spojenců : 2,8+11,5+13,5 27,80

|    |              |                                                      |   |        |       |          |       |          |        |           |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|-------|----------|--------|-----------|------------|
| ## | 764900050RAA | Demontáž oplechování parapetů z pozinkovaného plechu | m | 101,29 | 68,00 | 6 887,72 | 21,00 | 8 334,14 | AP-PSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|-------|----------|--------|-----------|------------|

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

parapety : 36,08+58,36+6,85 101,29

|    |              |                                                              |   |       |       |          |       |          |        |           |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|---|-------|-------|----------|-------|----------|--------|-----------|------------|
| ## | 764900060RAA | Demontáž oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu | m | 59,75 | 65,30 | 3 901,35 | 21,00 | 4 720,63 | AP-PSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|---|-------|-------|----------|-------|----------|--------|-----------|------------|

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

oplechování soklu : 59,75

0,925+15,925+1,275+0,6+0,99+0,6+11,825+7,8+1,925+5,59  
5+8,305+0,925+3,055

|    |            |                                             |    |        |        |            |       |            |  |         |       |
|----|------------|---------------------------------------------|----|--------|--------|------------|-------|------------|--|---------|-------|
| ## | 764R211015 | Krytina střech z TiZn plechu, sklon nad 45° | m2 | 234,00 | 889,40 | 208 119,60 | 21,00 | 251 824,72 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|---------------------------------------------|----|--------|--------|------------|-------|------------|--|---------|-------|

plocha krytiny do nad 40° (41°a 59°) : 234 234,00

|    |            |                                               |   |      |        |          |       |          |  |         |       |
|----|------------|-----------------------------------------------|---|------|--------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| ## | 764R510411 | Oplechování parapetů z TiZn plechu, rš 350 mm | m | 6,85 | 569,00 | 3 897,65 | 21,00 | 4 716,16 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|-----------------------------------------------|---|------|--------|----------|-------|----------|--|---------|-------|

Z18 - parapet 650 mm : 0,65\*10 6,50

Z19 - parapet 1200 mm : 0,35\*1 0,35

|    |            |                                               |   |       |        |           |       |           |  |         |       |
|----|------------|-----------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| ## | 764R510414 | Oplechování parapetů z TiZn plechu, rš 400 mm | m | 58,36 | 678,00 | 39 568,08 | 21,00 | 47 877,38 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|-----------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

Z4 - parapet 2250 mm : 2,25\*4 9,00

Z10 - parapet 910 mm : 0,91\*1 0,91

Z12 - parapet 2250 mm : 2,25\*13 29,25

Z13 - parapet 2150 mm : 2,15\*3 6,45

Z14 - parapet 600 mm : 0,6\*3 1,80

Z15 - parapet 1200 mm : 1,2\*3 3,60

Z16 - parapet 950 mm : 0,95\*3 2,85

Z17 - parapet 2250 mm : 2,25\*2

4,50

|    |            |                                               |   |       |        |           |       |           |  |         |            |
|----|------------|-----------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|--|---------|------------|
| ## | 764R510419 | Oplechování parapetů z TiZn plechu, rš 450 mm | m | 36,08 | 735,00 | 26 518,80 | 21,00 | 32 087,75 |  | Vlastní | RTS 18/ II |
|----|------------|-----------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|--|---------|------------|

Z1 - parapet 450 mm : 0,45\*6

2,70

Z2 - parapet 1200 mm : 1,2\*3

3,60

Z3 - parapet 600 mm : 0,6\*3

1,80

Z5 - parapet 950 mm : 0,95\*1

0,95

Z6 - parapet 2150 mm : 2,15\*1

2,15

Z7 - parapet 2250 mm : 2,25\*6

13,50

Z8 - parapet 1000 mm : 1\*2

2,00

Z9 - parapet 550 mm : 0,55\*2

1,10

Z11 - parapet 920 mm : 0,92\*9

8,28

|    |            |                                                    |   |      |          |          |       |          |  |         |       |
|----|------------|----------------------------------------------------|---|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| ## | 764R530410 | Oplechování zdí z TiZn plechu, rš 700 mm Rheinzink | m | 6,10 | 1 110,00 | 6 771,00 | 21,00 | 8 192,91 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|----------------------------------------------------|---|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|

střecha : (3,05\*2)

6,10

|    |           |                        |    |        |       |          |       |          |  |         |       |
|----|-----------|------------------------|----|--------|-------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| ## | 764R55501 | Pokládka dělicí rohože | m2 | 426,00 | 12,40 | 5 282,40 | 21,00 | 6 391,70 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|------------------------|----|--------|-------|----------|-------|----------|--|---------|-------|

|    |            |                             |   |        |        |           |       |           |  |         |       |
|----|------------|-----------------------------|---|--------|--------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| ## | 764R881199 | Sněhový zachytávač trubkový | m | 101,04 | 587,00 | 59 310,48 | 21,00 | 71 765,68 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|-----------------------------|---|--------|--------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

včetně spojovacích prostředků.

(3,7\*1,8+5,7+3,8+5,1+2+2)\*4

101,04

|    |            |                                         |   |       |        |          |       |          |  |         |            |
|----|------------|-----------------------------------------|---|-------|--------|----------|-------|----------|--|---------|------------|
| ## | 764R900035 | Demontáž nadokapních žlabů půlkruhových | m | 53,65 | 141,10 | 7 569,31 | 21,00 | 9 158,87 |  | Vlastní | RTS 18/ II |
|----|------------|-----------------------------------------|---|-------|--------|----------|-------|----------|--|---------|------------|

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

žlaby nadokapní :

53,65

3,97+3,47+5,23+5,025+1,6+2,68+4,29+1,98+2+3,1+2,1+6,2

5+2,4+5,7+2,95

|    |           |                                                                                                                                             |    |        |        |           |       |            |      |           |           |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|------------|------|-----------|-----------|
| ## | 67350012R | fólie konstrukční s lepidlovou vrstvou, separační; paropropustná; plošná hmotnost 400 g/m2; tloušťka 8,00 mm; š = 1 400,0 mm; l = 30 000 mm | m2 | 553,80 | 174,30 | 96 527,34 | 21,00 | 116 798,08 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ I |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|------------|------|-----------|-----------|

materiál navýšení sklonu 30% : 426\*1,3

553,80

|    |              |                                                                 |   |          |       |           |       |           |         |           |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|----------|-------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|------------|
| ## | 998764203R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m | % | 1 816,73 | 16,10 | 29 249,32 | 21,00 | 35 391,68 | 800-764 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|----------|-------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|------------|

50 m vodorovně

| Díl 766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Konstrukce truhlářské                                                                                                                     |     | 1 678 367,90 |           |            | 2 030 825,16 |            |         |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|------------|--------------|------------|---------|-----------|------------|
| ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 766661422R00 | Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm | kus | 13,00        | 1 130,00  | 14 690,00  | 21,00        | 17 774,90  | 800-766 | RTS 19/ I | Indiv      |
| Dveře s protipožární odolností do 30 minut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                                                           |     |              |           |            |              |            |         |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                           |     |              |           |            |              |            |         |           |            |
| ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm                                                                                     | kus | 3,00         | 2 180,00  | 6 540,00   | 21,00        | 7 913,40   | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| 2.NP : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                           |     | 2,00         |           |            |              |            |         |           |            |
| 5.NP : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                                                                                                           |     | 1,00         |           |            |              |            |         |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                           |     |              |           |            |              |            |         |           |            |
| ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 766825111R00 | Montáž nábytku vestavěného skříně jednokřídlové šatní policové                                                                            | kus | 18,00        | 2 840,00  | 51 120,00  | 21,00        | 61 855,20  | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                           |     |              |           |            |              |            |         |           |            |
| ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 642940090RA0 | Dveře vnitřní dřevěné montáž - dveře ve specifikace jednokřídlové, překlad, zárubeň, práh                                                 | kus | 64,00        | 2 211,00  | 141 504,00 | 21,00        | 171 219,84 | AP-HSV  | RTS 19/ I | Indiv      |
| dodávka a montáž dvou kusů prefabrikovaných překladů, dodávka a osazení ocelové zárubně CgH šířky 10 cm cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíku nebo latě pro dřevěný práh, dodávka a montáž dveřních křídel kompletizovaných šířky podle popisu, dodávka a montáž dřevěného dveřního prahu, nátěr zárubně základní 1x, barvou 2 x, emailem 1x. |              |                                                                                                                                           |     |              |           |            |              |            |         |           |            |
| Včetně kotvení zárubně do zdiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                           |     |              |           |            |              |            |         |           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                           |     |              |           |            |              |            |         |           |            |
| ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 766810010RAI | Kuchyňské linky pouze montáž, dodávka linky ve specifikaci,                                                                               | kus | 3,00         | 3 500,00  | 10 500,00  | 21,00        | 12 705,00  | AP-PSV  | RTS 19/ I | Součtová   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                           |     |              |           |            |              |            |         |           |            |
| ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61143790.AR8 | D1 - dveře vchodové plast 1000x2050 otevíravé, barva bílá, bezpečnostním kováním, včetně zárubní                                          | kus | 2,00         | 35 200,00 | 70 400,00  | 21,00        | 85 184,00  |         | Vlastní   | Indiv      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                           |     |              |           |            |              |            |         |           |            |
| ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61143792.AR9 | D2 - dveře vchodové plast 1100x2050 otevíravé , barva bílá , bezpečnostního kováním, včetně zárubně                                       | kus | 1,00         | 35 200,00 | 35 200,00  | 21,00        | 42 592,00  |         | Vlastní   | Indiv      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                           |     |              |           |            |              |            |         |           |            |
| ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 766R550001   | Madlo dubové vč. ochranného nátěru                                                                                                        | m   | 51,10        | 840,00    | 42 924,00  | 21,00        | 51 938,04  |         | Vlastní   | Indiv      |
| 1.PP schodiště : 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                           |     | 2,50         |           |            |              |            |         |           |            |
| 1.NP schodiště : 2,7*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                           |     | 10,80        |           |            |              |            |         |           |            |
| 2.NP schodiště : 2,7*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                           |     | 10,80        |           |            |              |            |         |           |            |
| 3.NP schdiště : 2,7*4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                           |     | 10,80        |           |            |              |            |         |           |            |

4.NP schodiště : 2,7\*4

10,80

5.NP schodiště : 2,7\*2

5,40

|    |            |                                                                                                                                           |     |       |           |            |       |            |  |         |       |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|------------|-------|------------|--|---------|-------|
| ## | 766R670011 | O1 - M+D okno plastové, výklopné otvíravé , rozměr 450/600, 6-ti komorový systém, izolační trojsklo, barva bílá                           | kus | 2,00  | 4 950,00  | 9 900,00   | 21,00 | 11 979,00  |  | Vlastní | Indiv |
| ## | 766R670012 | O2 - M+D okno plastové, výklopné otvíravé, rozměr 1200/650, 6-ti komorový systém, izolační trojsklo, barva bílá                           | kus | 3,00  | 11 320,00 | 33 960,00  | 21,00 | 41 091,60  |  | Vlastní | Indiv |
| ## | 766R670013 | O3 - M+D okno plastové, výklopné otvíravé, rozměr 600/650 , 6-ti komorový systém, izolační trojsklo, barva bílá                           | kus | 3,00  | 6 940,00  | 20 820,00  | 21,00 | 25 192,20  |  | Vlastní | Indiv |
| ## | 766R670014 | O4 - M+D okno plastové, výklopné otevíravé, rozměr 450/650, 6-tikomorový systém, izolační trojsklo, barva bílá                            | kus | 4,00  | 5 740,00  | 22 960,00  | 21,00 | 27 781,60  |  | Vlastní | Indiv |
| ## | 766R670015 | O5 - M+D okno plastové, výklopné otevíravé, rozměr 900/650, 6-ti komorový systém, izolační trojsklo, barva bílá                           | kus | 1,00  | 8 312,00  | 8 312,00   | 21,00 | 10 057,52  |  | Vlastní | Indiv |
| ## | 766R670016 | O6 - M+D okno plastové, výklopné otevíravé, rozměr 1000/1600, 6-ti komorový systém, izolační systém, barva bílá                           | kus | 2,00  | 13 110,00 | 26 220,00  | 21,00 | 31 726,20  |  | Vlastní | Indiv |
| ## | 766R690017 | O7 - M+D okno plastové , kyvné , rozměr 1050x1600 mm, 6-tikomorový systém, izolační trojsklo, brava bílá                                  | kus | 4,00  | 15 740,00 | 62 960,00  | 21,00 | 76 181,60  |  | Vlastní | Indiv |
| ## | 766R690018 | O8 - M+D okno plastové, výklopné, rozměr 1200x550 mm, 6-tikomorový systém, izolační trojsklo, barva bílá                                  | kus | 8,00  | 11 030,00 | 88 240,00  | 21,00 | 106 770,40 |  | Vlastní | Indiv |
| ## | 766R770003 | D3 - dveře vnitřní jednokřídlé , rozměr 700x1970 mm, zámek WC, včetně zárubně,hl. zárubní bude 100 mm,zazdění a natření zárubní           | kus | 2,00  | 7 640,00  | 15 280,00  | 21,00 | 18 488,80  |  | Vlastní | Indiv |
| ## | 766R770004 | D4 - dveře vnitřní jednokřídlé , rozměr 800x1970 mm, zámek bezpečnostní, včetně zárubně,hl. zárubní bude 100 mm,zazdění a natření zárubní | kus | 26,00 | 8 115,00  | 210 990,00 | 21,00 | 255 297,90 |  | Vlastní | Indiv |
| ## | 766R770005 | D5 - dveře vnitřní jednokřídlé, rozměr 900x1970 mm, zámek bezpečnostní, včetně zárubně,hl. zárubní bude 100 mm,zazdění a natření zárubní  | kus | 15,00 | 9 070,00  | 136 050,00 | 21,00 | 164 620,50 |  | Vlastní | Indiv |

|    |             |                                                                                                                                                                                |        |       |           |            |       |            |      |           |       |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|------------|-------|------------|------|-----------|-------|
| ## | 766R770006  | D6 - dveře vnitřní jednokřídlé, rozměr 1000x1970 mm, zámek bezpečnostní, včetně zárubně, hl. zárubní bude 100 mm, zadržování a natření zárubní                                 | kus    | 12,00 | 10 114,00 | 121 368,00 | 21,00 | 146 855,28 |      | Vlastní   | Indiv |
| ## | 766R770007  | D7 - dveře vnitřní jednokřídlé, rozměr 1100x1970 mm, zámek bezpečnostní, včetně zárubně, hl. zárubní bude 100 mm, zadržování a natření zárubní                                 | kus    | 1,00  | 11 980,00 | 11 980,00  | 21,00 | 14 495,80  |      | Vlastní   | Indiv |
| ## | 766R770008  | D8 - dveře vnitřní jednokřídlé, rozměr 600x1970 mm, zámek bezpečnostní, včetně zárubně, hl. zárubní bude 100 mm, zadržování a natření zárubní                                  | kus    | 8,00  | 6 310,00  | 50 480,00  | 21,00 | 61 080,80  |      | Vlastní   | Indiv |
| ## | 766R770009  | D9 - dveře jednokřídlé protipožární EI30 DP3 - sm/C2 , rozměr 1000x1970, prosklení , zámek bezpečnostní, včetně zárubní, hl. zárubní bude 100 mm, zadržování a natření zárubní | kus    | 1,00  | 24 730,00 | 24 730,00  | 21,00 | 29 923,30  |      | Vlastní   | Indiv |
| ## | 766R770010  | D10 - dveře jednokřídlé protipožární EI30 DP3- C2, rozměr 900x1970, zámek bezpečnostní, včetně zárubní, hl. zárubní bude 100 mm, zadržování a natření zárubní                  | kus    | 5,00  | 18 100,00 | 90 500,00  | 21,00 | 109 505,00 |      | Vlastní   | Indiv |
| ## | 766R770011  | D11 - dveře jednokřídlé protipožární EI30 DP3 - C2, rozměr 800x1970 mm, zámek bezpečnostní, včetně zárubně hl.zárubní bude 100 mm, zadržování a natření zárubní                | kus    | 5,00  | 16 210,00 | 81 050,00  | 21,00 | 98 070,50  |      | Vlastní   | Indiv |
| ## | 766R770012  | D12 - dveře jednokřídlé protipožární EI30 DP3 sm/C2 prosklené, rozměr 900x1970 mm, zámek bezpečnostní, včetně zárubně, hl. zárubní bude 100 mm, zadržování a natření zárubní   | kus    | 2,00  | 22 400,00 | 44 800,00  | 21,00 | 54 208,00  |      | Vlastní   | Indiv |
| ## | 61581624.AR | linka kuchyňská atypická; š = 2 400 mm                                                                                                                                         | soubor | 3,00  | 45 600,00 | 136 800,00 | 21,00 | 165 528,00 | SPCM | RTS 19/ I | Indiv |

Kuchyňská linka do domácnosti. Jedná o 3 ks. Kuchyňská linka bude mít horní a dolní skřínky standardních hloubky a výšky (šíře skříněk bude 1x600mm, 1x800mm, 1x1000mm – platí pro horní i dolní). Délka linky bude 2,4 m vč.sporáku. Základem linky bude dřevotřískový korpus s finální povrchem z dýhy a tl.min 18 mm. Skřínky budou plné bez prosklení. Součástí horních skříněk budou police v počtu 5ks. Jedná vrchní skříňka šíře 600 mm bude uzpůsobena pro digestoř. Otvírání horních skříněk bude pomocí plynových pístů. Spodní skřínky budou mít 1x šuplík šíře 800 mm. Součástí budou police v počtu 3 ks. Součástí dodávky pracovní deska o rozměrech 600x1800x28 mm v dekorační bílý mramor. Součástí desky bude výřez pro dřez.

|    |           |                                                                                 |     |       |          |           |       |            |  |         |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|-------|------------|--|---------|-------|
| ## | 615855001 | Šatní skříň dřevěná jednokřídlá – rozměr 1000x1800x500 ze dřevotřísky tl. 18 mm | kus | 18,00 | 5 420,00 | 97 560,00 | 21,00 | 118 047,60 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|-------|------------|--|---------|-------|

Popis

šatní skříň je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřísky o síle 18 mm

hrany jsou lemovány odolnou plastovou hranou ABS o síle 1 mm

dvířka jsou uzamykatelné cylindrickým zámkem, ke kterému přísluší vždy dva klíče

součástí standardní výbavy je dvojháček a dvě police

zadní část skříně je opatřena průduchy k zajištění odvětrávání horní a spodní části skříně

|    |              |                                                                 |   |          |      |           |       |           |         |           |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|----------|------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|------------|
| ## | 998766203R00 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m | % | 2 393,16 | 4,40 | 10 529,90 | 21,00 | 12 741,18 | 800-766 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|----------|------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|------------|

50 m vodorovně

|                |              |                                   |   |      |                  |          |                  |          |        |           |          |
|----------------|--------------|-----------------------------------|---|------|------------------|----------|------------------|----------|--------|-----------|----------|
| <b>Díl 767</b> |              | <b>Konstrukce zámečnické</b>      |   |      | <b>15 928,69</b> |          | <b>19 273,71</b> |          |        |           |          |
| ##             | 767200001RA0 | Schodišťové zábradlí madlo, nátěr | m | 6,50 | 487,00           | 3 165,50 | 21,00            | 3 830,26 | AP-PSV | RTS 19/ I | Součtová |

z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva (10 kg/m zábradlí), dodávka a montáž dřevěných průběžných

madel, nátěr zábradlí syntetický základní a dvojnásobný vrchní, nátěr madla lazurovacím lakem

venkovní zábradlí délky 6,5 m) pozink, kotveno do zdi pomocí závitových tyčí jen tyč

|    |            |                                                                         |   |      |        |          |       |          |  |         |       |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| ## | 767R550001 | Ocelové madlo u rampy kotveno přes chemickou kotvu na M12 včetně nátěru | m | 4,68 | 304,10 | 1 423,19 | 21,00 | 1 722,06 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|----------|-------|----------|--|---------|-------|

|    |            |                       |     |      |           |           |       |           |  |         |       |
|----|------------|-----------------------|-----|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| ## | 767R555501 | M+D ocelového žebříku | kpl | 1,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 21,00 | 13 721,40 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|-----------------------|-----|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

|                |              |                                                             |   |          |                   |           |                   |           |         |           |       |
|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------|---|----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|-------|
| <b>Díl 771</b> |              | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                          |   |          | <b>280 440,45</b> |           | <b>339 332,94</b> |           |         |           |       |
| ##             | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m | % | 6 103,49 | 6,92              | 42 236,15 | 21,00             | 51 105,74 | 800-771 | RTS 19/ I | Indiv |

50 m vodorovně

|    |              |                                                                                               |    |        |        |           |       |           |        |           |       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|
| ## | 771100050RAB | Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 6 mm, použití v exteriéru, bez penetrace | m2 | 334,69 | 141,30 | 47 291,70 | 21,00 | 57 222,96 | AP-PSV | RTS 19/ I | Indiv |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|

podklad pro dlažbu : 53,24+130,63+150,82

334,69

|    |              |                                                                                                                        |    |        |        |           |       |           |        |           |       |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|
| ## | 771575024RA0 | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, položených do flexibilního lepidla, včetně jednosložkové hydroizolační stěrky | m2 | 150,82 | 495,30 | 74 701,15 | 21,00 | 90 388,39 | AP-PSV | RTS 19/ I | Indiv |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|

Hydroizolační stěrka, dlažba do tmele, spárování. Vložení těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna a zatmelení silikonovým tmelem.

Keramické dlažby budou protiskluzné R10 do vnitřních interiérů I. jakosti s nasákavostí E<0,5% UGL.

1.PP - skladba P1 : 150,82

(12,88+3,3+18,5+9,59+13,36+8,45+5,3+7,14+8,32+13,42+1

3,81+18,32+18,43)

|    |              |                                                                                                                                                                 |    |        |        |           |       |           |        |           |       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|
| ## | 771575111RAB | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, se separační a zvukově izolační podložkou, na podklad z dřevoštěpkových nebo cementotřískových desek, suché prostředí, | m2 | 130,63 | 542,60 | 70 877,13 | 21,00 | 85 761,33 | AP-PSV | RTS 19/ I | Indiv |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|

Keramické dlažby budou protiskluzné R10 do vnitřních interiérů I. jakosti s nasákavostí E<0,5% UGL.

Penetrace podkladu, izolační panel do tmele, obvodový dilatační pás, dlažba do tmele, spárování.

Tmelení silikonovým tmelem. Pokládka dlažby je včetně soklu

1.NP : (19,94+1,94+1,45+9,47+11,12+8,24+11,21+7,9)\*1,1 78,40

2.NP : (15,22\*1,1) 16,74

3.NP : (15,22\*1,1) 16,74

4.NP : (15,6+1,44)\*1,1 18,74

|    |              |                                                                                                                                                                                                           |    |       |        |           |       |           |        |           |       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|
| ## | 771575121RAB | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, se separační a zvukově izolační podložkou, na podklad z dřevoštěpkových nebo cementotřískových desek, vlhké prostředí, včetně jednosložkové hydroizolační stěrky | m2 | 53,24 | 645,30 | 34 355,77 | 21,00 | 41 570,48 | AP-PSV | RTS 19/ I | Indiv |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|

Keramické dlažby budou protiskluzné R10 do vnitřních interiérů I. jakosti s nasákavostí E<0,5% UGL.

Penetrace podkladu, izolační panel do tmele, obvodový dilatační pás, hydroizolační stěrka, dlažba do tmele, spárování. Vložení dilatačního provazce do spoje podlaha-stěna a zatmelení silikonovým tmelem.

Pokládka dlažby je včetně soklu

1.NP : (4,94+4,83+5,29)\*1,1 16,57

2.NP : (9,02+3,87)\*1,1 14,18

3.NP : (9,07+3,87)\*1,1 14,23

4.NP : (1,63+5,88)\*1,1 8,26

|    |            |                                                 |   |       |        |           |       |           |  |         |            |
|----|------------|-------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|--|---------|------------|
| ## | 771R130119 | Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm | m | 99,81 | 110,00 | 10 978,55 | 21,00 | 13 284,05 |  | Vlastní | RTS 18/ II |
|----|------------|-------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|--|---------|------------|

1.PP : 99,81

11,33+15,3+2,51+13+7,885+1,81+5,78+4,15+4,15+4,5+4,5+4,125+4,125+3,14+3,14+3,105+3,105

|                |              |                                    |    |                 |       |                 |       |          |        |           |            |
|----------------|--------------|------------------------------------|----|-----------------|-------|-----------------|-------|----------|--------|-----------|------------|
| <b>Díl 775</b> |              | <b>Podlahy vlysové a parketové</b> |    | <b>2 416,60</b> |       | <b>2 924,09</b> |       |          |        |           |            |
| ##             | 775519010RA0 | Demontáž podlah vlysových lepených | m2 | 57,13           | 42,30 | 2 416,60        | 21,00 | 2 924,09 | AP-PSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II |

včetně lišt.

Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

5.NP : 31,73+25,4

57,13

| Díl 776 |              | Podlahy povlakové                                                                             | 405 702,32 |       |       | 490 899,81 |       |          |         |           |            |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|------------|-------|----------|---------|-----------|------------|
| ##      | 776200820RT1 | Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, s podložkou, z ploch přes 10 m2 | m          | 27,90 | 34,00 | 948,60     | 21,00 | 1 147,81 | 800-775 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |

1.PP schodiště : 2,5 2,50

1.NP schodiště : 2,5\*2 5,00

2.NP schodiště : 2,5\*2 5,00

3.NP schodiště : 2,5\*2 5,00

4.NP schodiště : 2,5\*2 5,00

5.NP schodiště : 2,7\*2 5,40

|    |              |                                                                                                                |   |       |       |          |       |          |         |           |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|----------|-------|----------|---------|-----------|------------|
| ## | 776200830R00 | Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů odstranění hran schodišťových stupňů a uložení na hromady, | m | 93,40 | 14,60 | 1 363,64 | 21,00 | 1 650,00 | 800-775 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|----------|-------|----------|---------|-----------|------------|

1. PP hrany schodiště : 9\*1 9,00

1.NP hrany schodiště : (4\*1)+(8\*1,2) 13,60

2.NP hrany schodiště : (13\*1,2) 15,60

3.NP hrany schodiště : (13\*1,2) 15,60

4.NP hrany schodiště : (13\*1,2) 15,60

5.NP hrany schodiště : (20\*1,2) 24,00

|    |              |                                                                                                     |    |       |          |           |       |           |         |           |       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|-------|
| ## | 776973314R00 | Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, houževnaté pryže tvar kroužku s otevřeným dnem, tloušťky 14 mm | m2 | 10,00 | 1 720,00 | 17 200,00 | 21,00 | 20 812,00 | 800-775 | RTS 19/ I | Indiv |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|-------|

|    |              |                                                                           |   |       |        |           |       |           |        |           |       |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|
| ## | 776220010RAG | Povlaky na schodišti z PVC podlahovina heterogenní, protiskluzná tl. 2 mm | m | 27,90 | 517,00 | 14 424,30 | 21,00 | 17 453,40 | AP-PSV | RTS 19/ I | Indiv |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-------|

lepení a dodávka podlahoviny z PVC na schodišťových stupních, podstupnicích a pryžových hran.

PVC bude použito do komerčních prostor se zatížením skupina 33. tl. PVC 4 mm.

Cena bude plocha stupnice a podstupnice

1.PP schodiště : 2,5 2,50

1.NP schodiště : 2,5\*2 5,00

2.NP schodiště : 2,5\*2 5,00

3.NP schodiště : 2,5\*2 5,00

4.NP schodiště : 2,5\*2 5,00

5.NP schodiště : 2,7\*2 5,40

|    |              |                                               |    |        |       |           |       |           |        |           |            |
|----|--------------|-----------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|
| ## | 776510010RA0 | Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy | m2 | 687,26 | 36,20 | 24 878,81 | 21,00 | 30 103,36 | AP-PSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|-----------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|

lepených s podložkou.

Vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

1.NP : 122,02

14,94+4,57+3,17+6,44+10,73+15,16+16,39+3,84+13,61+1,9  
2+31,25

2.NP : 20,06+16,89+17,0+3,17+17,54+34,3+31+27,07 167,03

3.NP : 166,21

15,6+4,30+16,80+17,06+3,17+18,13+16,55+20,00+4,14+12

4.NP : 166,80

15,6+4,31+16,44+17,5+3,17+18,13+16,9+17,27+21,47+17,6  
7+18,34

5.NP : 11,27+12,06+3,17+9,53+1,65+10,07+17,45 65,20

|    |              |                                                                                                                        |    |        |        |            |       |            |        |           |       |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|-------|------------|--------|-----------|-------|
| ## | 776520010RAG | Podlahy povlakové z PVC bez vyrovnání podkladu, podlahovina homogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku | m2 | 633,03 | 425,00 | 269 037,75 | 21,00 | 325 535,68 | AP-PSV | RTS 19/ I | Indiv |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|-------|------------|--------|-----------|-------|

lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah.

PVC bude použito do komerčních prostor se zatížením skupina 33. tl. PVC 4 mm.

bez vyrovnání podkladu

Přechody mezi keramickou dlažbu a PVC budou opatřeny kovovými přechodovým lištami šroubovanými.

1.NP : 11,58+24,52+18,1+18,07+18,27 90,54

2.NP : 142,36

4,61+8,73+25,9+5,7+10,5+9,2+17,54+17,06+4,56+22,0+16,  
56

3.NP : 143,16

4,69+8,56+25,9+5,7+10,5+9,2+18,13+17,06+4,56+22,32+1  
6,54

4.NP : 149,09

4,31+1,88+18,34+15,5+39,39+16,89+17,15+17,5+18,13

5.NP : 31,73+12,03+25,4+9,55+1,65+10,07+17,45 107,88

|    |            |                                       |    |        |        |           |       |           |  |         |       |
|----|------------|---------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| ## | 776R550001 | Přírodní korková podložka pod podlahy | m2 | 471,48 | 165,00 | 77 794,53 | 21,00 | 94 131,38 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|---------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

P4 s prořezem :(141,51+142,41+144,7)\*1,1 471,48

|    |              |                                                             |   |        |      |       |       |       |         |           |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|-------|-------|---------|-----------|------------|
| ## | 998776203R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m | % | 136,72 | 0,40 | 54,69 | 21,00 | 66,17 | 800-775 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|-------|-------|---------|-----------|------------|

vodorovně do 50 m

| Díl 781 |              | Obklady keramické                                                                      | 218 539,55 |        |        |           | 264 432,86 |           |         |           |            |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|------------|
| ##      | 781101111R00 | Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm | m2         | 293,79 | 114,20 | 33 550,82 | 21,00      | 40 596,49 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |

1.NP : 115,65

$((2,113+2,67+0,33+2,829)*2)+((2,15+2,25+2,15+1,35)*2)+((1,288+1,381+0,792+0,74+1,373+0,748+0,984+0,922+0,858+0,82+0,3+0,818+1,734+0,317+0,711+2,555+0,37)*2)+((2,125+4,325+2,125+5,225)*2)+((2,015+4,095+1,265+4,095)*2)$

2.NP : 41,09

$((1,915+4,115+1,718+1,124+0,833+0,888+1,497+0,157+0,53+0,166+0,663)*2)+((1,8+2,12+0,9+2,12)*2)$

3.NP : 41,09

$((1,915+4,115+1,718+1,124+0,833+0,888+1,497+0,157+0,53+0,166+0,663)*2)+((1,8+2,12+0,9+2,12)*2)$

4.NP : 26,10

$((0,5+1,118+1,181+1,483)*2)+((1,564+2,705+1,695+2,804)*2)$

5.NP : 69,86

$((1,22+0,74+1,22+0,04)*2)+((0,35+2,24+1,38+1,34+0,7+0,18)*2)+((0,2+1,22+0,8+1,22)*2)+((0,59+0,493+0,87+0,493+1,65+2,83)*2)+((0,83+0,807+3,32+1,476+0,96+0,6+0,938)*2)+((0,794+0,415+0,1+1,12+1,034+1,55+1,21)*2)$

|    |              |                                                                                      |    |        |        |           |       |           |         |           |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|------------|
| ## | 781101141R00 | Příprava podkladu před provedením obkladu provedení hydroizolační stěrky jednovrstvé | m2 | 293,79 | 145,90 | 42 863,96 | 21,00 | 51 865,39 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|------------|

1.NP : 115,65

$((2,113+2,67+0,33+2,829)*2)+((2,15+2,25+2,15+1,35)*2)+((1,288+1,381+0,792+0,74+1,373+0,748+0,984+0,922+0,858+0,82+0,3+0,818+1,734+0,317+0,711+2,555+0,37)*2)+((2,125+4,325+2,125+5,225)*2)+((2,015+4,095+1,265+4,095)*2)$

2.NP : 41,09

$((1,915+4,115+1,718+1,124+0,833+0,888+1,497+0,157+0,53+0,166+0,663)*2)+((1,8+2,12+0,9+2,12)*2)$

3.NP : 41,09

$((1,915+4,115+1,718+1,124+0,833+0,888+1,497+0,157+0,53+0,166+0,663)*2)+((1,8+2,12+0,9+2,12)*2)$

4.NP : 26,10

$((0,5+1,118+1,181+1,483)*2)+((1,564+2,705+1,695+2,804)*2)$

5.NP : 69,86

$((1,22+0,74+1,22+0,04)*2)+((0,35+2,24+1,38+1,34+0,7+0,18)*2)+((0,2+1,22+0,8+1,22)*2)+((0,59+0,493+0,87+0,493+1,65+2,83)*2)+((0,83+0,807+3,32+1,476+0,96+0,6+0,938)*2)+((0,794+0,415+0,1+1,12+1,034+1,55+1,21)*2)$

|    |              |                                                                                                |    |       |        |          |       |          |         |           |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|-------|----------|---------|-----------|------------|
| ## | 781475114RU1 | Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele | m2 | 14,40 | 547,00 | 7 876,80 | 21,00 | 9 530,93 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|-------|----------|---------|-----------|------------|

V místech, kde nebudou keramické obklady budou keramické sokly výšky 50 mm.

obklad u kuchyňské linky : (2,4\*1)\*6 14,40

|    |              |                                                                              |    |        |        |            |       |            |        |           |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|-------|------------|--------|-----------|------------|
| ## | 781475114RAA | Obklad vnitřní keramický do velikosti 300 x 300 mm, do flexibilního tmelu, , | m2 | 293,79 | 445,60 | 130 912,82 | 21,00 | 158 404,51 | AP-PSV | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|------------|-------|------------|--------|-----------|------------|

z dlaždic keramických kladených do malty, včetně spárování a podílu práce v omezeném prostoru a na malých plochách.

V místech, kde nebudou keramické obklady budou keramické sokly výšky 50 mm.

1.NP : 115,65

$((2,113+2,67+0,33+2,829)*2)+((2,15+2,25+2,15+1,35)*2)+((1,288+1,381+0,792+0,74+1,373+7,48+0,984+0,922+0,858+0,82+0,3+0,818+1,734+0,317+0,711+2,555+0,37)*2)+((2,125+4,325+2,125+5,225)*2)+((2,015+4,095+1,265+4,095)*2)$

2.NP : 41,09

$((1,915+4,115+1,718+1,124+0,833+0,888+1,497+0,157+0,53+0,166+0,663)*2)+((1,8+2,12+0,9+2,12)*2)$

3.NP : 41,09

$((1,915+4,115+1,718+1,124+0,833+0,888+1,497+0,157+0,53+0,166+0,663)*2)+((1,8+2,12+0,9+2,12)*2)$

4.NP : 26,10

$((0,5+1,118+1,181+1,483)*2)+((1,564+2,705+1,695+2,804)*2)$

5.NP : 69,86

$((1,22+0,74+1,22+0,04)*2)+((0,35+2,24+1,38+1,34+0,7+0,18)*2)+((0,2+1,22+0,8+1,22)*2)+((0,59+0,493+0,87+0,493+1,65+2,83)*2)+((0,83+0,807+3,32+1,476+0,96+0,6+0,938)*2)+((0,794+0,415+0,1+1,12+1,034+1,55+1,21)*2)$

|    |              |                                                             |   |        |      |          |       |          |         |           |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|--------|------|----------|-------|----------|---------|-----------|------------|
| ## | 998781203R00 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m | % | 942,13 | 3,54 | 3 335,15 | 21,00 | 4 035,53 | 800-771 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|--------|------|----------|-------|----------|---------|-----------|------------|

|                |  |               |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |
|----------------|--|---------------|--|------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Díl 783</b> |  | <b>Nátěry</b> |  | <b>59 591,16</b> |  | <b>72 105,30</b> |  |  |  |  |  |
|----------------|--|---------------|--|------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|

|    |              |                                                                                                 |    |        |        |           |       |           |        |           |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|----------|
| ## | 783120012RAC | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické konstrukcí středních "B", dvojnásobý krycí s emailováním | m2 | 156,37 | 161,30 | 25 222,96 | 21,00 | 30 519,78 | AP-PSV | RTS 19/ I | Součtová |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|----------|

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Mříže SSV : $(1,05*3)+(0,6*1)+(0,5*2)$                      | 4,75  |
| mříže VVJ : $(3,3*4)+(0,85*4)+(0,6*1)+(0,35*5)$             | 18,95 |
| Mříže JJS : $(3,3*12)+(0,65*5)+(0,3*2)+(1,06*7)$            | 50,87 |
| Mříže z ulice Spojenců : $(3,3*9)+(0,6*7)+(1,06*7)+(0,5*4)$ | 43,32 |
| 1.PP schodiště : $2,5*1,1$                                  | 2,75  |
| 1.NP schodiště : $(2,5*2)*1,1$                              | 5,50  |
| 2.NP schodiště : $(2,5*2)*1,1$                              | 5,50  |
| 3.NP schodiště : $(2,5*2)*1,1$                              | 5,50  |
| 4.NP schodiště : $(2,5*2)*1,1$                              | 5,50  |
| 5.NP schodiště : $(2,7*2)*1,1$                              | 5,94  |
| ocelové zábradlí rampy : $(4,15+1,48)*1,1$                  | 6,19  |
| sloup u rampy : $(3,2*0,5)$                                 | 1,60  |

|    |              |                                                                                                                    |    |        |       |           |       |           |        |           |          |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|----------|
| ## | 783780010RAC | Nátěry tesařských výrobků impregnační proti dřevokazným houbám, plísňím, hnilobě a dřevokaznému hmyzu, dvojnásobný | m2 | 251,28 | 96,30 | 24 198,26 | 21,00 | 29 279,89 | AP-PSV | RTS 19/ I | Součtová |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|----------|

|                                                                     |        |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| hranoly 120/160 : $((0,12*2)+(0,16*2)*78)*2$                        | 50,40  |
| hranol 160/160 : $((0,16*4)*78)*2$                                  | 99,84  |
| hranol 160/180 : $((0,16*2)+(0,18*2)*78)+((0,16*2)+(0,18*2)*100)*2$ | 101,04 |

|    |              |                                                      |    |        |       |          |       |          |        |           |          |
|----|--------------|------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|-------|----------|--------|-----------|----------|
| ## | 783900010RA0 | Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí, oškrabáním | m2 | 156,37 | 27,60 | 4 315,89 | 21,00 | 5 222,23 | AP-PSV | RTS 19/ I | Součtová |
|----|--------------|------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|-------|----------|--------|-----------|----------|

|                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| Mříže SSV : $(1,05*3)+(0,6*1)+(0,5*2)$                      | 4,75  |
| mříže VVJ : $(3,3*4)+(0,85*4)+(0,6*1)+(0,35*5)$             | 18,95 |
| Mříže JJS : $(3,3*12)+(0,65*5)+(0,3*2)+(1,06*7)$            | 50,87 |
| Mříže z ulice Spojenců : $(3,3*9)+(0,6*7)+(1,06*7)+(0,5*4)$ | 43,32 |
| 1.PP schodiště : $2,5*1,1$                                  | 2,75  |
| 1.NP schodiště : $(2,5*2)*1,1$                              | 5,50  |
| 2.NP schodiště : $(2,5*2)*1,1$                              | 5,50  |
| 3.NP schodiště : $(2,5*2)*1,1$                              | 5,50  |
| 4.NP schodiště : $(2,5*2)*1,1$                              | 5,50  |
| 5.NP schodiště : $(2,7*2)*1,1$                              | 5,94  |
| ocelové zábradlí rampy : $(4,15+1,48)*1,1$                  | 6,19  |
| sloup u rampy : $(3,2*0,5)$                                 | 1,60  |

|    |              |                                                         |    |        |       |          |       |          |        |           |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|-------|----------|--------|-----------|----------|
| ## | 783900090RAB | Ostatní práce pro nátěry odmaštění konstrukcí a výrobků | m2 | 148,58 | 39,40 | 5 854,05 | 21,00 | 7 083,40 | AP-PSV | RTS 19/ I | Součtová |
|----|--------------|---------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|-------|----------|--------|-----------|----------|

Mříže SSV :  $(1,05*3)+(0,6*1)+(0,5*2)$  4,75

mříže VVJ :  $(3,3*4)+(0,85*4)+(0,6*1)+(0,35*5)$  18,95

Mříže JJS :  $(3,3*12)+(0,65*5)+(0,3*2)+(1,06*7)$  50,87

Mříže z ulice Spojenců :  $(3,3*9)+(0,6*7)+(1,06*7)+(0,5*4)$  43,32

1.PP schodiště :  $2,5*1,1$  2,75

1.NP schodiště :  $(2,5*2)*1,1$  5,50

2.NP schodiště :  $(2,5*2)*1,1$  5,50

3.NP schodiště :  $(2,5*2)*1,1$  5,50

4.NP schodiště :  $(2,5*2)*1,1$  5,50

5.NP schodiště :  $(2,7*2)*1,1$  5,94

|                |              |  |  |                  |                  |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--------------|--|--|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Díl 784</b> | <b>Malby</b> |  |  | <b>81 042,48</b> | <b>98 061,40</b> |  |  |  |  |  |  |
|----------------|--------------|--|--|------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|

|    |              |                                                 |    |        |       |           |       |           |         |           |            |
|----|--------------|-------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|------------|
| ## | 784122112R00 | Malby vápenné se začištěním , bílé, dvojnásobné | m2 | 355,38 | 43,00 | 15 281,31 | 21,00 | 18 490,39 | 800-784 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|-------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|------------|

O2 - 1.PP : 355,38

$(11,457*2,38)+(4,25*2,38)+(16,11*2,38)+(11,92*2,38)+(15,179*2,38)+(11,751*2,38)+(9,853*2,38)+(11,093*2,38)+(9,2*2,38)+(16,214*2,38)+(16,762*2,38)+(15,53*2,38)$

|    |              |                                                                                                                                       |    |       |       |          |       |          |         |           |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----------|-------|----------|---------|-----------|-----------|
| ## | 784432374R00 | Malby klihové se začištěním na schodišti o výšce podlaží do 3,8m, jednobarevné, dvojnásobné s přidáním barvy latexové, bez pačokování | m2 | 91,20 | 85,40 | 7 788,48 | 21,00 | 9 424,06 | 800-784 | RTS 19/ I | RTS 18/ I |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|----------|-------|----------|---------|-----------|-----------|

1.PP :  $(2,2*1,5)*2$  6,60

1.NP-5.NP :  $((4,7*1,5)*2)*6$  84,60

|    |              |                                                                                     |    |          |       |           |       |           |        |           |          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|----------|
| ## | 784450010RAB | Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá | m2 | 1 794,82 | 32,30 | 57 972,69 | 21,00 | 70 146,95 | AP-PSV | RTS 19/ I | Součtová |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|----------|

stěny : 985 985,00

stropy :  $150,82+567+92$  809,82

|                |                                  |  |  |                  |                   |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------------------------------|--|--|------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Díl 799</b> | <b>Ostatní - dopňující prvky</b> |  |  | <b>90 976,00</b> | <b>110 080,96</b> |  |  |  |  |  |  |
|----------------|----------------------------------|--|--|------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|

|    |           |                                                |     |      |           |           |       |           |  |         |       |
|----|-----------|------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| ## | 799R00001 | Informační systém - dle odsouhlasení investora | kpl | 1,00 | 45 200,00 | 45 200,00 | 21,00 | 54 692,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

Součástí dodávky stavby bude informační systém a tabule. 1x hliníkový držák s vkládacími

lišťami pro nalepení popisu podlaží o rozměrech cca 1000x800 mm - vč. montážní sady.

8x hliníkový držák s vkládacími lištami pro nalepení názvu místností a 3x jména o rozměrech cca 400x400 mm - vč. montážní sady a100x lepící požární značky o rozměru 150x150 (např. směr úniku, označení hydrantu apod).

|    |           |                                                                                         |     |      |          |          |       |          |  |         |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| ## | 799R00002 | Cedule plechová rozměr 900x600 mm - návrh odsouhlasen investorem, vč. grafického návrhu | kpl | 1,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 21,00 | 8 470,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|

|    |           |                          |     |      |          |          |       |          |  |         |       |
|----|-----------|--------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| ## | 799R00003 | Nová venkovní dvířka HUP | kus | 1,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 21,00 | 5 566,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|--------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|

|    |           |                                                                                         |    |      |          |           |       |           |  |         |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| ## | 799R55001 | M+D - dočasný billboard o rozměru 2,6 x 2,4 m (barevný potisk) včetně nosného materiálu | m2 | 6,24 | 2 400,00 | 14 976,00 | 21,00 | 18 120,96 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

dodávka, montáž a po dokončení realizace demontáž

|    |           |                                                                                  |     |      |          |          |       |          |  |         |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| ## | 799R55002 | Pamětní deska 0,4x0,3 m – plastová povrchová úprava imitace kovu, dodávka montáž | kus | 1,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 21,00 | 5 082,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|

|    |           |                                            |     |      |          |           |       |           |  |         |       |
|----|-----------|--------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| ## | 799R77701 | Nerezový stůl o rozměrech 1500x700x850 mm. | kus | 2,00 | 7 500,00 | 15 000,00 | 21,00 | 18 150,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|--------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

Ve výdejně jídel a mytí nádobí budou dodán nerezový stůl o rozměrech 1500x700x850 mm. Výška přenastavitelná o 30 mm pomocí ratifikačních šroubů. Skelet stolu vyroben z nerezového profilu jekl 40x40x1,2 mm povrchová úprava brus. Pracovní deska o tloušťce 40 mm vyrobena z nerez plechu síly 0,8 mm vyztužena dřevotřískovou deskou, která je natřena hygienickou voděodolnou barvou. Police tloušťky 40 mm se osazuje horní hranou 150 mm od podlahy je zpevněna podélnou výztuhou.3x zásuvka pod pracovní deskou. Zadní lem vysoký 40 mm. Dodávka 2xks. Dále zde bude dodán svařovaný nerezový volně stojící dřev o rozměrech 700x700x850 mm se zadním lemem 40 mm.

| Díl M33 |            | Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy                |     |      |           | 130 500,00 | 157 905,00 |            |  |         |       |
|---------|------------|---------------------------------------------------------|-----|------|-----------|------------|------------|------------|--|---------|-------|
| ##      | 330R030199 | D13 - dveře jednokřídlé samočinné výtahu - EW 115 DP1 - | kus | 5,00 | 22 300,00 | 111 500,00 | 21,00      | 134 915,00 |  | Vlastní | Indiv |

dveře o rozměrech 800/2000 mm, samočinné barvy a povrchová úprava nerez, bez prosklení, materiál kov, nouzové otvírání EN, - do popisu dejte jen tuto část dveře ohledně výtahu? Typ výtahu je KONE, výtahový stroj MX06 Eco Disc bezpřevodový, výrobní číslo 1107 158 01, rok výroby 2007. V případě dalších informací je k dispozici kniha výtahu.

|    |     |     |                                                                     |   |       |        |           |       |           |        |           |            |
|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|
| ## | 904 | R03 | Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Revize výtahu a komplexní zkouška | h | 20,00 | 950,00 | 19 000,00 | 21,00 | 22 990,00 | Prav.M | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|------------|

|                |              |  |                                                                         |   |       |                   |                   |       |           |       |           |            |
|----------------|--------------|--|-------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------------------|-------------------|-------|-----------|-------|-----------|------------|
| <b>Díl D96</b> |              |  | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                  |   |       | <b>121 893,04</b> | <b>147 490,58</b> |       |           |       |           |            |
| ##             | 979011121R00 |  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží | t | 96,39 | 198,00            | 19 085,22         | 21,00 | 23 093,12 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|                |              |  | další 3 .NP : 32,13*3                                                   |   |       | 96,39             |                   |       |           |       |           |            |

|    |              |  |                                                                                       |   |       |        |          |       |          |       |           |            |
|----|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|
| ## | 979081111R00 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 37,56 | 176,10 | 6 613,69 | 21,00 | 8 002,56 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|    |              |  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. |   |       |        |          |       |          |       |           |            |

|    |              |  |                                                                                 |   |        |        |           |       |           |       |           |            |
|----|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|
| ## | 979081121R00 |  | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 751,20 | 17,40  | 13 070,88 | 21,00 | 15 815,76 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|    |              |  | za dalších 20 km : 37,56*20                                                     |   |        | 751,20 |           |       |           |       |           |            |

|    |              |  |                                                                                          |   |       |        |          |       |          |       |           |            |
|----|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|
| ## | 979082111R00 |  | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 37,56 | 165,00 | 6 196,81 | 21,00 | 7 498,14 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|

|    |              |  |                                   |   |        |        |           |       |           |       |           |            |
|----|--------------|--|-----------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|
| ## | 979990001R00 |  | Poplatek za skládku stavební suti | t | 233,73 | 250,00 | 58 432,50 | 21,00 | 70 703,33 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|--|-----------------------------------|---|--------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|

|    |              |  |                                        |   |      |        |          |       |          |       |           |            |
|----|--------------|--|----------------------------------------|---|------|--------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|
| ## | 979990110R00 |  | Poplatek za skládku sádkartonové desky | t | 1,95 | 860,00 | 1 677,00 | 21,00 | 2 029,17 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|--|----------------------------------------|---|------|--------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|

|    |              |  |                           |   |      |        |          |       |          |       |           |            |
|----|--------------|--|---------------------------|---|------|--------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|
| ## | 979990161R00 |  | Poplatek za skládku dřevo | t | 7,25 | 650,00 | 4 712,50 | 21,00 | 5 702,13 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|--|---------------------------|---|------|--------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|

|    |              |  |                                                                                        |   |       |        |          |       |           |       |           |            |
|----|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|
| ## | 979011111R00 |  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t | 37,56 | 255,00 | 9 576,89 | 21,00 | 11 588,04 | 801-3 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|

|    |              |  |                                                                                                                                                            |   |       |       |          |       |          |       |           |            |
|----|--------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|----------|-------|----------|-------|-----------|------------|
| ## | 979086213R00 |  | Vodorovná doprava po suchu nebo naložení nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu,                                         | t | 37,56 | 67,30 | 2 527,55 | 21,00 | 3 058,34 | 831-2 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|    |              |  | vybouraných hmot se složením a hrubým urovnáním nebo přeložením na jiný dopravní prostředek, nebo nakládání na dopravní prostředek pro vodorovnou dopravu, |   |       |       |          |       |          |       |           |            |

|               |  |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  |  | <b>9 238 834,42</b> |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|

JKSO:

|        |                                                                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 801.19 | budovy pro zdravotní péči a služby ostatní                                                                     |
| m3     | svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic,<br>bloků<br>rekonstrukce a modernizace objektu s<br>rozšířením |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                                           |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018035 | Stavební úpravy DOZP Boletice SO.01 Rekonstrukce stávajícího objektu DOZP |
| O: | 2       | DOZP Boletice - ZTI                                                       |
| R: | 1       | DOZP Boletice - ZTI                                                       |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | DP H | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|-----|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|------|------------|-------|--------------------------|---------------|

|              |                    |                  |                  |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|
| <b>Díl 1</b> | <b>Zemní práce</b> | <b>54 685,20</b> | <b>66 169,09</b> |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|

|   |              |                                                                                                                                                                   |    |       |          |           |       |           |        |           |           |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 1 | 132200010RAI | Hloubení rýh nezapažených šířky do 60 cm, v hornině 1 ÷ 4, odvoz do 15 000 km, uložení na skládku<br>rýha : (0,6*0,8)*37,7<br>výkop pro kanalizaci : (0,6*0,8)*16 | m3 | 25,78 | 1 325,00 | 34 153,20 | 21,00 | 41 325,37 | AP-HSV | RTS 19/ I | RTS 18/ I |
|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-----------|

|   |              |                                                                                                                                                      |    |       |          |           |       |           |        |           |           |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 2 | 175100020RAI | Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz ze vzdálenosti 15 000 m<br>prohozenou zeminou nebo štěrkopískem, s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložení ve | m3 | 17,70 | 1 160,00 | 20 532,00 | 21,00 | 24 843,72 | AP-HSV | RTS 19/ I | RTS 18/ I |
|---|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|-----------|

|              |                      |                 |                 |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Díl 8</b> | <b>Trubní vedení</b> | <b>6 720,00</b> | <b>8 131,20</b> |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|

|   |            |                                                                     |   |      |          |          |       |          |  |         |       |
|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| 3 | 831R350115 | Kanalizační přípojka z trub KG 100, rýha šířky 0,8 m, hloubky 1,2 m | m | 6,00 | 1 120,00 | 6 720,00 | 21,00 | 8 131,20 |  | Vlastní | Indiv |
|---|------------|---------------------------------------------------------------------|---|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|

|                |                           |                   |                   |
|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Díl 721</b> | <b>Vnitřní kanalizace</b> | <b>138 797,40</b> | <b>167 944,85</b> |
|----------------|---------------------------|-------------------|-------------------|

|   |              |                                                                                                                                                                            |     |      |          |          |       |          |         |           |            |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|---------|-----------|------------|
| 4 | 721223423RT2 | Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr funkční i při vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu | kus | 2,00 | 1 880,00 | 3 760,00 | 21,00 | 4 549,60 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|---------|-----------|------------|

|   |              |                                                                                                                                                                                                                      |     |      |        |          |       |          |         |           |            |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|----------|-------|----------|---------|-----------|------------|
| 5 | 721242110RT1 | Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu | kus | 7,00 | 395,00 | 2 765,00 | 21,00 | 3 345,65 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|----------|-------|----------|---------|-----------|------------|

|   |              |                                                                                                                                                              |     |      |        |        |       |        |         |           |            |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|-------|--------|---------|-----------|------------|
| 6 | 721273180R00 | Ventilační hlavice D 50, 75 mm, podomítkový přívzdušňovací ventil s vyjímatelnou funkční částí, stavební ochrannou zátkou a krytem, včetně dodávky materiálu | kus | 1,00 | 665,00 | 665,00 | 21,00 | 804,65 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|-------|--------|---------|-----------|------------|

|                                                                                                                                       |            |                                                                            |     |       |          |           |       |           |  |         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|------------|
| 7                                                                                                                                     | 7211761150 | Potrubí HT odpadní svislé D 50                                             | m   | 55,00 | 415,00   | 22 825,00 | 21,00 | 27 618,25 |  | Vlastní | Indiv      |
| Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.<br>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. |            |                                                                            |     |       |          |           |       |           |  |         |            |
| 8                                                                                                                                     | 7211761151 | Potrubí HT odpadní svislé D 75                                             | m   | 11,00 | 420,00   | 4 620,00  | 21,00 | 5 590,20  |  | Vlastní | RTS 18/ II |
| Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.<br>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. |            |                                                                            |     |       |          |           |       |           |  |         |            |
| 9                                                                                                                                     | 7211761152 | Potrubí HT odpadní svislé D 110                                            | m   | 19,00 | 627,00   | 11 913,00 | 21,00 | 14 414,73 |  | Vlastní | RTS 18/ II |
| Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.<br>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. |            |                                                                            |     |       |          |           |       |           |  |         |            |
| 10                                                                                                                                    | 7211761153 | Potrubí HT odpadní svislé D 125                                            | m   | 54,00 | 714,00   | 38 556,00 | 21,00 | 46 652,76 |  | Vlastní | RTS 18/ II |
| Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.<br>Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení. |            |                                                                            |     |       |          |           |       |           |  |         |            |
| 11                                                                                                                                    | 7211771251 | Čisticí kus pro POLO-KAL NG, odpadní svislé D 110                          | kus | 14,00 | 373,00   | 5 222,00  | 21,00 | 6 318,62  |  | Vlastní | RTS 18/ II |
| 12                                                                                                                                    | 7212732001 | Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice PP HL810 D 110 mm | kus | 3,00  | 914,00   | 2 742,00  | 21,00 | 3 317,82  |  | Vlastní | RTS 18/ II |
| 13                                                                                                                                    | 721R55001  | Montáž revizních dvířek 300x300                                            | kus | 14,00 | 230,00   | 3 220,00  | 21,00 | 3 896,20  |  | Vlastní | Indiv      |
| 14                                                                                                                                    | 721R777259 | Napojení nové kanalizace vnitřní na stávající                              | kpl | 1,00  | 2 400,00 | 2 400,00  | 21,00 | 2 904,00  |  | Vlastní | Indiv      |
| 15                                                                                                                                    | 721173401  | Kanalizační potrubí KG 110 vč. kolen a odboček                             | m   | 12,00 | 395,00   | 4 740,00  | 21,00 | 5 735,40  |  | Vlastní | Indiv      |
| 16                                                                                                                                    | 721173402  | Kanalizační potrubí KG 125 vč. kolen a odboček                             | m   | 25,00 | 452,00   | 11 300,00 | 21,00 | 13 673,00 |  | Vlastní | Indiv      |
| 17                                                                                                                                    | 721173403  | Kanalizační potrubí KG 160 vč. kolen a odboček                             | m   | 14,00 | 567,00   | 7 938,00  | 21,00 | 9 604,98  |  | Vlastní | Indiv      |
| 18                                                                                                                                    | 721173404  | Kanalizační potrubí KG 200 vč. kolen a odboček                             | m   | 3,00  | 774,00   | 2 322,00  | 21,00 | 2 809,62  |  | Vlastní | Indiv      |

|                                                                        |              |                                                                                                                                                                              |        |                   |                   |                   |       |           |         |           |            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------|---------|-----------|------------|
| 19                                                                     | 721R777260   | Napojení stávajících zařizovacích předmětů na novou kanalizaci                                                                                                               | kpl    | 1,00              | 3 000,00          | 3 000,00          | 21,00 | 3 630,00  |         | Vlastní   | Indiv      |
| 20                                                                     | 721R777261   | Zachování splaškové kanalizace pro koupelnu 5.11 a 5.10                                                                                                                      | kpl    | 1,00              | 1 400,00          | 1 400,00          | 21,00 | 1 694,00  |         | Vlastní   | Indiv      |
| 21                                                                     | 721R79901    | Stavební přípojení                                                                                                                                                           | %      | 5,00              | 1 293,88          | 6 469,40          | 21,00 | 7 827,97  |         | Vlastní   | Indiv      |
| 22                                                                     | 28349014R    | dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá                                                                                              | kus    | 14,00             | 210,00            | 2 940,00          | 21,00 | 3 557,40  | SPCM    | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| <b>Díl 722</b>                                                         |              | <b>Vnitřní vodovod</b>                                                                                                                                                       |        |                   | <b>336 580,65</b> | <b>407 262,59</b> |       |           |         |           |            |
| 23                                                                     | 722181232R00 | Izolace vodovodního potrubí návleková z trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou PET fólií zesílenou polyesterovou mřížkou 8x8 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 12 mm | m      | 592,00            | 63,80             | 37 769,60         | 21,00 | 45 701,22 | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy. |              |                                                                                                                                                                              |        |                   |                   |                   |       |           |         |           |            |
| 24                                                                     | 7222541261   | Skříň hydrantová s výzbrojí C 52 + nástavec a klíč, hadice Pyrotex C52, skříň C52 nerez                                                                                      | soubor | 3,00              | 5 640,00          | 16 920,00         | 21,00 | 20 473,20 |         | Vlastní   | RTS 18/ II |
| 25                                                                     | 7222902261   | Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50                                                                                                                                       | m      | 592,00            | 30,20             | 17 878,40         | 21,00 | 21 632,86 |         | Vlastní   | RTS 18/ II |
| Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.             |              |                                                                                                                                                                              |        |                   |                   |                   |       |           |         |           |            |
| 26                                                                     | 7222902341   | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80                                                                                                                                  | m      | 592,00            | 21,10             | 12 491,20         | 21,00 | 15 114,35 |         | Vlastní   | RTS 18/ II |
| Včetně dodání desinfekčního prostředku.                                |              |                                                                                                                                                                              |        |                   |                   |                   |       |           |         |           |            |
|                                                                        |              |                                                                                                                                                                              |        | 135+97+10+166+184 |                   | 592,00            |       |           |         |           |            |
| 27                                                                     | 722R55001    | Montáž revizních dvířek 300x300                                                                                                                                              | kus    | 19,00             | 230,00            | 4 370,00          | 21,00 | 5 287,70  |         | Vlastní   | Indiv      |
| 28                                                                     | 7221000041   | Vodovod, potrubí ocelové pozink. DN 25, ochrana                                                                                                                              | m      | 25,00             | 412,00            | 10 300,00         | 21,00 | 12 463,00 |         | Vlastní   | RTS 18/ II |
| 29                                                                     | 7223000111   | Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 20 mm                                                                                                                           | m      | 166,00            | 316,00            | 52 456,00         | 21,00 | 63 471,76 |         | Vlastní   | Indiv      |
| 30                                                                     | 7223000211   | Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, D 20 mm                                                                                                                           | m      | 135,00            | 268,00            | 36 180,00         | 21,00 | 43 777,80 |         | Vlastní   | Indiv      |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |          |           |       |           |      |           |            |
|----|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|-------|-----------|------|-----------|------------|
| 31 | 7223000221 | Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, D 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 10,00  | 504,30   | 5 043,00  | 21,00 | 6 102,03  |      | Vlastní   | Indiv      |
| 32 | 722R300012 | Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 20, D 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 184,00 | 409,00   | 75 256,00 | 21,00 | 91 059,76 |      | Vlastní   | Indiv      |
| 33 | 722R300022 | Vodovod, potrubí PPR - typ 3 Daplen PN 16, D 25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 97,00  | 337,00   | 32 689,00 | 21,00 | 39 553,69 |      | Vlastní   | Indiv      |
| 34 | 722R55002  | Vypouštěcí ventil DN 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,00   | 67,30    | 67,30     | 21,00 | 81,43     |      | Vlastní   | Indiv      |
| 35 | 722R55003  | Pojišťovací ventil DN 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | 1,00   | 292,00   | 292,00    | 21,00 | 353,32    |      | Vlastní   | Indiv      |
| 36 | 722R55504  | Kulový uzávěr s filtrem DN 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 1,00   | 495,00   | 495,00    | 21,00 | 598,95    |      | Vlastní   | Indiv      |
| 37 | 722R55505  | Zpětná klapka DN 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 1,00   | 286,00   | 286,00    | 21,00 | 346,06    |      | Vlastní   | Indiv      |
| 38 | 722R55551  | Uzávěr vody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus | 57,00  | 210,00   | 11 970,00 | 21,00 | 14 483,70 |      | Vlastní   | Indiv      |
| 39 | 722R799001 | Stavební přípomoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %   | 5,00   | 2 975,43 | 14 877,15 | 21,00 | 18 001,35 |      | Vlastní   | Indiv      |
| 40 | 28349014R  | dviřka revizní plná; materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá, šedá                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus | 19,00  | 210,00   | 3 990,00  | 21,00 | 4 827,90  | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| 41 | 42610932R  | čerpadlo oběhové horizontální, mokroběžné; závitové připojení, předvolitelné stupně otáček; použití pro otopné systémy, v průmyslu; druh čerpané kapaliny topná voda, voda/glykol; průtok Q do 0,96 l/s; sací DN 25 mm; výtlač. DN 25 mm; H max 4 m; teplota čerpané kapaliny -10 až 110 °C; stav.délka l = 180 mm; napájecí napětí 230 V; mazání ložisek čerpanou kapalinou | kus | 1,00   | 3 250,00 | 3 250,00  | 21,00 | 3 932,50  | SPCM | RTS 19/ I | Indiv      |

|                |                            |                   |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Díl 725</b> | <b>Zařizovací předměty</b> | <b>112 859,55</b> | <b>136 560,06</b> |
|----------------|----------------------------|-------------------|-------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |          |           |       |           |         |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|-----------|-------|-----------|---------|-----------|------------|
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 725249103R00 | Montáž sprchového koutu                                                                                                                                                                                                            | soubor | 1,00 | 2 960,00 | 2 960,00  | 21,00 | 3 581,60  | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| V objektu jsou osazeny běžné typy zařízení předemětů. Odpady z těchto zařízení předemětů jsou svedeny pomocí připojovacího potrubí přes zápachové uzavěry (sifony) do ležatých odvětrávaných odpadních potrubí. Umístění svislého stoupacího potrubí je uvedeno ve výkresové části dokumentace. |              |                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |          |           |       |           |         |           |            |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 725814125R00 | Ventil. pračkový, mosazný, s prodloužením, DN 20, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                                         | soubor | 2,00 | 269,00   | 538,00    | 21,00 | 650,98    | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 725860184RT  | Zápachová uzavěrka (sifon) pro zařízení předemětů D 40/50 mm; pro pračky/myčky; PE; příslušenství zpětný uzavěr, příp.koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, přívzd. ventil, montážní deska, výtok. v, včetně dodávky materiálu | kus    | 2,00 | 312,00   | 624,00    | 21,00 | 755,04    | 800-721 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7250173211   | U2 - M+D Umývátka na šrouby CUBITO 45 x 34 cm, bílé                                                                                                                                                                                | soubor | 1,00 | 2 260,00 | 2 260,00  | 21,00 | 2 734,60  |         | Vlastní   | RTS 18/ II |
| V objektu jsou osazeny běžné typy zařízení předemětů. Odpady z těchto zařízení předemětů jsou svedeny pomocí připojovacího potrubí přes zápachové uzavěry (sifony) do ležatých odvětrávaných odpadních potrubí. Umístění svislého stoupacího potrubí je uvedeno ve výkresové části dokumentace. |              |                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |          |           |       |           |         |           |            |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7250191031   | Vyl - M+D Výlevka závěsná MIRA s plastovou mřížkou                                                                                                                                                                                 | soubor | 1,00 | 3 705,00 | 3 705,00  | 21,00 | 4 483,05  |         | Vlastní   | RTS 18/ II |
| V objektu jsou osazeny běžné typy zařízení předemětů. Odpady z těchto zařízení předemětů jsou svedeny pomocí připojovacího potrubí přes zápachové uzavěry (sifony) do ležatých odvětrávaných odpadních potrubí. Umístění svislého stoupacího potrubí je uvedeno ve výkresové části dokumentace. |              |                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |          |           |       |           |         |           |            |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7250331331   | WC - M+D Klozet kombi NOVA PRO Rimfree, nádrž, odp. vonor., včetně sedátka v bílé barvě                                                                                                                                            | soubor | 8,00 | 2 888,00 | 23 104,00 | 21,00 | 27 955,84 |         | Vlastní   | RTS 18/ II |
| V objektu jsou osazeny běžné typy zařízení předemětů. Odpady z těchto zařízení předemětů jsou svedeny pomocí připojovacího potrubí přes zápachové uzavěry (sifony) do ležatých odvětrávaných odpadních potrubí. Umístění svislého stoupacího potrubí je uvedeno ve výkresové části dokumentace. |              |                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |          |           |       |           |         |           |            |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7253108231   | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě                                                                                                                                                                                        | soubor | 3,00 | 212,00   | 636,00    | 21,00 | 769,56    |         | Vlastní   | RTS 18/ II |
| 2.NP : 2<br>5.NP : 1                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                    |        |      |          |           |       |           |         |           |            |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 725R100011   | Napojení bojleru - odpad z pojistného ventilu a pojistný ventil                                                                                                                                                                    | kpl    | 1,00 | 2 400,00 | 2 400,00  | 21,00 | 2 904,00  |         | Vlastní   | Indiv      |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7253191011   | Montáž dřezů jednoduchých                                                                                                                                                                                                          | soubor | 4,00 | 1 110,00 | 4 440,00  | 21,00 | 5 372,40  |         | Vlastní   | RTS 18/ II |

V objektu jsou osazeny běžné typy zařizovacích předmětů. Odpady z těchto zařizovacích předmětů jsou svedeny pomocí přípojovacího potrubí přes zápachové uzávěry (sifony) do ležatých odvětraných odpadních potrubí. Umístění svislého stoupacího potrubí je uvedeno ve výkresové části dokumentace.

|    |            |                                                    |     |      |          |           |       |           |  |         |            |
|----|------------|----------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|------------|
| 51 | 7258231141 | Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu | kus | 6,00 | 1 970,00 | 11 820,00 | 21,00 | 14 302,20 |  | Vlastní | RTS 18/ II |
|----|------------|----------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|------------|

|    |          |                                  |     |      |          |           |       |           |  |         |       |
|----|----------|----------------------------------|-----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 52 | 55230701 | D2 - Dřez nerezový volně stojící | kus | 2,00 | 8 240,00 | 16 480,00 | 21,00 | 19 940,80 |  | Vlastní | Indiv |
|----|----------|----------------------------------|-----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

V objektu jsou osazeny běžné typy zařizovacích předmětů. Odpady z těchto zařizovacích předmětů jsou svedeny pomocí přípojovacího potrubí přes zápachové uzávěry (sifony) do ležatých odvětraných odpadních potrubí. Umístění svislého stoupacího potrubí je uvedeno ve výkresové části dokumentace.

|    |            |                                            |     |       |        |          |       |          |  |         |            |
|----|------------|--------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|-------|----------|--|---------|------------|
| 53 | 7252900101 | Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže | kus | 10,00 | 393,00 | 3 930,00 | 21,00 | 4 755,30 |  | Vlastní | RTS 18/ II |
|----|------------|--------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|-------|----------|--|---------|------------|

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

|          |      |
|----------|------|
| 1.NP : 2 | 2,00 |
| 2.NP : 2 | 2,00 |
| 3.NP : 2 | 2,00 |
| 4.NP : 2 | 2,00 |
| 5.NP : 2 | 2,00 |

|    |            |                                           |     |      |        |          |       |          |  |         |            |
|----|------------|-------------------------------------------|-----|------|--------|----------|-------|----------|--|---------|------------|
| 54 | 7252900201 | Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol | kus | 9,00 | 220,60 | 1 985,40 | 21,00 | 2 402,33 |  | Vlastní | RTS 18/ II |
|----|------------|-------------------------------------------|-----|------|--------|----------|-------|----------|--|---------|------------|

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

|          |      |
|----------|------|
| 1.PP : 1 | 1,00 |
| 1.NP : 1 | 1,00 |
| 2.NP : 1 | 1,00 |
| 3.NP : 2 | 2,00 |
| 4.NP : 2 | 2,00 |
| 5.NP : 2 | 2,00 |

|    |            |                                  |     |      |        |        |       |        |  |         |       |
|----|------------|----------------------------------|-----|------|--------|--------|-------|--------|--|---------|-------|
| 55 | 7253191012 | Montáž sifonu ke dřezu stojicímu | kus | 2,00 | 172,30 | 344,60 | 21,00 | 416,97 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|----------------------------------|-----|------|--------|--------|-------|--------|--|---------|-------|

V objektu jsou osazeny běžné typy zařizovacích předmětů. Odpady z těchto zařizovacích předmětů jsou svedeny pomocí přípojovacího potrubí přes zápachové uzávěry (sifony) do ležatých odvětraných odpadních potrubí. Umístění svislého stoupacího potrubí je uvedeno ve výkresové části dokumentace.

|    |            |                                           |     |      |          |           |       |           |  |         |       |
|----|------------|-------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 56 | 725R100022 | U - umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 6,00 | 2 830,00 | 16 980,00 | 21,00 | 20 545,80 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|-------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálu.

|    |           |                                                                                                                                       |     |      |        |        |       |        |      |           |            |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|------------|
| 57 | 55141106R | ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda; 1/2" x 3/4"; připojení závitové | kus | 2,00 | 172,40 | 344,80 | 21,00 | 417,21 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|------------|

|    |           |                                                                                              |     |      |          |          |       |          |      |           |            |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|------|-----------|------------|
| 58 | 55230700R | dřez kuchyňský; jednoduchý; nerez; š = 450 mm; hl. 445 mm; 275 mm; obdélníkový; s opláštěním | kus | 4,00 | 1 492,00 | 5 968,00 | 21,00 | 7 221,28 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|------|-----------|------------|

V objektu jsou osazeny běžné typy zařízení předmětů. Odpady z těchto zařízení předmětů jsou svedeny pomocí přípojovacího potrubí přes zápachové uzávěry (sifony) do ležatých odvětrávaných odpadních potrubí. Umístění svislého stoupacího potrubí je uvedeno ve výkresové části dokumentace.

|    |           |                                                                                                                                                                      |     |      |          |          |       |          |      |           |            |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|------|-----------|------------|
| 59 | 55428026R | kout sprchový v = 2 050 mm; instalační rozměr 875 až 900 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 485 mm; výplň bezpečnostní sklo; transparentní vzor; profily stříbro | kus | 1,00 | 7 620,00 | 7 620,00 | 21,00 | 9 220,20 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|------|-----------|------------|

V objektu jsou osazeny běžné typy zařízení předmětů. Odpady z těchto zařízení předmětů jsou svedeny pomocí přípojovacího potrubí přes zápachové uzávěry (sifony) do ležatých odvětrávaných odpadních potrubí. Umístění svislého stoupacího potrubí je uvedeno ve výkresové části dokumentace.

|    |            |                                                  |   |          |      |          |       |          |  |         |            |
|----|------------|--------------------------------------------------|---|----------|------|----------|-------|----------|--|---------|------------|
| 60 | 9987252031 | Přesun hmot pro zařízení předmětů, výšky do 24 m | % | 1 282,40 | 5,24 | 6 719,75 | 21,00 | 8 130,90 |  | Vlastní | RTS 18/ II |
|----|------------|--------------------------------------------------|---|----------|------|----------|-------|----------|--|---------|------------|

|                  |  |                                           |  |  |  |                  |                  |  |  |  |  |
|------------------|--|-------------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>Díl 725 a</b> |  | <b>Zařizovací předměty - bezbariérové</b> |  |  |  | <b>76 755,30</b> | <b>92 873,91</b> |  |  |  |  |
|------------------|--|-------------------------------------------|--|--|--|------------------|------------------|--|--|--|--|

|    |            |                                                                                           |        |      |          |          |       |           |  |         |            |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|-------|-----------|--|---------|------------|
| 61 | 7250331311 | WCi - M+D Klozet kombi NOVA PRO, nádrž s armat., odp. vodor., včetně sedátka v bílé barvě | soubor | 3,00 | 2 888,00 | 8 664,00 | 21,00 | 10 483,44 |  | Vlastní | RTS 18/ II |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|-------|-----------|--|---------|------------|

V objektu jsou osazeny běžné typy zařízení předmětů. Odpady z těchto zařízení předmětů jsou svedeny pomocí přípojovacího potrubí přes zápachové uzávěry (sifony) do ležatých odvětrávaných odpadních potrubí. Umístění svislého stoupacího potrubí je uvedeno ve výkresové části dokumentace.

|    |            |                                         |        |      |          |          |       |          |  |         |            |
|----|------------|-----------------------------------------|--------|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|------------|
| 62 | 7252911231 | Madlo rovné nerez Novaservis dl. 500 mm | soubor | 3,00 | 1 250,00 | 3 750,00 | 21,00 | 4 537,50 |  | Vlastní | RTS 18/ II |
|----|------------|-----------------------------------------|--------|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|------------|

|    |            |                                                 |        |      |          |           |       |           |  |         |            |
|----|------------|-------------------------------------------------|--------|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|------------|
| 63 | 7252911411 | Madlo dvojitě pevné nerez Novaservis dl. 564 mm | soubor | 6,00 | 1 799,00 | 10 794,00 | 21,00 | 13 060,74 |  | Vlastní | RTS 18/ II |
|----|------------|-------------------------------------------------|--------|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|------------|

|    |            |                                                   |        |      |          |          |       |          |  |         |            |
|----|------------|---------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|------------|
| 64 | 7252911461 | Madlo dvojitě sklopné nerez Novaservis dl. 852 mm | soubor | 3,00 | 2 154,00 | 6 462,00 | 21,00 | 7 819,02 |  | Vlastní | RTS 18/ II |
|----|------------|---------------------------------------------------|--------|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|------------|

|    |            |                                                |     |      |          |           |       |           |  |         |            |
|----|------------|------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|------------|
| 65 | 7251000011 | Ui - M+D Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 6,00 | 2 830,00 | 16 980,00 | 21,00 | 20 545,80 |  | Vlastní | RTS 18/ II |
|----|------------|------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|------------|

V objektu jsou osazeny běžné typy zařízení předem. Odpady z těchto zařízení předem jsou svedeny pomocí přípojovacího potrubí přes zápachové uzávěry (sifony) do ležatých odvětrávacích odpadních potrubí. Umístění svislého stoupacího potrubí je uvedeno ve výkresové části dokumentace. 0,5 m kanalizačního přípojovacího potrubí, vyvedení a upevnění kanalizační a vodovodní výpustky, osazení umyvadla, sifonu a vodovodní baterie. S dodávkou materiálů.

včetně dodávky model - 1x madlo pevné  
1x madlo pohyblivé

|    |            |                                                                 |     |      |          |           |       |           |  |         |       |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 66 | 725R100005 | Si - sprchový kout , baterie, zápachová uzávěrka - bezbariérový | kus | 3,00 | 9 310,00 | 27 930,00 | 21,00 | 33 795,30 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

Bude použita zástěna ze závěsu, která bude zavěšena na kovovém tyčovém profilu uchyceném do zdi přes chemické kotvy.

Délka kovové tyče průměru 20 mm o síle stěny 3 mm bude délky 2,0 m. Z důvodu možnosti lepší manipulace s klientem.

Sprchové kouty budou vybaveny dle toho výkresu. Jedná se o sedátko o rozměrech min 450x450 mm, 1x vodorovné madlo pevné, 1x vodorovné madlo sklápěcí, 1x svislé madlo. 1x sedátko

Osazení sprchového boxu, osazení sifonu, vyvedení a upevnění vodovodní a kanalizační výpustky, osazení sprchové baterie.

S dodávkou materiálů.

|    |            |                                                |   |        |      |          |       |          |  |         |            |
|----|------------|------------------------------------------------|---|--------|------|----------|-------|----------|--|---------|------------|
| 67 | 9987252031 | Přesun hmot pro zařízení předem, výšky do 24 m | % | 411,21 | 5,29 | 2 175,30 | 21,00 | 2 632,11 |  | Vlastní | RTS 18/ II |
|----|------------|------------------------------------------------|---|--------|------|----------|-------|----------|--|---------|------------|

|               |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>726 398,10</b> |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|

JKSO:

801.19 budovy pro zdravotní péči a služby ostatní  
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

## Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                                           |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018035 | Stavební úpravy DOZP Boletice SO.01 Rekonstrukce stávajícího objektu DOZP |
| O: | 3       | DOZP Boletice - elektroinstalace - slaboproud                             |
| R: | 1       | DOZP Boletice - elektroinstalace - slaboproud                             |

| P.č                                                                                                                                                                                                                                       | Číslo položky | Název položky                                                                           | MJ  | Množst   | Cena / M  | Celkem           | DP<br>H | Cena s<br>DPH     | Ceník | Cen.<br>soustava<br>/ platnost | Cenov<br>á<br>úroveň |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------|-------------------|-------|--------------------------------|----------------------|
| <b>Díl 740</b>                                                                                                                                                                                                                            |               | <b>Revize a zkoušky</b>                                                                 |     |          |           | <b>54 000,00</b> |         | <b>65 340,00</b>  |       |                                |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                         | 740991209     | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 0,5 milionu Kč, měření UTP         | kus | 27,00    | 2 000,00  | 54 000,00        | 21,00   | 65 340,00         |       | Vlastní                        | Indiv                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                         |     |          |           |                  |         |                   |       |                                |                      |
| <b>Díl 742</b>                                                                                                                                                                                                                            |               | <b>Rozvodný systém</b>                                                                  |     |          |           | <b>57 000,00</b> |         | <b>68 970,00</b>  |       |                                |                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                         | 742231109     | Montáž rozvodné skříně do 50 kg                                                         | kus | 1,00     | 8 400,00  | 8 400,00         | 21,00   | 10 164,00         |       | Vlastní                        | Indiv                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                         |     |          |           |                  |         |                   |       |                                |                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                         | 74281111R     | Koordinace s provozovatelem / investorem                                                | hod | 4,00     | 850,00    | 3 400,00         | 21,00   | 4 114,00          |       | Vlastní                        | Indiv                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                         |     |          |           |                  |         |                   |       |                                |                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                         | 357118701R    | Rozvaděč Data ( skříň, patch panel 2x24 port, zdroj, zásuvky, příslušenství, DVR .... ) | kus | 1,00     | 45 200,00 | 45 200,00        | 21,00   | 54 692,00         |       | Vlastní                        | Indiv                |
| <p>Rozvaděč Data - RACK nástěnný, prosklené dveře, 600x800 mm, 19", 2x24 PATCH, DVR týdenní, vyvazovací panel, zásuvkové pole s přepětovou ochranou</p> <p>provozovatel zajistí umístění a provozování v souladu s legislativou ČR !!</p> |               |                                                                                         |     |          |           |                  |         |                   |       |                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                         |     |          |           |                  |         |                   |       |                                |                      |
| <b>Díl 743</b>                                                                                                                                                                                                                            |               | <b>Hrubá montáž</b>                                                                     |     |          |           | <b>92 673,80</b> |         | <b>112 135,30</b> |       |                                |                      |
| 5                                                                                                                                                                                                                                         | 743112115R0   | Mtz trub inst plast ohebné 23mm                                                         | m   | 1 050,00 | 25,00     | 26 250,00        | 21,00   | 31 762,50         |       | RTS 13/ I                      | Indiv                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                         |     |          |           |                  |         |                   |       |                                |                      |
| 6                                                                                                                                                                                                                                         | 743112117R0   | Mtz trub inst plast ohebné 36mm                                                         | m   | 450,00   | 32,00     | 14 400,00        | 21,00   | 17 424,00         |       | RTS 13/ I                      | Indiv                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                         |     |          |           |                  |         |                   |       |                                |                      |
| 7                                                                                                                                                                                                                                         | 743411119     | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125                        | kus | 105,00   | 130,00    | 13 650,00        | 21,00   | 16 516,50         |       | Vlastní                        | Indiv                |
|                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                         |     |          |           |                  |         |                   |       |                                |                      |

|                                        |            |                                                                    |     |          |        |                   |                   |            |  |         |       |
|----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------------|-------------------|------------|--|---------|-------|
| 8                                      | 743411129  | Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125      | kus | 12,00    | 140,00 | 1 680,00          | 21,00             | 2 032,80   |  | Vlastní | Indiv |
| 9                                      | 743681100D | Demontáž stávajících rozvodů NN                                    | hod | 20,00    | 550,00 | 11 000,00         | 21,00             | 13 310,00  |  | Vlastní | Indiv |
| 10                                     | 10.033.023 | Krabice A5 pod omítku                                              | kus | 12,00    | 75,40  | 904,80            | 21,00             | 1 094,81   |  | Vlastní | Indiv |
| 11                                     | 345710510  | trubka elektroinstalační ohebná D23 mm                             | m   | 1 050,00 | 12,00  | 12 600,00         | 21,00             | 15 246,00  |  | Vlastní | Indiv |
| 12                                     | 345710940  | trubka elektroinstalační ohebná D36 mm                             | m   | 450,00   | 19,00  | 8 550,00          | 21,00             | 10 345,50  |  | Vlastní | Indiv |
| 13                                     | 345715119  | krabice přístrojová instalační KP 68/1                             | kus | 69,00    | 15,00  | 1 035,00          | 21,00             | 1 252,35   |  | Vlastní | Indiv |
| 14                                     | 345715210  | krabice univerzální z PH KU 68/2-1903                              | kus | 22,00    | 42,00  | 924,00            | 21,00             | 1 118,04   |  | Vlastní | Indiv |
| 15                                     | 345715240  | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125                    | kus | 12,00    | 104,00 | 1 248,00          | 21,00             | 1 510,08   |  | Vlastní | Indiv |
| 16                                     | 345715841  | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH / IP40                   | kus | 2,00     | 216,00 | 432,00            | 21,00             | 522,72     |  | Vlastní | Indiv |
| <b>Díl 744 Rozvody vodičů měděných</b> |            |                                                                    |     |          |        | <b>194 915,00</b> | <b>235 847,15</b> |            |  |         |       |
| 17                                     | 744211119  | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny | m   | 90,00    | 72,10  | 6 489,00          | 21,00             | 7 851,69   |  | Vlastní | Indiv |
| 18                                     | 744411229  | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn            | m   | 3 750,00 | 34,00  | 127 500,00        | 21,00             | 154 275,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 19                                     | 341110041R | Kabel CMFM 2Ax1,5mm2                                               | m   | 280,00   | 58,00  | 16 240,00         | 21,00             | 19 650,40  |  | Vlastní | Indiv |
| 20                                     | 341110050R | Kabel SYKFY 5x2x0,5mm2                                             | m   | 870,00   | 16,30  | 14 181,00         | 21,00             | 17 159,01  |  | Vlastní | Indiv |
| 21                                     | 341110051R | Kabel SYKFY 3x2x0,5mm2                                             | m   | 690,00   | 11,80  | 8 142,00          | 21,00             | 9 851,82   |  | Vlastní | Indiv |
| 22                                     | 341110091R | Kabel JYTY 2Ax1,5mm2                                               | m   | 60,00    | 10,40  | 624,00            | 21,00             | 755,04     |  | Vlastní | Indiv |
| 23                                     | 341110300  | Kabel sdělovací UTP cat 5e                                         | m   | 1 690,00 | 12,40  | 20 956,00         | 21,00             | 25 356,76  |  | Vlastní | Indiv |

|                |            |                                                                  |          |        |          |                   |                   |           |  |         |       |
|----------------|------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|-------------------|-------------------|-----------|--|---------|-------|
| 24             | 341408256  | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2 mm2                        | m        | 50,00  | 7,10     | 355,00            | 21,00             | 429,55    |  | Vlastní | Indiv |
| 25             | 341408258  | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2                        | m        | 40,00  | 10,70    | 428,00            | 21,00             | 517,88    |  | Vlastní | Indiv |
| <b>Díl 746</b> |            | <b>Soubory pro vodiče</b>                                        |          |        |          | <b>8 944,00</b>   | <b>10 822,24</b>  |           |  |         |       |
| 26             | 746211119  | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji | kus      | 412,00 | 6,00     | 2 472,00          | 21,00             | 2 991,12  |  | Vlastní | Indiv |
| 27             | 345723090  | páska stahovací kabelová VPP 4/280                               | 100 kusů | 30,00  | 114,00   | 3 420,00          | 21,00             | 4 138,20  |  | Vlastní | Indiv |
| 28             | 68500240   | OZNAC.STITEK C.1                                                 | kus      | 218,00 | 14,00    | 3 052,00          | 21,00             | 3 692,92  |  | Vlastní | Indiv |
| <b>Díl 747</b> |            | <b>kompletace rozvodů</b>                                        |          |        |          | <b>272 325,20</b> | <b>329 513,49</b> |           |  |         |       |
| 29             | 345357189R | Domácí telefon na stěnu, bílý, s 1x tlačítko pro otevření dveří  | kus      | 1,00   | 850,00   | 850,00            | 21,00             | 1 028,50  |  | Vlastní | Indiv |
| 30             | 7471011110 | SOS systém                                                       | kus      | 3,00   | 4 350,00 | 13 050,00         | 21,00             | 15 790,50 |  | Vlastní | Indiv |
| 31             | 7471015229 | Odbočovač                                                        | kus      | 2,00   | 342,30   | 684,60            | 21,00             | 828,37    |  | Vlastní | Indiv |
| 32             | 7471015520 | Zásuvka televizní průběžná / koncová                             | kus      | 3,00   | 244,00   | 732,00            | 21,00             | 885,72    |  | Vlastní | Indiv |
| 33             | 7471015995 | Kamera vnitřní                                                   | kus      | 2,00   | 2 393,00 | 4 786,00          | 21,00             | 5 791,06  |  | Vlastní | Indiv |
| 34             | 7471111119 | Čidlo kouře - autonomní                                          | kus      | 39,00  | 970,00   | 37 830,00         | 21,00             | 45 774,30 |  | Vlastní | Indiv |
| 35             | 747115128  | Domácí telefon na stěnu, bílý, s 3x tlačítkem pro otevření dveří | kus      | 11,00  | 1 650,00 | 18 150,00         | 21,00             | 21 961,50 |  | Vlastní | Indiv |
| 36             | 747151529  | Zásuvka datová RJ45                                              | kus      | 25,00  | 585,00   | 14 625,00         | 21,00             | 17 696,25 |  | Vlastní | Indiv |
| 37             | 747151896  | Router / WIFI                                                    | Soubor   | 3,00   | 2 500,00 | 7 500,00          | 21,00             | 9 075,00  |  | Vlastní | Indiv |
| 38             | 747158451  | Zvonkové tablo / komunikátor min pro 12 účastníků                | kus      | 3,00   | 9 430,00 | 28 290,00         | 21,00             | 34 230,90 |  | Vlastní | Indiv |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                    |     |       |          |           |       |           |  |         |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74716200R   | STA rozvaděč                                                                                                       | kus | 1,00  | 4 900,00 | 4 900,00  | 21,00 | 5 929,00  |  | Vlastní | Indiv |
| <p>Podle aktuálního stavu šíření signálu ( DVB T2 ) provést rozvody koaxiálním kabelem ( 75 ohm )<br/> z rozvaděče STA na půdě přes rozbočovače do zásuvek v určených místech. Na střeše instalovat<br/> novou anténu vč. držáku<br/> s náplní : jištění , přepěťová ochrana, tuner s kodekem HEVC, označován jako H.265<br/> velikost STA skříně 600x600mm, OCEP, příp. bez tuneru / zesilovač ( přijímače DVB T2</p> |             |                                                                                                                    |     |       |          |           |       |           |  |         |       |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74716209R   | Anténa vč. držáku                                                                                                  | kus | 1,00  | 4 500,00 | 4 500,00  | 21,00 | 5 445,00  |  | Vlastní | Indiv |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7471677248  | Dveřní el. zámek                                                                                                   | kus | 3,00  | 2 950,00 | 8 850,00  | 21,00 | 10 708,50 |  | Vlastní | Indiv |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 134560000R  | STA rozvaděč ( dle aktuálního stavu přenosu signálů - DVB T2 )                                                     | kus | 1,00  | 4 900,00 | 4 900,00  | 21,00 | 5 929,00  |  | Vlastní | Indiv |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1345600088R | Zásuvka televizní průběžná / koncová - komplet                                                                     | kus | 3,00  | 244,00   | 732,00    | 21,00 | 885,72    |  | Vlastní | Indiv |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 134560410R  | Anténa vč. držáku ( dle aktuálního stavu přenosů signálů DVB T2 )                                                  | kus | 1,00  | 4 500,00 | 4 500,00  | 21,00 | 5 445,00  |  | Vlastní | Indiv |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 134560841R  | Odbočovač                                                                                                          | kus | 2,00  | 342,30   | 684,60    | 21,00 | 828,37    |  | Vlastní | Indiv |
| <p>Odbočovač s funkcí odbočovače , umístění v napojovací krabici se zásuvkou nebo na stoupačce v krabici KO125</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                    |     |       |          |           |       |           |  |         |       |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 134560849R  | SOS systém ( centrální jednotka s napájením, tahový spínač, tlačítkový sínač, akustické návěští vč., příslušenství | kus | 3,00  | 4 350,00 | 13 050,00 | 21,00 | 15 790,50 |  | Vlastní | Indiv |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1345684510R | Kamera vnitřní vč. držáku                                                                                          | kus | 2,00  | 2 393,00 | 4 786,00  | 21,00 | 5 791,06  |  | Vlastní | Indiv |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 345351114R  | Router / WIFI - dvoupásmový přístupový bod D-Link DAP-2695 v pásmu 5 GHz.                                          | kus | 3,00  | 3 110,00 | 9 330,00  | 21,00 | 11 289,30 |  | Vlastní | Indiv |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 345355958R  | Zvonkové tablo / komunikátor min pro 12 účastníků                                                                  | kus | 3,00  | 9 430,00 | 28 290,00 | 21,00 | 34 230,90 |  | Vlastní | Indiv |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 345357611R  | Zásuvka datová RJ45 - komplet                                                                                      | kus | 25,00 | 585,00   | 14 625,00 | 21,00 | 17 696,25 |  | Vlastní | Indiv |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 345357950   | Čidlo kouře - autonomní                                                                                            | kus | 39,00 | 970,00   | 37 830,00 | 21,00 | 45 774,30 |  | Vlastní | Indiv |



|    |             |                                                                                                                                                                                        |   |        |       |          |       |          |      |           |            |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|-------|----------|------|-----------|------------|
| 61 | 3412652220R | kabel homologovaný koaxiální 75 Ohm; sdělovací, stíněný vnitřní; Cu plná holá jádra; počet a průřez žil 1x1mm, průměr přes plášť 7 mm; teplota použití -40 až 70 °C; barva pláště bílá | m | 160,00 | 14,30 | 2 288,00 | 21,00 | 2 768,48 | SPCM | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|-------|----------|------|-----------|------------|

|               |           |                        |     |       |        |                  |                  |           |  |         |       |
|---------------|-----------|------------------------|-----|-------|--------|------------------|------------------|-----------|--|---------|-------|
| <b>Díl ON</b> |           | <b>Ostatní náklady</b> |     |       |        | <b>48 584,00</b> | <b>58 786,64</b> |           |  |         |       |
| 62            | 092100008 | Stavební přípomocce    | hod | 40,00 | 450,00 | 18 000,00        | 21,00            | 21 780,00 |  | Vlastní | Indiv |

|    |           |                            |        |      |          |           |       |           |  |         |       |
|----|-----------|----------------------------|--------|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 63 | 092103001 | Náklady na zkušební provoz | soubor | 4,00 | 3 500,00 | 14 000,00 | 21,00 | 16 940,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|----------------------------|--------|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

|    |           |                             |        |      |          |          |       |          |  |         |       |
|----|-----------|-----------------------------|--------|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| 64 | 092203041 | Ekologická likvidace odpadů | soubor | 1,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 21,00 | 9 680,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|-----------------------------|--------|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|

|    |            |                                                                  |    |       |        |          |       |           |  |         |       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 65 | 340520545R | Materiál pro stavební přípomocce / zához rýh pro vodiče a kabely | m2 | 80,00 | 107,30 | 8 584,00 | 21,00 | 10 386,64 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|-------|-----------|--|---------|-------|

|               |  |  |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>818 685,00</b> |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|

JKSO:

801.19 budovy pro zdravotní péči a služby ostatní  
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic,  
bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu s  
rozšířením

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                                           |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018035 | Stavební úpravy DOZP Boletice SO.01 Rekonstrukce stávajícího objektu DOZP |
| O: | 4       | DOZP Boletice - elektroinstalace - silnoproud                             |
| R: | 1       | DOZP Boletice - elektroinstalace - silnoproud                             |

| P.č | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / M | Celkem | DP H | Cena s DPH | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|-----|---------------|---------------|----|----------|----------|--------|------|------------|-------|--------------------------|---------------|
|-----|---------------|---------------|----|----------|----------|--------|------|------------|-------|--------------------------|---------------|

|                |                         |                                        |     |      |          |                 |       |                 |  |           |       |
|----------------|-------------------------|----------------------------------------|-----|------|----------|-----------------|-------|-----------------|--|-----------|-------|
| <b>Díl 740</b> | <b>Zkoušky a revize</b> |                                        |     |      |          | <b>7 000,00</b> |       | <b>8 470,00</b> |  |           |       |
| 1              | 740991200R00            | Celková prohlídka elorozvodu-500tis kc | kus | 1,00 | 7 000,00 | 7 000,00        | 21,00 | 8 470,00        |  | RTS 13/ I | Indiv |

|                |                        |                                   |     |      |          |                   |       |                   |  |         |       |
|----------------|------------------------|-----------------------------------|-----|------|----------|-------------------|-------|-------------------|--|---------|-------|
| <b>Díl 742</b> | <b>Rozvodný systém</b> |                                   |     |      |          | <b>222 100,00</b> |       | <b>268 741,00</b> |  |         |       |
| 2              | 742231100D             | Demontáž rozvodné skříně do 50 kg | kus | 2,00 | 2 450,00 | 4 900,00          | 21,00 | 5 929,00          |  | Vlastní | Indiv |

|   |           |                                 |     |      |          |           |       |           |  |         |       |
|---|-----------|---------------------------------|-----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 3 | 742231101 | Montáž rozvodné skříně do 50 kg | kus | 5,00 | 5 100,00 | 25 500,00 | 21,00 | 30 855,00 |  | Vlastní | Indiv |
|---|-----------|---------------------------------|-----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

|   |           |                                                             |     |       |        |          |       |           |  |         |       |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 4 | 742231106 | Kontrola a úprava rozvaděče R5 ( 5.NP ), a ER vč. materiálu | hod | 18,00 | 550,00 | 9 900,00 | 21,00 | 11 979,00 |  | Vlastní | Indiv |
|---|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|-------|-----------|--|---------|-------|

|   |           |                                            |     |      |          |           |       |           |  |         |       |
|---|-----------|--------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 5 | 742268485 | Přípojnice hlavního /lokálního pospojování | kus | 6,00 | 6 500,00 | 39 000,00 | 21,00 | 47 190,00 |  | Vlastní | Indiv |
|---|-----------|--------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

|   |           |                                          |     |      |        |          |       |          |  |         |       |
|---|-----------|------------------------------------------|-----|------|--------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| 6 | 74281111R | Koordinace s provozovatelem / investorem | hod | 4,00 | 950,00 | 3 800,00 | 21,00 | 4 598,00 |  | Vlastní | Indiv |
|---|-----------|------------------------------------------|-----|------|--------|----------|-------|----------|--|---------|-------|

|   |           |                                            |     |      |          |           |       |           |  |         |       |
|---|-----------|--------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 7 | 35711289R | Přípojnice hlavního /lokálního pospojování | kus | 6,00 | 6 500,00 | 39 000,00 | 21,00 | 47 190,00 |  | Vlastní | Indiv |
|---|-----------|--------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

|   |            |                                                    |     |      |           |           |       |           |  |         |       |
|---|------------|----------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 8 | 357118715R | Rozvaděč R0 ( požárně odolné provedení - viz PBR ) | kus | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 21,00 | 24 200,00 |  | Vlastní | Indiv |
|---|------------|----------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

rozvaděč jištění 1.PP – hlavní rozvaděč objektu + TOTAL STOP

Přívod kabelem CYKY 4Bx25mm<sup>2</sup>

|   |           |                                                    |     |      |           |           |       |           |  |         |       |
|---|-----------|----------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 9 | 35714716R | Rozvaděč R1 ( požárně odolné provedení - viz PBR ) | kus | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 21,00 | 24 200,00 |  | Vlastní | Indiv |
|---|-----------|----------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

- rozvaděč jištění 1.NP přívod kabelem CYKY-J 5x10mm<sup>2</sup>

|    |           |                                                    |     |      |           |           |       |           |  |         |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 10 | 35714717R | Rozvaděč R2 ( požárně odolné provedení - viz PBR ) | kus | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 21,00 | 24 200,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|----------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

rozvaděč jištění 2.NP Přívod kabelem CYKY-J 5x10mm2

|    |            |                                                    |     |      |           |           |       |           |  |         |       |
|----|------------|----------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 11 | 35714717R1 | Rozvaděč R3 ( požárně odolné provedení - viz PBR ) | kus | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 21,00 | 24 200,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|----------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

rozvaděč jištění 3.NP Přívod kabelem CYKY-J 5x10mm2

|    |            |                                                    |     |      |           |           |       |           |  |         |       |
|----|------------|----------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 12 | 35714717R2 | Rozvaděč R4 ( požárně odolné provedení - viz PBR ) | kus | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 21,00 | 24 200,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|----------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

rozvaděč jištění 3.NP Přívod kabelem CYKY-J 5x10mm2

|                |           |                          |   |       |       |                   |                   |          |  |         |       |
|----------------|-----------|--------------------------|---|-------|-------|-------------------|-------------------|----------|--|---------|-------|
| <b>Díl 743</b> |           | <b>Hrubá montáž</b>      |   |       |       | <b>267 444,00</b> | <b>323 607,24</b> |          |  |         |       |
| 13             | 718111220 | Trubka korugovaná 100/91 | m | 40,00 | 87,40 | 3 496,00          | 21,00             | 4 230,16 |  | Vlastní | Indiv |

|    |           |                         |   |        |       |          |       |          |  |         |       |
|----|-----------|-------------------------|---|--------|-------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| 14 | 718111222 | Trubka korugovaná 50/41 | m | 120,00 | 49,00 | 5 880,00 | 21,00 | 7 114,80 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|-------------------------|---|--------|-------|----------|-------|----------|--|---------|-------|

|    |              |                                     |   |          |       |           |       |           |  |           |       |
|----|--------------|-------------------------------------|---|----------|-------|-----------|-------|-----------|--|-----------|-------|
| 15 | 743112115R00 | Mtz trub inst plast oheb pevne 23mm | m | 1 090,00 | 25,00 | 27 250,00 | 21,00 | 32 972,50 |  | RTS 13/ I | Indiv |
|----|--------------|-------------------------------------|---|----------|-------|-----------|-------|-----------|--|-----------|-------|

|    |              |                                     |   |        |       |           |       |           |  |           |       |
|----|--------------|-------------------------------------|---|--------|-------|-----------|-------|-----------|--|-----------|-------|
| 16 | 743112117R00 | Mtz trub inst plast oheb pevne 36mm | m | 560,00 | 36,00 | 20 160,00 | 21,00 | 24 393,60 |  | RTS 13/ I | Indiv |
|----|--------------|-------------------------------------|---|--------|-------|-----------|-------|-----------|--|-----------|-------|

|    |           |                                |   |        |       |          |       |          |  |         |       |
|----|-----------|--------------------------------|---|--------|-------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| 17 | 743112156 | Lišta vkladací 40x20mm vč víka | m | 110,00 | 27,00 | 2 970,00 | 21,00 | 3 593,70 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|--------------------------------|---|--------|-------|----------|-------|----------|--|---------|-------|

|    |            |                                                                  |     |        |        |           |       |            |  |         |       |
|----|------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|-------|------------|--|---------|-------|
| 18 | 7434111111 | Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125 | kus | 776,00 | 125,00 | 97 000,00 | 21,00 | 117 370,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|-------|------------|--|---------|-------|

|    |            |                                                               |     |       |        |          |       |          |  |         |       |
|----|------------|---------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| 19 | 7434111219 | Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ KO100, KO125 | kus | 12,00 | 120,00 | 1 440,00 | 21,00 | 1 742,40 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|---------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|-------|----------|--|---------|-------|

|    |            |                                                                           |   |       |       |        |       |        |  |         |       |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|-------|--------|--|---------|-------|
| 20 | 7436111219 | Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm / v liště / pod omítkou | m | 30,00 | 25,00 | 750,00 | 21,00 | 907,50 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|-------|--------|--|---------|-------|

|    |           |                                                                    |     |      |       |       |       |       |  |         |       |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|--|---------|-------|
| 21 | 743622209 | Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby | kus | 4,00 | 12,00 | 48,00 | 21,00 | 58,08 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|--|---------|-------|

|    |            |                                 |     |        |        |           |       |           |  |         |       |
|----|------------|---------------------------------|-----|--------|--------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 22 | 743681100D | Demontáž stávajících rozvodů NN | hod | 120,00 | 450,00 | 54 000,00 | 21,00 | 65 340,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|---------------------------------|-----|--------|--------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

|                                         |            |                                                                    |     |          |        |                   |                   |            |  |         |       |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-------------------|-------------------|------------|--|---------|-------|
| 23                                      | 10.033.023 | Krabice IP65                                                       | kus | 12,00    | 96,00  | 1 152,00          | 21,00             | 1 393,92   |  | Vlastní | Indiv |
| 24                                      | 341828520  | Trubka korugovaná 100/91                                           | m   | 40,00    | 87,00  | 3 480,00          | 21,00             | 4 210,80   |  | Vlastní | Indiv |
| 25                                      | 341828522  | Trubka korugovaná 50/41                                            | m   | 120,00   | 19,00  | 2 280,00          | 21,00             | 2 758,80   |  | Vlastní | Indiv |
| 26                                      | 345710018  | Lišta vkládací 40x20mm vč víka                                     | m   | 110,00   | 34,00  | 3 740,00          | 21,00             | 4 525,40   |  | Vlastní | Indiv |
| 27                                      | 345710510  | trubka elektroinstalační ohebná D23 mm                             | m   | 1 090,00 | 12,00  | 13 080,00         | 21,00             | 15 826,80  |  | Vlastní | Indiv |
| 28                                      | 345710940  | trubka elektroinstalační ohebná D36 mm                             | m   | 560,00   | 19,00  | 10 640,00         | 21,00             | 12 874,40  |  | Vlastní | Indiv |
| 29                                      | 3457151109 | krabice přístrojová instalační KP 68/1                             | kus | 612,00   | 14,00  | 8 568,00          | 21,00             | 10 367,28  |  | Vlastní | Indiv |
| 30                                      | 345715210  | krabice univerzální z PH KU 68/2-1903                              | kus | 98,00    | 38,00  | 3 724,00          | 21,00             | 4 506,04   |  | Vlastní | Indiv |
| 31                                      | 345715240  | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125                    | kus | 54,00    | 109,00 | 5 886,00          | 21,00             | 7 122,06   |  | Vlastní | Indiv |
| 32                                      | 345715841  | krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH / IP40                   | kus | 12,00    | 39,00  | 468,00            | 21,00             | 566,28     |  | Vlastní | Indiv |
| 33                                      | 354410730  | drát průměr 10 mm FeZn                                             | m   | 30,00    | 40,00  | 1 200,00          | 21,00             | 1 452,00   |  | Vlastní | Indiv |
| 34                                      | 354420290  | svorka uzemnění SU nerez univerzální                               | kus | 4,00     | 58,00  | 232,00            | 21,00             | 280,72     |  | Vlastní | Indiv |
| <b>Díl 744 Rozvody měděných rozvodů</b> |            |                                                                    |     |          |        | <b>505 679,00</b> | <b>611 871,59</b> |            |  |         |       |
| 35                                      | 7442111119 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny | m   | 620,00   | 25,00  | 15 500,00         | 21,00             | 18 755,00  |  | Vlastní | Indiv |
| 36                                      | 7442111129 | Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až 16 mm2 do stěny  | m   | 330,00   | 25,00  | 8 250,00          | 21,00             | 9 982,50   |  | Vlastní | Indiv |
| 37                                      | 744411229  | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn            | m   | 4 360,00 | 25,00  | 109 000,00        | 21,00             | 131 890,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 38                                      | 744411239  | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn            | m   | 4 020,00 | 32,00  | 128 640,00        | 21,00             | 155 654,40 |  | Vlastní | Indiv |

|                |            |                                                         |   |          |        |                  |                  |           |  |         |       |
|----------------|------------|---------------------------------------------------------|---|----------|--------|------------------|------------------|-----------|--|---------|-------|
| 39             | 744411269  | Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,10 kg pod omítku stěn | m | 270,00   | 49,50  | 13 365,00        | 21,00            | 16 171,65 |  | Vlastní | Indiv |
| 40             | 103541000R | kabel silový s Cu jádrem CYKY-J x10mm2                  | m | 160,00   | 125,00 | 20 000,00        | 21,00            | 24 200,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 41             | 103541040R | kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x6mm2                  | m | 60,00    | 78,30  | 4 698,00         | 21,00            | 5 684,58  |  | Vlastní | Indiv |
| 42             | 103541080R | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x25mm2                   | m | 50,00    | 267,00 | 13 350,00        | 21,00            | 16 153,50 |  | Vlastní | Indiv |
| 43             | 341110050  | kabel silový s Cu jádrem CYKY-O 3x1,5 mm2               | m | 1 250,00 | 16,00  | 20 000,00        | 21,00            | 24 200,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 44             | 341110300  | kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2               | m | 3 110,00 | 16,00  | 49 760,00        | 21,00            | 60 209,60 |  | Vlastní | Indiv |
| 45             | 341110360  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2                 | m | 3 140,00 | 24,00  | 75 360,00        | 21,00            | 91 185,60 |  | Vlastní | Indiv |
| 46             | 341110380  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2                 | m | 690,00   | 26,00  | 17 940,00        | 21,00            | 21 707,40 |  | Vlastní | Indiv |
| 47             | 341110382  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2                 | m | 80,00    | 34,50  | 2 760,00         | 21,00            | 3 339,60  |  | Vlastní | Indiv |
| 48             | 341110940  | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2                 | m | 110,00   | 35,00  | 3 850,00         | 21,00            | 4 658,50  |  | Vlastní | Indiv |
| 49             | 341408257  | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 2 mm2               | m | 320,00   | 11,30  | 3 616,00         | 21,00            | 4 375,36  |  | Vlastní | Indiv |
| 50             | 341408258  | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2               | m | 100,00   | 16,30  | 1 630,00         | 21,00            | 1 972,30  |  | Vlastní | Indiv |
| 51             | 341408260  | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2               | m | 200,00   | 19,00  | 3 800,00         | 21,00            | 4 598,00  |  | Vlastní | Indiv |
| 52             | 341408270  | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2              | m | 240,00   | 38,00  | 9 120,00         | 21,00            | 11 035,20 |  | Vlastní | Indiv |
| 53             | 341408276  | vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 16 mm2              | m | 90,00    | 56,00  | 5 040,00         | 21,00            | 6 098,40  |  | Vlastní | Indiv |
| <b>Díl 746</b> |            | <b>Soubory pro vodiče</b>                               |   |          |        | <b>36 779,00</b> | <b>44 502,59</b> |           |  |         |       |

|                |            |                                                                                                       |        |          |        |                   |                   |           |  |         |       |
|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|-------------------|-------------------|-----------|--|---------|-------|
| 54             | 746211119  | Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji                                      | kus    | 1 680,00 | 5,00   | 8 400,00          | 21,00             | 10 164,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 55             | 746211149  | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji                                      | kus    | 66,00    | 8,00   | 528,00            | 21,00             | 638,88    |  | Vlastní | Indiv |
| 56             | 746591519  | Montáž pospojování                                                                                    | kus    | 1,00     | 15,00  | 15,00             | 21,00             | 18,15     |  | Vlastní | Indiv |
| 57             | 10.939.562 | Sada pro ochranné pospojování                                                                         | kpl    | 1,00     | 165,00 | 165,00            | 21,00             | 199,65    |  | Vlastní | Indiv |
| 58             | 21060624   | SVORKA WAGO 221-415 5x2,5                                                                             | kus    | 640,00   | 6,00   | 3 840,00          | 21,00             | 4 646,40  |  | Vlastní | Indiv |
| 59             | 345723090  | páska stahovací kabelová VPP 4/280                                                                    | 100 ks | 100,00   | 114,00 | 11 400,00         | 21,00             | 13 794,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 60             | 68500231   | SVORKA ST 5 NA POTRUBI                                                                                | kus    | 9,00     | 59,00  | 531,00            | 21,00             | 642,51    |  | Vlastní | Indiv |
| 61             | 68500240   | OZNAC.STITEK C.1                                                                                      | kus    | 850,00   | 14,00  | 11 900,00         | 21,00             | 14 399,00 |  | Vlastní | Indiv |
| <b>Díl 747</b> |            | <b>Kompletace rozvodů</b>                                                                             |        |          |        | <b>139 794,10</b> | <b>169 150,86</b> |           |  |         |       |
| 62             | 747111115  | Montáž vypínač nástěnný 5-dvoupólový prostředí obyčejné nebo vlhké                                    | kus    | 15,00    | 132,00 | 1 980,00          | 21,00             | 2 395,80  |  | Vlastní | Indiv |
| 63             | 747111119  | Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké                                   | kus    | 35,00    | 132,00 | 4 620,00          | 21,00             | 5 590,20  |  | Vlastní | Indiv |
| 64             | 747111129  | Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyčejné nebo vlhké                                     | kus    | 53,00    | 132,00 | 6 996,00          | 21,00             | 8 465,16  |  | Vlastní | Indiv |
| 65             | 747111139  | Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí obyčejné nebo vlhké                                      | kus    | 28,00    | 132,00 | 3 696,00          | 21,00             | 4 472,16  |  | Vlastní | Indiv |
| 66             | 747111149  | Krabice vývodka do 5x2,5mm2                                                                           | kus    | 6,00     | 112,30 | 673,80            | 21,00             | 815,30    |  | Vlastní | Indiv |
| 67             | 747161060  | Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici L+N+PE dvojí zapojení prostř. základní, vlhké | kus    | 168,00   | 132,00 | 22 176,00         | 21,00             | 26 832,96 |  | Vlastní | Indiv |
| 68             | 747161340  | Montáž krabice nástěnné šroubové připojení 1L+N+PE se zapojením vodičů                                | kus    | 3,00     | 132,00 | 396,00            | 21,00             | 479,16    |  | Vlastní | Indiv |

|    |             |                                                                         |     |       |           |           |       |           |  |         |       |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 69 | 747161341   | Montáž krabice nástěnné šroubové připojení                              | kus | 3,00  | 132,00    | 396,00    | 21,00 | 479,16    |  | Vlastní | Indiv |
| 70 | 7471621R    | Podružný montážní materiál                                              | kpl | 1,00  | 10 000,00 | 10 000,00 | 21,00 | 12 100,00 |  | Vlastní | Indiv |
| 71 | 10.048.852R | Krabice se dvěma vývodkami IP54 vč. svorkovnice do 3x2,5mm <sup>2</sup> | kus | 3,00  | 57,80     | 173,40    | 21,00 | 209,81    |  | Vlastní | Indiv |
| 72 | 10.048.853R | Krabice TOTAL STOP                                                      | kus | 3,00  | 795,00    | 2 385,00  | 21,00 | 2 885,85  |  | Vlastní | Indiv |
| 73 | 345355550   | spínač řazení 6+6 10A bílý IP20, komplet                                | kus | 10,00 | 229,00    | 2 290,00  | 21,00 | 2 770,90  |  | Vlastní | Indiv |
| 74 | 345355551   | spínač řazení 6 10A bílý IP44                                           | kus | 12,00 | 225,00    | 2 700,00  | 21,00 | 3 267,00  |  | Vlastní | Indiv |
| 75 | 345355554   | spínač řazení 6 10A bílý IP20, komplet                                  | kus | 41,00 | 149,00    | 6 109,00  | 21,00 | 7 391,89  |  | Vlastní | Indiv |
| 76 | 345357130   | spínač řazení 7 10A bílý IP20                                           | kus | 28,00 | 235,00    | 6 580,00  | 21,00 | 7 961,80  |  | Vlastní | Indiv |
| 77 | 345357131   | Krabice vývodka do 5x2,5mm <sup>2</sup>                                 | kus | 3,00  | 112,30    | 336,90    | 21,00 | 407,65    |  | Vlastní | Indiv |
| 78 | 345357198   | spínač řazení 7 10A bílý IP44                                           | kus | 25,00 | 235,00    | 5 875,00  | 21,00 | 7 108,75  |  | Vlastní | Indiv |
| 79 | 345357601   | spínač jednopólový 10A bílý, IP44                                       | kus | 10,00 | 195,00    | 1 950,00  | 21,00 | 2 359,50  |  | Vlastní | Indiv |
| 80 | 345357691   | spínač jednopólový řazení 1 10A bílý, IP20, komplet                     | kus | 35,00 | 229,00    | 8 015,00  | 21,00 | 9 698,15  |  | Vlastní | Indiv |
| 81 | 345357695   | spínač jednopólový řazení 5 10A bílý, IP20, komplet                     | kus | 15,00 | 195,00    | 2 925,00  | 21,00 | 3 539,25  |  | Vlastní | Indiv |
| 82 | 345551200R  | zásuvka 1násobná 16A IP 44 bílá                                         | kus | 21,00 | 199,00    | 4 179,00  | 21,00 | 5 056,59  |  | Vlastní | Indiv |
| 83 | 345551240R  | zásuvka 1násobná 16A IP 20 bílá komplet                                 | kus | 3,00  | 162,00    | 486,00    | 21,00 | 588,06    |  | Vlastní | Indiv |

|                |              |                                                                                                          |        |                   |          |                   |       |           |           |       |
|----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------|-------------------|-------|-----------|-----------|-------|
| 84             | 345551250R   | zásuvka 2násobná 16A IP 20 bílá komplet                                                                  | kus    | 144,00            | 169,00   | 24 336,00         | 21,00 | 29 446,56 | Vlastní   | Indiv |
| 85             | 345551251R   | zásuvka 1násobná 16A IP 20 bílá s přepěťovou ochrannou "D" komplet                                       | kus    | 4,00              | 1 140,00 | 4 560,00          | 21,00 | 5 517,60  | Vlastní   | Indiv |
| 86             | 345551254R   | zásuvka 2násobná 16A IP 20 bílá s přepěťovou ochrannou "D"                                               | kus    | 14,00             | 1 140,00 | 15 960,00         | 21,00 | 19 311,60 | Vlastní   | Indiv |
| <b>Díl 748</b> |              | <b>Osvětlovací zařízení a svítidla</b>                                                                   |        | <b>287 863,00</b> |          | <b>348 314,23</b> |       |           |           |       |
| 87             | 748121149    | Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní do dvou zdrojů                                                  | kus    | 140,00            | 395,00   | 55 300,00         | 21,00 | 66 913,00 | Vlastní   | Indiv |
| 88             | 748121219    | Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj                                              | kus    | 39,00             | 395,00   | 15 405,00         | 21,00 | 18 640,05 | Vlastní   | Indiv |
| 89             | 74899220R    | zkouška nouzových svítidel                                                                               | soubor | 1,00              | 1 500,00 | 1 500,00          | 21,00 | 1 815,00  | Vlastní   | Indiv |
| 90             | 748992300R00 | Měření intenzity osvětlení                                                                               | soubor | 1,00              | 3 600,00 | 3 600,00          | 21,00 | 4 356,00  | RTS 13/ I | Indiv |
| 91             | 34814435R11  | "B/N - Svítidlo LED 58W / 8100lm kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40 s invertorem / 1 hod"        | kus    | 14,00             | 1 090,00 | 15 260,00         | 21,00 | 18 464,60 | Vlastní   | Indiv |
| 92             | 34814435R1   | "B - Svítidlo LED 58W / 8100lm kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40"                               | kus    | 24,00             | 970,00   | 23 280,00         | 21,00 | 28 168,80 | Vlastní   | Indiv |
| 93             | 34814435R2   | "D1 - Svítidlo LED páska RGWB 14,4 W/m v systémové AL liště s opálovým krytem - pod linku 3m vč. zdr     | kus    | 1,00              | 1 450,00 | 1 450,00          | 21,00 | 1 754,50  | Vlastní   | Indiv |
| 94             | 34814435R3   | "D2 - Svítidlo LED páska RGWB 14,4 W/m v systémové AL liště s opálovým krytem - pod linku 5m vč., zdroje | kus    | 1,00              | 1 750,00 | 1 750,00          | 21,00 | 2 117,50  | Vlastní   | Indiv |
| 95             | 34814435R4   | F/IR - Svítidlo LED / žárovkové / zářivkové max 60W / IP44 s IR čidlem pohybu                            | kus    | 4,00              | 1 980,00 | 7 920,00          | 21,00 | 9 583,20  | Vlastní   | Indiv |
| 96             | 34814435R5   | "G - Svítidlo LED 36W / 5700lm kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40"                               | kus    | 41,00             | 720,00   | 29 520,00         | 21,00 | 35 719,20 | Vlastní   | Indiv |
| 97             | 34814435R6   | "G/N - Svítidlo LED 36W / 5700lm kruhové stropní / nástěnné přisazené, IP40 s invertorem min 1 hod"      | kus    | 35,00             | 1 650,00 | 57 750,00         | 21,00 | 69 877,50 | Vlastní   | Indiv |

|                |            |                                                                             |     |        |          |                  |                  |           |  |         |       |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|------------------|-----------|--|---------|-------|
| 98             | 34814435R7 | "I - Svítidlo zářivkové 2x58W / 5200 lm přisazené, AL matná mřížka, IP20"   | kus | 8,00   | 954,00   | 7 632,00         | 21,00            | 9 234,72  |  | Vlastní | Indiv |
| 99             | 34814435R8 | "K - Svítidlo zářivkové 2x36W / 3350 lm přisazené, prizmatický kryt , IP20" | kus | 26,00  | 871,00   | 22 646,00        | 21,00            | 27 401,66 |  | Vlastní | Indiv |
| ##             | 348381000R | N - Svítidlo LED nouzové s piktogramy 8W/1 hod                              | kus | 39,00  | 1 150,00 | 44 850,00        | 21,00            | 54 268,50 |  | Vlastní | Indiv |
| <b>Díl 749</b> |            | <b>Ostatní práce a konstrukce</b>                                           |     |        |          | <b>61 866,00</b> | <b>74 857,86</b> |           |  |         |       |
| ##             | 340520528  | podpěra na střeche - PV                                                     | kus | 150,00 | 24,00    | 3 600,00         | 21,00            | 4 356,00  |  | Vlastní | Indiv |
| ##             | 340528479  | svorka zkušební SZ vč. čísla svodu                                          | kus | 6,00   | 56,00    | 336,00           | 21,00            | 406,56    |  | Vlastní | Indiv |
| ##             | 749008122  | zemnicí páska FeZn 30/4                                                     | m   | 210,00 | 17,00    | 3 570,00         | 21,00            | 4 319,70  |  | Vlastní | Indiv |
| ##             | 749115515  | zemnicí drát FeZn d10                                                       | m   | 30,00  | 27,00    | 810,00           | 21,00            | 980,10    |  | Vlastní | Indiv |
| ##             | 749115555  | zemnicí drát AlMgSi d8 polotvrdý                                            | m   | 410,00 | 27,00    | 11 070,00        | 21,00            | 13 394,70 |  | Vlastní | Indiv |
| ##             | 749130522  | svorka zkušební SZ vč. čísla svodu                                          | kus | 6,00   | 14,00    | 84,00            | 21,00            | 101,64    |  | Vlastní | Indiv |
| ##             | 749136107  | svorka spojovací SS                                                         | kus | 32,00  | 14,00    | 448,00           | 21,00            | 542,08    |  | Vlastní | Indiv |
| ##             | 749136522  | svorka SR02 (páska-páska)                                                   | kus | 26,00  | 14,00    | 364,00           | 21,00            | 440,44    |  | Vlastní | Indiv |
| ##             | 749136650  | svorka křížová SK                                                           | kus | 65,00  | 14,00    | 910,00           | 21,00            | 1 101,10  |  | Vlastní | Indiv |
| ##             | 749136982  | ochranný úhelník vč. DOT a držáků                                           | kus | 6,00   | 132,00   | 792,00           | 21,00            | 958,32    |  | Vlastní | Indiv |
| ##             | 749136989  | podpěra na střeche - PV                                                     | kus | 150,00 | 14,00    | 2 100,00         | 21,00            | 2 541,00  |  | Vlastní | Indiv |
| ##             | 749300748  | Svorka AB vč. pásky Cu                                                      | kus | 6,00   | 14,00    | 84,00            | 21,00            | 101,64    |  | Vlastní | Indiv |
| ##             | 749310447R | Zemnicí tyč 1,5 m / FeZn se svorkou                                         | kus | 24,00  | 140,00   | 3 360,00         | 21,00            | 4 065,60  |  | Vlastní | Indiv |

|    |            |                                                                                                                                               |     |        |          |          |       |          |  |         |       |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| ## | 749310450R | Oddálený hromosvod - izolační tyč 60cm vč. příslušenství                                                                                      | kus | 4,00   | 212,00   | 848,00   | 21,00 | 1 026,08 |  | Vlastní | Indiv |
| ## | 749322286  | svorka SR03 (páska-drát)                                                                                                                      | kus | 26,00  | 14,00    | 364,00   | 21,00 | 440,44   |  | Vlastní | Indiv |
| ## | 749322287  | svorka okapová SO                                                                                                                             | kus | 12,00  | 14,00    | 168,00   | 21,00 | 203,28   |  | Vlastní | Indiv |
| ## | 74991111R  | Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, a, veškeré příslušenství , asfaltový nátěr | kus | 1,00   | 3 000,00 | 3 000,00 | 21,00 | 3 630,00 |  | Vlastní | Indiv |
| ## | 340520000  | zemní drát FeZn d10                                                                                                                           | m   | 30,00  | 24,00    | 720,00   | 21,00 | 871,20   |  | Vlastní | Indiv |
| ## | 340520512  | svorka spojovací SS                                                                                                                           | kus | 32,00  | 14,00    | 448,00   | 21,00 | 542,08   |  | Vlastní | Indiv |
| ## | 340520522  | ochranný úhelník vč. DOT a držáků                                                                                                             | kus | 6,00   | 1 090,00 | 6 540,00 | 21,00 | 7 913,40 |  | Vlastní | Indiv |
| ## | 340520874  | zemní páska FeZn 30/4                                                                                                                         | m   | 210,00 | 38,00    | 7 980,00 | 21,00 | 9 655,80 |  | Vlastní | Indiv |
| ## | 340521555  | zemní drát AlMgSi d8 polotvrdý                                                                                                                | m   | 410,00 | 10,00    | 4 100,00 | 21,00 | 4 961,00 |  | Vlastní | Indiv |
| ## | 340550123  | Svorka AB vč. pásky Cu                                                                                                                        | kus | 6,00   | 32,00    | 192,00   | 21,00 | 232,32   |  | Vlastní | Indiv |
| ## | 340550847R | Podružný, spojovací, připojovací, kotevní a upevňovací materiál, svorky a - veškeré příslušenství, a, veškeré příslušenství, asfaltový nátěr  | kus | 1,00   | 2 000,00 | 2 000,00 | 21,00 | 2 420,00 |  | Vlastní | Indiv |
| ## | 340550876  | svorka okapová SO                                                                                                                             | kus | 12,00  | 20,00    | 240,00   | 21,00 | 290,40   |  | Vlastní | Indiv |
| ## | 340550877  | svorka SR03 (páska-drát)                                                                                                                      | kus | 26,00  | 18,00    | 468,00   | 21,00 | 566,28   |  | Vlastní | Indiv |
| ## | 340556350R | Oddálený hromosvod - izolační tyč 60cm vč. příslušenství                                                                                      | kus | 4,00   | 184,00   | 736,00   | 21,00 | 890,56   |  | Vlastní | Indiv |
| ## | 340556354R | Zemní tyč 1,5m / FeZn se svorkou                                                                                                              | kus | 24,00  | 178,00   | 4 272,00 | 21,00 | 5 169,12 |  | Vlastní | Indiv |

|    |           |                   |     |       |       |          |       |          |  |         |       |
|----|-----------|-------------------|-----|-------|-------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| ## | 340851699 | svorka křížová SK | kus | 65,00 | 24,00 | 1 560,00 | 21,00 | 1 887,60 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|-------------------|-----|-------|-------|----------|-------|----------|--|---------|-------|

|    |            |             |     |       |       |        |       |        |  |         |       |
|----|------------|-------------|-----|-------|-------|--------|-------|--------|--|---------|-------|
| ## | 3408516991 | svorka SR02 | kus | 26,00 | 27,00 | 702,00 | 21,00 | 849,42 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|-------------|-----|-------|-------|--------|-------|--------|--|---------|-------|

|               |                           |  |  |  |  |                   |                   |  |  |  |  |
|---------------|---------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| <b>Díl 96</b> | <b>Bourání konstrukcí</b> |  |  |  |  | <b>164 170,00</b> | <b>198 645,70</b> |  |  |  |  |
|---------------|---------------------------|--|--|--|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|

|    |              |                                                                                                                                                                                               |     |        |       |           |       |           |       |           |       |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| ## | 971033141R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm základovém nebo nadzákladovém, | kus | 214,00 | 50,00 | 10 700,00 | 21,00 | 12 947,00 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|

|    |              |                                                                                                                                          |     |        |        |           |       |           |       |           |       |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| ## | 973031324R00 | Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm | kus | 241,00 | 148,00 | 35 668,00 | 21,00 | 43 158,28 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

|    |              |                                                                         |   |          |       |           |       |            |       |           |       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| ## | 974082212R00 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z malty cementové, šířky do 30 mm | m | 2 460,00 | 38,30 | 94 218,00 | 21,00 | 114 003,78 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------|

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

|    |              |                                                                         |   |        |       |           |       |           |       |           |       |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| ## | 974082214R00 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn z malty cementové, šířky do 70 mm | m | 340,00 | 45,10 | 15 334,00 | 21,00 | 18 554,14 | 801-3 | RTS 19/ I | Indiv |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

|    |           |                                                                            |     |        |       |          |       |          |  |         |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| ## | 971033148 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 150 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm | kus | 165,00 | 50,00 | 8 250,00 | 21,00 | 9 982,50 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|----------|-------|----------|--|---------|-------|

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

|                |                                   |  |  |  |  |                  |                  |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>Díl VN7</b> | <b>Ostatní práce a konstrukce</b> |  |  |  |  | <b>15 000,00</b> | <b>18 150,00</b> |  |  |  |  |
|----------------|-----------------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|--|--|--|--|

|    |           |                       |        |      |           |           |       |           |  |         |       |
|----|-----------|-----------------------|--------|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| ## | 071103000 | práce ve výšce nad 3m | soubor | 1,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 21,00 | 18 150,00 |  | Vlastní | Indiv |
|----|-----------|-----------------------|--------|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

|               |                         |  |  |  |  |                  |                  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|--|--|--|--|
| <b>Díl VN</b> | <b>Vedlejší náklady</b> |  |  |  |  | <b>10 000,00</b> | <b>12 100,00</b> |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|--|--|--|--|

|    |            |                     |     |      |           |           |       |           |  |           |       |
|----|------------|---------------------|-----|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|-----------|-------|
| ## | 005124010R | Koordináční činnost | kpl | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 21,00 | 12 100,00 |  | RTS 19/ I | Indiv |
|----|------------|---------------------|-----|------|-----------|-----------|-------|-----------|--|-----------|-------|

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

| Díl ON                                                                                                                           |            | Ostatní náklady                                                  |        | 85 533,00 |           |              | 103 494,93 |           |           |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|------------|-----------|-----------|-------|
| ##                                                                                                                               | 092100008  | Stavební přípoemoce                                              | hod    | 80,00     | 450,00    | 36 000,00    | 21,00      | 43 560,00 | Vlastní   | Indiv |
|                                                                                                                                  |            |                                                                  |        |           |           |              |            |           |           |       |
| ##                                                                                                                               | 092103001  | Náklady na zkušební provoz                                       | soubor | 1,00      | 4 000,00  | 4 000,00     | 21,00      | 4 840,00  | Vlastní   | Indiv |
|                                                                                                                                  |            |                                                                  |        |           |           |              |            |           |           |       |
| ##                                                                                                                               | 092203041  | Ekologická likvidace odpadů                                      | soubor | 1,00      | 3 000,00  | 3 000,00     | 21,00      | 3 630,00  | Vlastní   | Indiv |
|                                                                                                                                  |            |                                                                  |        |           |           |              |            |           |           |       |
| ##                                                                                                                               | 340520545R | Materiál pro stavební přípoemoce / zához rýh pro vodiče a kabely | m2     | 210,00    | 107,30    | 22 533,00    | 21,00      | 27 264,93 | Vlastní   | Indiv |
|                                                                                                                                  |            |                                                                  |        |           |           |              |            |           |           |       |
| ##                                                                                                                               | 005241010R | Dokumentace skutečného provedení                                 | Soubor | 1,00      | 20 000,00 | 20 000,00    | 21,00      | 24 200,00 | RTS 19/ I | Indiv |
| Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. |            |                                                                  |        |           |           |              |            |           |           |       |
|                                                                                                                                  |            |                                                                  |        |           |           |              |            |           |           |       |
| Celkem                                                                                                                           |            |                                                                  |        |           |           | 1 803 228,10 |            |           |           |       |

JKSO:

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 801.19 | budovy pro zdravotní péči a služby ostatní            |
| m3     | svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků |
|        | rekonstrukce a modernizace objektu s opravou          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                                           |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018035 | Stavební úpravy DOZP Boletice SO.01 Rekonstrukce stávajícího objektu DOZP |
| O: | 5       | DOZP Boletice - VZT                                                       |
| R: | 1       | DOZP Boletice - VZT                                                       |

| P.č            | Číslo položky | Název položky                                                   | MJ  | Množství | Cena / M  | Celkem           | DP H  | Cena s DPH        | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|-------|-------------------|-------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl 728</b> |               | <b>Vzduchotechnika</b>                                          |     |          |           | <b>87 733,50</b> |       | <b>106 157,54</b> |       |                          |               |
| 1              | 728R55001     | Montáž izolované hadice Sonoflex DN160                          | m   | 35,00    | 194,30    | 6 800,50         | 21,00 | 8 228,61          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 2              | 728R99901     | Stavební přípomoc otvorů skrze fasádu pro odvětrání a začištění | kpl | 1,00     | 21 310,00 | 21 310,00        | 21,00 | 25 785,10         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 3              | 728R213113    | Montáž objímky DN 160                                           | kus | 10,00    | 195,00    | 1 950,00         | 21,00 | 2 359,50          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 4              | 728R550012    | Krycí mřížka MANDÍK KMM250.200-.21                              | kus | 2,00     | 315,00    | 630,00           | 21,00 | 762,30            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 5              | 728R55002     | Elektrodesign Silent 200CRZ                                     | kus | 1,00     | 3 861,00  | 3 861,00         | 21,00 | 4 671,81          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 6              | 728R55003     | Elektrodesign Silent 300CRZ                                     | kus | 4,00     | 4 535,00  | 18 140,00        | 21,00 | 21 949,40         |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 7              | 728R55004     | Žaluziová klapka PER125W                                        | kus | 1,00     | 360,00    | 360,00           | 21,00 | 435,60            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 8              | 728R55005     | Žaluziová klapka PER160W                                        | kus | 8,00     | 868,00    | 6 944,00         | 21,00 | 8 402,24          |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 9              | 728R55011     | dveřní mřížka PT489B                                            | kus | 1,00     | 310,00    | 310,00           | 21,00 | 375,10            |       | Vlastní                  | Indiv         |
| 10             | 728R999001    | Pomocný materiál zavitovky, šrouby apod                         | kpl | 1,00     | 2 114,00  | 2 114,00         | 21,00 | 2 557,94          |       | Vlastní                  | Indiv         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                                                                                                     |     |       |          |           |       |           |      |           |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|-------|-----------|------|-----------|-------|
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42955519   | Kuchyňská digestoř ots515 se zpětnou klapkou                                                        | kus | 6,00  | 2 150,00 | 12 900,00 | 21,00 | 15 609,00 |      | Vlastní   | Indiv |
| <p>Odsavač par s halogenovým osvětlením 1x 28W, maximálním výkonem 250m3/h, 3 stupně výkonu, hluková hladina 63dB, průměr odvodu 120mm, rozměry 500x174x310 - výsuvná, včetně zpětné klapky, napojená izolovanou Al laminátovou hadicí, tl. izolace 25mm, včetně parozábrany, ukončená na fasádě plastovou žaluziovou klapkou</p> |            |                                                                                                     |     |       |          |           |       |           |      |           |       |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42981162R  | potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 125,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu | kus | 1,00  | 459,00   | 459,00    | 21,00 | 555,39    | SPCM | RTS 19/ I | Indiv |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 42981164R  | potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 160,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu | kus | 1,00  | 580,00   | 580,00    | 21,00 | 701,80    | SPCM | RTS 19/ I | Indiv |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4298150149 | Izolovaná hadice Sonflex DN 160                                                                     | m   | 35,00 | 325,00   | 11 375,00 | 21,00 | 13 763,75 |      | Vlastní   | Indiv |

|               |  |  |  |  |  |                  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Celkem</b> |  |  |  |  |  | <b>87 733,50</b> |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|

JKSO:

801.19 budovy pro zdravotní péči a služby ostatní  
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků  
rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |         |                                                                           |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| S: | 2018035 | Stavební úpravy DOZP Boletice SO.01 Rekonstrukce stávajícího objektu DOZP |
| O: | 6       | DOZP Boletice - vytápění                                                  |
| R: | 1       | DOZP Boletice - vytápění                                                  |

| P.č            | Číslo položky | Název položky                                                                                        | MJ     | Množství | Cena / M   | Celkem            | DP H  | Cena s DPH        | Ceník   | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------------------|-------|-------------------|---------|--------------------------|---------------|
| <b>Díl 730</b> |               | <b>Měření a regulace</b>                                                                             |        |          |            | <b>177 900,00</b> |       | <b>215 259,00</b> |         |                          |               |
| 1              | 730R55501     | MaR doplnění stávajícího systému Elitronics -kabeláž, jističe, relé, čidla teploty, nutno upravit SW | kpl    | 1,00     | 132 700,00 | 132 700,00        | 21,00 | 160 567,00        |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 2              | 730R999901    | MaR doplnění dokumentace                                                                             | kpl    | 1,00     | 45 200,00  | 45 200,00         | 21,00 | 54 692,00         |         | Vlastní                  | Indiv         |
| <b>Díl 731</b> |               | <b>Kotelny</b>                                                                                       |        |          |            | <b>151 283,19</b> |       | <b>183 052,66</b> |         |                          |               |
| 3              | 731191937R00  | Opravy kotlů litinových tlakové zkoušky smontovaných kotlů po opravě o výhřevné ploše kotlů do 18 m2 | soubor | 1,00     | 62 100,00  | 62 100,00         | 21,00 | 75 141,00         | 800-731 | RTS 19/ I                | Indiv         |
| 4              | 731R222201    | Kompaktní rozdělovač a sběrač včetně izolace a konzolí modul 80/délky 1600 mm                        | kpl    | 1,00     | 22 410,00  | 22 410,00         | 21,00 | 27 116,10         |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 5              | 731R38832     | Teploměr TR 0-120 stupňů celsia , D 40 mm, s jímkou                                                  | kus    | 8,00     | 211,40     | 1 691,20          | 21,00 | 2 046,35          |         | Vlastní                  | RTS 18/ II    |
| 6              | 731R42218     | Třicestný ventil s pohonem ESBE VRG 132 DN20 kv4 + ARA659                                            | kus    | 3,00     | 7 210,00   | 21 630,00         | 21,00 | 26 172,30         |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 7              | 731R48481     | Oběhové čerpadlo GRUNDFOS Alpha2 25-40                                                               | kus    | 8,00     | 5 320,00   | 42 560,00         | 21,00 | 51 497,60         |         | Vlastní                  | Indiv         |
| 8              | 998731202R00  | Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m vodorovně do 50 m                        | %      | 58,30    | 15,30      | 891,99            | 21,00 | 1 079,31          | 800-731 | RTS 19/ I                | RTS 18/ II    |

| Díl 733 |              | Rozvod potrubí                                                                                                                                                                   | 319 643,48 |          |        | 386 768,61 |       |            |         |           |            |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|--------|------------|-------|------------|---------|-----------|------------|
| 9       | 733110806R00 | Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32                                                                                                                  | m          | 690,00   | 23,00  | 15 870,00  | 21,00 | 19 202,70  | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| 10      | 733163102R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                | m          | 550,00   | 320,00 | 176 000,00 | 21,00 | 212 960,00 | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| 11      | 733163103R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                | m          | 75,00    | 362,00 | 27 150,00  | 21,00 | 32 851,50  | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| 12      | 733163104R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                | m          | 20,00    | 418,00 | 8 360,00   | 21,00 | 10 115,60  | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| 13      | 733163105R00 | Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek včetně tvarovek, bez zednických výpomocí                                | m          | 45,00    | 582,00 | 26 190,00  | 21,00 | 31 689,90  | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| 14      | 733190108R00 | Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50<br>Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.<br>rozvody : 550+75+20+45   | m          | 690,00   | 13,40  | 9 246,00   | 21,00 | 11 187,66  | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| 15      | 283773000R   | pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 12,0 mm; tl. izolace 5,0 mm; provozní teplota -50 až 100 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK                | m          | 690,00   | 27,80  | 19 182,00  | 21,00 | 23 210,22  | SPCM    | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| 16      | 388220723R9  | Měřič tepla Siemens WHE502<br>Měřiče budou instalovány přímo na radiátory dle návodu od výrobce                                                                                  | kus        | 49,00    | 545,00 | 26 705,00  | 21,00 | 32 313,05  |         | Vlastní   | RTS 18/ II |
| 17      | 63154126.AR  | rohož, pas izolační skružovatelný lamelový, pro tech. zařízení; minerální vlákno; tl. 50,0 mm; kašírování Al fólie vyztužená mřížkou; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno | m          | 160,00   | 27,30  | 4 368,00   | 21,00 | 5 285,28   | SPCM    | RTS 19/ I | Indiv      |
| 18      | 998733203R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m                                                                                                                        | %          | 5 765,33 | 1,14   | 6 572,48   | 21,00 | 7 952,70   | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |

| <b>Díl 734</b> |              | <b>Armatury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        | <b>43 689,15</b>  |           | <b>52 863,87</b>  |           |         |           |            |
|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|---------|-----------|------------|
| 19             | 734235122R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 12,00  | 361,00            | 4 332,00  | 21,00             | 5 241,72  | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| 20             | 734235123R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 8,00   | 417,00            | 3 336,00  | 21,00             | 4 036,56  | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| 21             | 734235224R00 | Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus | 2,00   | 610,00            | 1 220,00  | 21,00             | 1 476,20  | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| 22             | 734R99901    | Demontáž armatury stávající                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl | 1,00   | 7 000,00          | 7 000,00  | 21,00             | 8 470,00  |         | Vlastní   | Indiv      |
| 23             | 42610902R    | čerpadlo oběhové horizontální, mokroběžné, teplovodní; jednofázové, bezucpávkové; použití pro otopné systémy, pro domovní soustavy rozvodu teplé vody; druh čerpané kapaliny řidké, čisté neagresivní a nevýbušné kapaliny, TUV, chladicí kapaliny; průtok Q do 0,85 l/s; výtlač. DN 25 mm; H max 4 m; teplota čerpané kapaliny -25 až 110 °C; stav.délka l = 180 mm; napájecí napětí 230 V; mazání ložisek čerpanou kapalinou | kus | 8,00   | 3 290,00          | 26 320,00 | 21,00             | 31 847,20 | SPCM    | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| 24             | 55111432R    | ventil zpětný pro vodovod, užitkovou vodu; DN 20 mm; L = 52 mm; těleso mosaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 3,00   | 189,00            | 567,00    | 21,00             | 686,07    | SPCM    | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| 25             | 55111433R    | ventil zpětný pro vodovod, užitkovou vodu; DN 25 mm; L = 55 mm; těleso mosaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,00   | 229,00            | 229,00    | 21,00             | 277,09    | SPCM    | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| 26             | 998734203R00 | Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | %   | 601,01 | 1,14              | 685,15    | 21,00             | 829,03    | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| <b>Díl 735</b> |              | <b>Otopná tělesa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        | <b>174 692,87</b> |           | <b>211 378,37</b> |           |         |           |            |
| 27             | 735121810R00 | Demontáž radiátorů ocelových článkových                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl | 1,00   | 28 300,00         | 28 300,00 | 21,00             | 34 243,00 | 800-731 | RTS 19/ I | Indiv      |
| 28             | 735R150016   | Otopná tělesa KORADO 22VK/6160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,00   | 3 015,00          | 3 015,00  | 21,00             | 3 648,15  |         | Vlastní   | Indiv      |

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ VENTIL KOMPAKT. Tělesa budou  
 termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími  
 šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi  
 Všechny otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a  
 velikosti těles jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace.

|    |            |                                |     |      |          |          |       |          |  |         |       |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| 29 | 735R250012 | Otopná tělesa KORADO 22VK/6060 | kus | 1,00 | 1 843,00 | 1 843,00 | 21,00 | 2 230,03 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ VENTIL KOMPAKT. Tělesa budou termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi THERM 4. Všechny otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a velikosti těles jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace.

|    |            |                                |     |      |          |          |       |          |  |         |       |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| 30 | 735R250013 | Otopná tělesa KORADO 22VK/6080 | kus | 2,00 | 2 077,00 | 4 154,00 | 21,00 | 5 026,34 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ VENTIL KOMPAKT. Tělesa budou termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi THERM 4. Všechny otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a velikosti těles jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace.

|    |            |                                |     |      |          |          |       |          |  |         |       |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| 31 | 735R250014 | Otopná tělesa KORADO 22VK/6100 | kus | 3,00 | 2 312,00 | 6 936,00 | 21,00 | 8 392,56 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ VENTIL KOMPAKT. Tělesa budou termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi THERM 4. Všechny otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a velikosti těles jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace.

|    |            |                                |     |      |          |          |       |           |  |         |       |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 32 | 735R250015 | Otopná tělesa KORADO 22VK/6140 | kus | 3,00 | 3 157,00 | 9 471,00 | 21,00 | 11 459,91 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|-----------|--|---------|-------|

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ VENTIL KOMPAKT. Tělesa budou termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi THERM 4. Všechny otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a velikosti těles jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace.

|    |            |                                |     |      |          |          |       |          |  |         |       |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| 33 | 735R350001 | Otopná tělesa KORADO 33VK/6100 | kus | 3,00 | 2 731,00 | 8 193,00 | 21,00 | 9 913,53 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ VENTIL KOMPAKT. Tělesa budou termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi THERM 4.

Všechny otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a velikosti těles jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace.

|    |            |                                |     |      |          |          |       |          |  |         |       |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| 34 | 735R350002 | Otopná tělesa KORADO 33VK/6160 | kus | 1,00 | 4 809,00 | 4 809,00 | 21,00 | 5 818,89 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ VENTIL KOMPAKT. Tělesa budou termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi  
 Všechny otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a velikosti těles jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace.

|    |            |                                |     |      |          |          |       |          |  |         |       |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| 35 | 735R350003 | Otopná tělesa KORADO 33VK/6200 | kus | 1,00 | 5 559,00 | 5 559,00 | 21,00 | 6 726,39 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ VENTIL KOMPAKT. Tělesa budou termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi  
 Všechny otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a velikosti těles jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace.

|    |            |                                |     |       |          |           |       |           |  |         |       |
|----|------------|--------------------------------|-----|-------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 36 | 735R150001 | Otopná tělesa KORADO 11VK/6060 | kus | 10,00 | 1 364,00 | 13 640,00 | 21,00 | 16 504,40 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|--------------------------------|-----|-------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ VENTIL KOMPAKT. Tělesa budou termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi  
 Všechny otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a velikosti těles jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace.

|    |            |                                |     |      |          |          |       |          |  |         |       |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| 37 | 735R150002 | Otopná tělesa KORADO 11VK/6080 | kus | 4,00 | 1 511,00 | 6 044,00 | 21,00 | 7 313,24 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ VENTIL KOMPAKT. Tělesa budou termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi  
 Všechny otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a velikosti těles jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace.

|    |            |                                |     |      |          |           |       |           |  |         |       |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 38 | 735R150003 | Otopná tělesa KORADO 11VK/6120 | kus | 5,00 | 2 170,00 | 10 850,00 | 21,00 | 13 128,50 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ VENTIL KOMPAKT. Tělesa budou

termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi THERM 4. Všechny otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a velikosti těles jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace.

|    |            |                                |     |      |          |          |       |           |  |         |       |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 39 | 735R150004 | Otopná tělesa KORADO 11VK/6140 | kus | 5,00 | 1 950,00 | 9 750,00 | 21,00 | 11 797,50 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|-----------|--|---------|-------|

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ VENTIL KOMPAKT. Tělesa budou termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi THERM 4. Všechny otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a velikosti těles jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace.

|    |            |                                |     |      |          |           |       |           |  |         |       |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|
| 40 | 735R150005 | Otopná tělesa KORADO 11VK/6160 | kus | 6,00 | 2 378,00 | 14 268,00 | 21,00 | 17 264,28 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|-----------|-------|-----------|--|---------|-------|

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ VENTIL KOMPAKT. Tělesa budou termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi THERM 4. Všechny otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a velikosti těles jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace.

|    |            |                                |     |      |          |          |       |          |  |         |       |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| 41 | 735R250001 | Otopná tělesa KORADO 21VK/6080 | kus | 2,00 | 2 267,00 | 4 534,00 | 21,00 | 5 486,14 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ VENTIL KOMPAKT. Tělesa budou termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi THERM 4. Všechny otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a velikosti těles jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace.

|    |            |                                |     |      |          |          |       |          |  |         |       |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|
| 42 | 735R250011 | Otopná tělesa KORADO 22VK/6040 | kus | 2,00 | 1 609,00 | 3 218,00 | 21,00 | 3 893,78 |  | Vlastní | Indiv |
|----|------------|--------------------------------|-----|------|----------|----------|-------|----------|--|---------|-------|

Jako otopná tělesa jsou navržena ocelová desková tělesa typ VENTIL KOMPAKT. Tělesa budou termostatickými ventilovými vložkami (součást dodávky deskových těles) a regulačními uzavíracími šroubeními na vratných potrubích těles. Otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi THERM 4. Všechny otopná tělesa budou osazena měřičem spotřeby tepla Siemens WHE 502. Umístění a velikosti těles jsou zřejmé z výkresové části projektové dokumentace.

|                |              |                                                         |     |          |          |                   |                  |           |         |           |            |
|----------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------|------------------|-----------|---------|-----------|------------|
| 43             | 735R55502    | Regulační a uzavírací šroubení Honeywell V2461EY15      | kus | 49,00    | 533,00   | 26 117,00         | 21,00            | 31 601,57 |         | Vlastní   | Indiv      |
| 44             | 735R55503    | Termostatická hlavice Honeywell Thera4 T3001            | kus | 49,00    | 162,00   | 7 938,00          | 21,00            | 9 604,98  |         | Vlastní   | Indiv      |
| 45             | 998735203R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m | %   | 1 424,44 | 4,25     | 6 053,87          | 21,00            | 7 325,18  | 800-731 | RTS 19/ I | RTS 18/ II |
| <b>Díl 799</b> |              | <b>Ostatní - stavební přípomocce</b>                    |     |          |          | <b>28 624,20</b>  | <b>34 635,28</b> |           |         |           |            |
| 46             | 799R000011   | Stavební přípomocce - vysekání drážek a prostupů        | %   | 2,50     | 8 672,08 | 21 680,20         | 21,00            | 26 233,04 |         | Vlastní   | Indiv      |
| 47             | 799R55001    | Žaluziová klapka PER160W                                | kus | 8,00     | 868,00   | 6 944,00          | 21,00            | 8 402,24  |         | Vlastní   | Indiv      |
| <b>Celkem</b>  |              |                                                         |     |          |          | <b>895 832,89</b> |                  |           |         |           |            |

JKSO:

801.19 budovy pro zdravotní péči a služby ostatní  
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic,  
bloků  
nástavba, přístavba apod. objektu (rozšíření  
objektu)

# Krycí list slepého rozpočtu

|                   |                                   |                 |                              |          |           |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|-----------|
| Název stavby:     | <b>DOZP - BOLETICE - I. ETAPA</b> | Objednatel:     | Statutární město Děčín       | IČ/DIČ:  | 00261238/ |
| Druh stavby:      | Zahradní a stavební úpravy        | Projektant:     | Ing. Petra Škvárová Sládková | IČ/DIČ:  |           |
| Lokalita:         | Boletice - okr. Děčín             | Zhotovitel:     | Statutární město Děčín       | IČ/DIČ:  | 00261238/ |
| Začátek výstavby: |                                   | Konec výstavby: |                              | Položek: | 78        |
| JKSO:             | 8222931                           | Zpracoval:      | Ing. Petra Škvárová Sládková | Datum:   | 12.6.2020 |

## Rozpočtové náklady v Kč

| <b>A</b>                  | Základní rozpočtové náklady |              | <b>B</b>                | Doplňkové náklady |      | <b>C</b>                 | Náklady na umístění stavby (NUS) |           |
|---------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------|------|--------------------------|----------------------------------|-----------|
| <b>HSV</b>                | Dodávky                     | 958 922,42   | Práce přesčas           |                   | 0,00 | Zařízení staveniště      |                                  | 48 630,88 |
|                           | Montáž                      | 508 302,13   | Bez pevné podl.         |                   | 0,00 | Mimostav. doprava        |                                  | 0,00      |
| <b>PSV</b>                | Dodávky                     | 0,00         | Kulturní památka        |                   | 0,00 | Územní vlivy             |                                  | 0,00      |
|                           | Montáž                      | 0,00         |                         |                   |      | Provozní vlivy           |                                  | 0,00      |
| <b>"M"</b>                | Dodávky                     | 0,00         |                         |                   |      | Ostatní                  |                                  | 0,00      |
|                           | Montáž                      | 427 358,36   |                         |                   |      | NUS z rozpočtu           |                                  | 0,00      |
| <b>Ostatní materiál</b>   |                             | 431 476,10   |                         |                   |      |                          |                                  |           |
| <b>Přesun hmot a sutí</b> |                             | 105 484,76   |                         |                   |      |                          |                                  |           |
| <b>ZRN celkem</b>         |                             | 2 431 543,77 | <b>DN celkem</b>        |                   | 0,00 | <b>NUS celkem</b>        |                                  | 48 630,88 |
|                           |                             |              | <b>DN celkem z obj.</b> |                   | 0,00 | <b>NUS celkem z obj.</b> |                                  | 0,00      |
|                           |                             |              |                         |                   |      | <b>ORN celkem</b>        |                                  | 0,00      |
|                           |                             |              |                         |                   |      | <b>ORN celkem z obj.</b> |                                  | 0,00      |

|                   |                     |                |                   |                          |                     |
|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0,00</b>         |                |                   |                          |                     |
| <b>Základ 15%</b> | <b>0,00</b>         | <b>DPH 15%</b> | <b>0,00</b>       | <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>2 480 174,65</b> |
| <b>Základ 21%</b> | <b>2 480 174,65</b> | <b>DPH 21%</b> | <b>520 836,68</b> | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>3 001 011,33</b> |

|                         |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Projektant              | Objednatel              | Zhotovitel              |
| Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis | Datum, razítko a podpis |

Poznámka:


## Slepý stavební rozpočet

| Název stavby: | DOZP - BOLETICE - I. ETAPA |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Doba výstavby:          |           |                      |              | Objednatel: | Statutární město Děčín       |              |        |                    |
|---------------|----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|--------------|-------------|------------------------------|--------------|--------|--------------------|
| Druh stavby:  | Zahradní a stavební úpravy |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Začátek výstavby:       |           |                      |              | Projektant: | Ing. Petra Škvárová Sládková |              |        |                    |
| Lokalita:     | Boletice - okr. Děčín      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Konec výstavby:         |           |                      |              | Zhotovitel: | Statutární město Děčín       |              |        |                    |
| JKSO:         |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8222931 Zpracováno dne: | 12.6.2020 |                      |              | Zpracoval:  | Ing. Petra Škvárová Sládková |              |        |                    |
| Č             | Objekt                     | Kód          | Zkrácený popis<br>Rozměry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M.j.                    | Množství  | Jednot.<br>cena (Kč) | Náklady (Kč) |             |                              | Hmotnost (t) |        | Cenová<br>soustava |
|               |                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |           |                      | Dodávka      | Montáž      | Celkem                       | Jednot.      | Celkem |                    |
|               |                            | 11           | Přípravné a přidružené práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |           |                      | 18,54        | 35 965,06   | 35 983,60                    |              | 0,00   |                    |
| 1             |                            | 110000002VD  | Vytyčení vlastního objektu dle PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | soubor                  | 2 121,00  | 15,30                | 0,00         | 32 451,30   | 32 451,30                    | 0,00         | 0,00   |                    |
| 2             |                            | 112101121R00 | Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus                     | 11,00     | 92,30                | 0,00         | 1 015,30    | 1 015,30                     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2017      |
| 3             |                            | 112201101R00 | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus                     | 12,00     | 188,00               | 18,54        | 2 237,46    | 2 256,00                     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2017      |
|               |                            |              | RTS komentář: <i>Položka se používá bez ohledu na technologii odstranění pařezu. Orientační tabulka počtu pařezů při odstranění ze souvislé plochy Les Průměr hustý střední řidký v cm Průměrný počet pařezů na 1 ha 10-16 1390 830 380 16-24 850 520 290 24-30 520 340 160 nad 30 520 200 80</i>                                                                                                                                                                   |                         |           |                      |              |             |                              |              |        |                    |
| 4             |                            | 111101111R00 | Odstranění ruderálního porostu v rovině (keř)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2                      | 10,00     | 26,10                | 0,00         | 261,00      | 261,00                       | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2017      |
|               |                            | 12           | Odkopávky a prokopávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |           |                      | 0,00         | 22 120,41   | 22 120,41                    |              | 0,00   |                    |
| 5             |                            | 122107111R00 | Odkopávky při pozemkové úpravě nezapaž., v hor. 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3                      | 142,09    | 126,80               | 0,00         | 18 016,61   | 18 016,61                    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2017      |
| 6             |                            | 122201109R00 | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3                      | 142,00    | 28,90                | 0,00         | 4 103,80    | 4 103,80                     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2017      |
|               |                            |              | RTS komentář: <i>Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |           |                      |              |             |                              |              |        |                    |
|               |                            | 120          | Ohniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |                      | 23 395,99    | 12 304,01   | 35 700,00                    |              | 10,35  |                    |
| 7             |                            | 1116378VD    | NIKA zdivo CSKámen - čedič                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3                      | 4,50      | 4 950,00             | 22 275,00    | 0,00        | 22 275,00                    | 2,30         | 10,35  |                    |
| 8             |                            | 32369874VD   | Záklop zdídky betonovou deskou v tl. 5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kpl                     | 1,00      | 3 145,00             | 1 120,99     | 2 024,01    | 3 145,00                     | 0,00         | 0,00   |                    |
| 9             |                            | 323215VD     | Stavba kamenné zidky do betonu - nespárovaná                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kpl                     | 1,00      | 10 280,00            | 0,00         | 10 280,00   | 10 280,00                    | 0,00         | 0,00   |                    |
|               |                            | 13           | Hloubené vykopávky - základ zdi ohniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |                      | 16 134,30    | 1 216,80    | 17 351,10                    |              | 9,17   |                    |
| 10            |                            | 132101110R00 | Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3                      | 3,90      | 312,00               | 0,00         | 1 216,80    | 1 216,80                     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2017      |
|               |                            |              | RTS komentář: <i>Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštář, udržování pracoviště a ochranu výkopistiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopistišti, odstranění napadlévek, urovnání dna výkopu.</i> |                         |           |                      |              |             |                              |              |        |                    |
| 11            |                            | 589314251    | Beton C 20/25 (CZ F.1), XC1, frakce do 16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3                      | 4,10      | 3 940,00             | 16 134,30    | 0,00        | 16 134,30                    | 2,24         | 9,17   | RTS II / 2017      |
|               |                            |              | RTS komentář: <i>(CZ F.1) - předpokládána životnost 50 let XC1 - stupeň vlivu prostředí - suché nebo stále mokré cena platí pro konzistence S3 a S3č</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |           |                      |              |             |                              |              |        |                    |
|               |                            | 16           | Přemístění výkopku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |           |                      | 0,00         | 127 232,00  | 127 232,00                   |              | 0,00   |                    |
| 12            |                            | 162702199R00 | Poplatek za skládku zeminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3                      | 142,00    | 350,00               | 0,00         | 49 700,00   | 49 700,00                    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2017      |
| 13            |                            | 162701102R14 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3                      | 142,00    | 285,00               | 0,00         | 40 470,00   | 40 470,00                    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2017      |
| 14            |                            | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3                      | 142,00    | 55,00                | 0,00         | 7 810,00    | 7 810,00                     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2017      |
| 15            |                            | 162100010RA0 | Vodorovné přemístění výkopku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3                      | 142,00    | 206,00               | 0,00         | 29 252,00   | 29 252,00                    | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2017      |
|               |                            | 18           | Povrchové úpravy terénu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |           |                      | 26 473,79    | 114 227,76  | 140 701,55                   |              | 7,11   |                    |
| 16            |                            | 181201102R00 | Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2                      | 112,87    | 45,60                | 0,00         | 5 146,73    | 5 146,73                     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2017      |
| 17            |                            | 183101221R00 | Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus                     | 5,00      | 1 150,00             | 0,00         | 5 750,00    | 5 750,00                     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2017      |
| 18            |                            | 183101212R00 | Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,02 m3, 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus                     | 92,00     | 61,70                | 0,00         | 5 676,40    | 5 676,40                     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2017      |
| 19            |                            | 183101214R00 | Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,125 m3 1:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kus                     | 39,00     | 135,00               | 0,00         | 5 265,00    | 5 265,00                     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2017      |
| 20            |                            | 184102116R00 | Výsadba dřevin s balem D do 80 cm, v rovině                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus                     | 5,00      | 963,00               | 19,06        | 4 795,94    | 4 815,00                     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2017      |
| 21            |                            | 184102112R00 | Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus                     | 39,00     | 72,80                | 35,69        | 2 803,51    | 2 839,20                     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2017      |
| 22            |                            | 184301121R00 | Výsadba sazenic do 25 cm, bez jamky, zem.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus                     | 92,00     | 12,10                | 0,00         | 1 113,20    | 1 113,20                     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2017      |
| 23            |                            | 184202112R00 | Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus                     | 5,00      | 237,00               | 155,80       | 1 029,20    | 1 185,00                     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2017      |
| 24            |                            | 216354VD     | Materiál ke kotvení stromu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kpl                     | 5,00      | 412,00               | 2 060,00     | 0,00        | 2 060,00                     | 0,00         | 0,00   |                    |
| 25            |                            | 180400021RA0 | Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2                      | 616,00    | 112,40               | 9 080,14     | 60 158,26   | 69 238,40                    | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2017      |
|               |                            |              | RTS komentář: <i>Založení trávníku v ve svahu přes 1 : 5 do 1 : 1, doporučená spotřeba 3 dkg/m2. V položce jsou zakalkulovány náklady na první pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením. V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypleť a zalévání.</i>                                                                                                                                                                                         |                         |           |                      |              |             |                              |              |        |                    |
| 26            |                            | 00572400     | Směs travní parková I. běžná zátěž PROF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg                      | 22,64     | 108,30               | 2 451,70     | 0,00        | 2 451,70                     | 0,00         | 0,02   | RTS II / 2017      |
|               |                            |              | RTS komentář: <i>pro běžnou zátěž balení 25 kg obj. č. 4417</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |           |                      |              |             |                              |              |        |                    |
| 27            |                            | 183205112R00 | Založení záhonu v rovině/svah 1 : 5, hor. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2                      | 112,20    | 15,60                | 0,00         | 1 750,32    | 1 750,32                     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2017      |
| 28            |                            | 184921093R00 | Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2                      | 112,20    | 35,60                | 0,00         | 3 994,32    | 3 994,32                     | 0,00         | 0,00   | RTS II / 2017      |
| 29            |                            | 10391100     | Kůra mulčovací VL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3                      | 11,78     | 858,00               | 10 108,10    | 0,00        | 10 108,10                    | 0,60         | 7,07   | RTS II / 2017      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                               |     |              |           |            |            |            |      |        |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|-----------|------------|------------|------------|------|--------|---------------|
| 30 | 183403114R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obdělání půdy kultivátorováním v rovině                                       | m2  | 711,00       | 1,87      | 0,00       | 1 329,57   | 1 329,57   | 0,00 | 0,00   | RTS II / 2017 |
| 31 | 183403153R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obdělání půdy hrabáním, v rovině                                              | m2  | 711,00       | 5,36      | 0,00       | 3 810,96   | 3 810,96   | 0,00 | 0,00   | RTS II / 2017 |
| 32 | 183403151R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obdělání půdy smykováním, v rovině                                            | m2  | 711,00       | 1,28      | 0,00       | 910,08     | 910,08     | 0,00 | 0,00   | RTS II / 2017 |
| 33 | 183403161R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Obdělání půdy válením, v rovině                                               | m2  | 711,00       | 0,78      | 0,00       | 554,58     | 554,58     | 0,00 | 0,00   | RTS II / 2017 |
| 34 | 180401211R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Založení trávníku lučního výsevem v rovině                                    | m2  | 95,00        | 115,40    | 823,31     | 10 139,69  | 10 963,00  | 0,00 | 0,00   | RTS II / 2017 |
|    | RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na vypletlí a zalévání.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |     |              |           |            |            |            |      |        |               |
| 35 | 21623VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Směs travní luční III. - Planta Naturalis                                     | g   | 300,00       | 5,80      | 1 740,00   | 0,00       | 1 740,00   | 0,00 | 0,00   |               |
|    | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Základy                                                                       |     |              |           | 1 864,50   | 5 565,90   | 7 430,40   |      | 0,56   |               |
| 36 | 279350001RA0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bednění a odbednění základových konstrukcí                                    | m2  | 14,40        | 516,00    | 1 864,50   | 5 565,90   | 7 430,40   | 0,04 | 0,56   | RTS II / 2017 |
|    | 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vodní prvek                                                                   |     |              |           | 68 255,87  | 43 963,44  | 112 219,31 |      | 9,17   |               |
| 37 | 32385VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Instalace pítka                                                               |     | 1,00         | 8 630,00  | 3 835,56   | 4 794,44   | 8 630,00   | 0,00 | 0,00   |               |
| 38 | 216546VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pítka dle návrhu                                                              | ks  | 1,00         | 13 960,00 | 13 960,00  | 0,00       | 13 960,00  | 0,20 | 0,20   |               |
| 39 | 323VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Instalace vyvěrajících kamenů technologie                                     | ks  | 1,00         | 6 315,00  | 0,00       | 6 315,00   | 6 315,00   | 0,00 | 0,00   |               |
| 40 | 216VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vyvěrající kameny včetně technologie                                          | ks  | 1,00         | 26 230,00 | 26 230,00  | 0,00       | 26 230,00  | 2,00 | 2,00   |               |
| 41 | 32335VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mlžitko - instalace                                                           | ks  | 1,00         | 4 217,00  | 0,00       | 4 217,00   | 4 217,00   | 0,00 | 0,00   |               |
| 42 | 216564VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mlžitko - materiál                                                            | ks  | 1,00         | 6 110,00  | 6 110,00   | 0,00       | 6 110,00   | 0,80 | 0,80   |               |
| 43 | 3234VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Napojení na stávající řád v budově                                            | ks  | 1,00         | 8 540,00  | 0,00       | 8 540,00   | 8 540,00   | 0,00 | 0,00   |               |
| 44 | 216325VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Napojení na stávající řád v budově - materiál                                 | ks  | 1,00         | 11 210,00 | 11 210,00  | 0,00       | 11 210,00  | 0,50 | 0,50   |               |
| 45 | 32369VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Skladba finální plochy B3 z kačírku fr. 2-8 mm v tl 15 cm                     | m2  | 22,50        | 893,20    | 0,00       | 20 097,00  | 20 097,00  | 0,00 | 0,00   |               |
| 46 | 58333664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kamenivo - těžené frakce 2-8 kačírek praný VL                                 | m3  | 3,54         | 1 950,00  | 6 910,31   | 0,00       | 6 910,31   | 1,60 | 5,67   | RTS II / 2017 |
|    | 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch                                |     |              |           | 116 793,43 | 19 346,38  | 136 139,81 |      | 351,24 |               |
| 47 | 564831111R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm                              | m2  | 361,30       | 86,40     | 26 634,90  | 4 581,42   | 31 216,32  | 0,29 | 104,05 | RTS II / 2017 |
| 48 | 564811112R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 6 cm, doplnění lože na 10 cm       | m2  | 361,30       | 51,70     | 13 920,28  | 4 758,93   | 18 679,21  | 0,15 | 54,63  | RTS II / 2017 |
| 49 | 564751111R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Podklad z kameniva drceného vel. 8-16 mm, tl. 15 cm                           | m2  | 361,30       | 140,00    | 42 482,40  | 8 099,60   | 50 582,00  | 0,32 | 116,52 | RTS II / 2017 |
| 50 | 58344154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Šterkodrtě frakce 8-16                                                        | t   | 51,40        | 453,00    | 23 283,54  | 0,00       | 23 283,54  | 1,00 | 51,40  | RTS II / 2017 |
|    | RTS komentář: v nor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |     |              |           |            |            |            |      |        |               |
| 51 | 58344169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Šterkodrtě frakce 4-8                                                         | t   | 13,71        | 513,00    | 7 031,32   | 0,00       | 7 031,32   | 1,00 | 13,71  | RTS II / 2017 |
| 52 | 564801112R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm                               | m2  | 108,47       | 49,30     | 3 440,98   | 1 906,43   | 5 347,41   | 0,10 | 10,93  | RTS II / 2017 |
|    | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch                    |     |              |           | 143 165,62 | 97 018,00  | 240 183,62 |      | 86,42  |               |
| 53 | 596215021R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm                              | m2  | 361,30       | 321,00    | 19 781,30  | 96 196,00  | 115 977,30 | 0,07 | 26,70  | RTS II / 2017 |
|    | RTS komentář: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%. |                                                                               |     |              |           |            |            |            |      |        |               |
| 54 | 11121564VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dlažba Best BEATON 60 mm barva přírodní                                       | m2  | 189,00       | 288,00    | 54 432,00  | 0,00       | 54 432,00  | 0,18 | 34,02  |               |
| 55 | 1111VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dlažba CS Beton Quadro 60 mm barva šedá                                       | m2  | 95,18        | 296,00    | 28 174,02  | 0,00       | 28 174,02  | 0,14 | 12,85  |               |
| 56 | 1111VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dlažba CS Beton Quadro 60 mm barva bílá                                       | m2  | 95,18        | 417,00    | 39 691,10  | 0,00       | 39 691,10  | 0,14 | 12,85  |               |
| 57 | 596911111R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kladení šlapáků do lože v rovině                                              | m2  | 12,00        | 68,50     | 0,00       | 822,00     | 822,00     | 0,00 | 0,00   | RTS II / 2017 |
| 58 | 111378VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dlaždice z taveného čediče - divoká dlažba, velikost 60-80 cm                 | ks  | 12,00        | 90,60     | 1 087,20   | 0,00       | 1 087,20   | 0,00 | 0,00   |               |
|    | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách |     |              |           | 128 120,38 | 14 735,87  | 142 856,25 |      | 101,13 |               |
| 59 | 916661111R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou                            | m   | 375,00       | 113,20    | 27 714,13  | 14 735,87  | 42 450,00  | 0,15 | 57,19  | RTS II / 2017 |
|    | RTS komentář: V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání obrubníků, které se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%. Část lože přesahující 10 cm se oceňuje položkou 918 10-1111 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby.                                                                                                                                                           |                                                                               |     |              |           |            |            |            |      |        |               |
| 60 | 59217512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obrubník Best PARKAN I přírodní 50x5x20 cm                                    | kus | 787,50       | 65,30     | 51 423,75  | 0,00       | 51 423,75  | 0,01 | 8,66   | RTS II / 2017 |
| 61 | 589314150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beton C 16/20 (CZ F.1), X0, frakce do 16 mm                                   | m3  | 15,75        | 3 110,00  | 48 982,50  | 0,00       | 48 982,50  | 2,24 | 35,28  | RTS II / 2017 |
|    | RTS komentář: (CZ F.1) - předpokládána životnost 50 let X0 - stupeň vlivu prostředí - bez nebezpečí koroze nebo narušení cena platí pro konzistence S3 a S3c                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |     |              |           |            |            |            |      |        |               |
|    | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Montážní přírážky                                                             |     |              |           | 0,00       | 427 358,36 | 427 358,36 |      | 0,00   |               |
| 62 | 110 R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mimostaveništní doprava individual.                                           | Kč  | 1 112 406,15 | 0,19      | 0,00       | 211 357,17 | 211 357,17 | 0,00 | 0,00   | RTS II / 2017 |
| 63 | 111 R00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mimostaveništní doprava čl. 8-3a                                              | %   | 1 080 005,97 | 0,20      | 0,00       | 216 001,19 | 216 001,19 | 0,00 | 0,00   | RTS II / 2017 |
|    | RTS komentář: Mimostaveništní doprava je doprava strojů a zařízení - materiálů ve specifikacích do staveništního skladu. Přírážku je možno dohodnout pro dodávky strojů a zařízení, jejichž ceny jsou uvedeny v paritě: - A1 - franco vagon odesílací stanice výrobce - A2 - franco vozidlo závod výrobce - A3 - franco rampa závodu výrobce.                                                                |                                                                               |     |              |           |            |            |            |      |        |               |
|    | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vícepráce - mobilizace                                                        |     |              |           | 434 700,00 | 14 606,50  | 449 306,50 |      | 7,38   |               |
| 64 | 3236VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Odstranění stávajícího pískoviště v souladu s výkresem 5                      | kpl | 1,00         | 14 606,50 | 0,00       | 14 606,50  | 14 606,50  | 0,00 | 0,00   |               |
| 65 | 2167855VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vyvýšený záhon - (rozměry 99 x 131 cm) s instalací                            | ks  | 1,00         | 7 500,00  | 7 500,00   | 0,00       | 7 500,00   | 1,20 | 1,20   |               |
| 66 | 21645VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Vyvýšený záhon - (rozměry 120 x 63 cm) s instalací                            | ks  | 6,00         | 10 300,00 | 61 800,00  | 0,00       | 61 800,00  | 0,00 | 0,00   |               |
| 67 | 216366VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Přístřešek 'zastávka' (zastřešená) s instalací                                | ks  | 1,00         | 83 500,00 | 83 500,00  | 0,00       | 83 500,00  | 3,00 | 3,00   |               |
| 68 | 216451VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lavička vyvýšená s instalací                                                  | ks  | 15,00        | 5 940,00  | 89 100,00  | 0,00       | 89 100,00  | 0,15 | 2,18   |               |
| 69 | 216636VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Piknikový stůl                                                                | ks  | 4,00         | 48 200,00 | 192 800,00 | 0,00       | 192 800,00 | 0,25 | 1,00   |               |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ostatní materiál                                                              |     |              |           | 431 476,10 | 105 484,76 | 536 960,86 |      | 103,06 |               |
| 70 | 216235VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Strom listnatý - solitera 12-14                                               | ks  | 5,00         | 1 945,00  | 9 725,00   | 0,00       | 9 725,00   | 0,15 | 0,75   |               |
| 71 | 216368VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Keře - orientační cena                                                        | ks  | 39,00        | 118,30    | 4 613,70   | 0,00       | 4 613,70   | 0,02 | 0,78   |               |
| 72 | 216547VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Trvalky a traviny - orientační cena                                           | ks  | 92,00        | 45,30     | 4 167,60   | 0,00       | 4 167,60   | 0,01 | 0,83   |               |
| 73 | 216658VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vrbový tunel dle PD                                                           | kpl | 1,00         | 31 300,00 | 31 300,00  | 0,00       | 31 300,00  | 0,00 | 0,00   |               |

|    |              |                                                                                             |    |                |            |            |            |                     |      |                     |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|------------|------------|------------|---------------------|------|---------------------|
| 74 | 216365VD     | Hmatový chodník, obruba smrk + výplň                                                        | m2 | 22,00          | 3 960,00   | 87 120,00  | 0,00       | 87 120,00           | 3,50 | 77,00               |
| 75 | 2168466VD    | Zábradlí u hmatového chodníku, dřevěné z kulatín, betonované, výška 1,3 m, povrchová úprava | mb | 15,50          | 1 490,00   | 23 095,00  | 0,00       | 23 095,00           | 0,20 | 3,10                |
| 76 | 2162587VD    | Stínicí plachta s konstrukcí                                                                | ks | 2,00           | 116 000,00 | 232 000,00 | 0,00       | 232 000,00          | 0,60 | 1,20                |
| 77 | 10371500     | Substrát zahradnický B VL na trávnik vrstva 5 cm                                            | m3 | 32,34          | 1 220,00   | 39 454,80  | 0,00       | 39 454,80           | 0,60 | 19,40 RTS II / 2017 |
| 78 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace a sadové úpravy                                             | t  | 659,28         | 160,00     | 0,00       | 105 484,76 | 105 484,76          | 0,00 | 0,00 RTS II / 2017  |
|    |              |                                                                                             |    | <b>Celkem:</b> |            |            |            | <b>2 431 543,77</b> |      |                     |

Poznámka:



1  
/

## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

|                   |                                   |                 |                              |          |           |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------|----------|-----------|
| Název stavby:     | <b>DOZP - BOLETICE - I. ETAPA</b> | Objednatel:     | Statutární město Děčín       | IČ/DIČ:  | 00261238/ |
| Druh stavby:      | Zahradní a stavební úpravy        | Projektant:     | Ing. Petra Škvárová Sládková | IČ/DIČ:  |           |
| Lokalita:         | Boletice - okr. Děčín             | Zhotovitel:     | Statutární město Děčín       | IČ/DIČ:  | 00261238/ |
| Začátek výstavby: |                                   | Konec výstavby: |                              | Položek: | 78        |
| JKSO:             | 8222931                           | Zpracoval:      | Ing. Petra Škvárová Sládková | Datum:   | 12.6.2020 |

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

| Doplňkové náklady DN | Kč   | % | Základna | Kč          |
|----------------------|------|---|----------|-------------|
| Práce přesčas        | 0,00 |   |          | 0,00        |
| Bez pevné podl.      | 0,00 |   |          | 0,00        |
| Kulturní památka     | 0,00 |   |          | 0,00        |
| <b>Celkem DN</b>     |      |   |          | <b>0,00</b> |

| Náklady na umístění stavby (NUS) | Kč   | %    | Základna     | Kč               |
|----------------------------------|------|------|--------------|------------------|
| Zařízení staveniště              |      | 2,00 | 2 431 543,77 | 48 630,88        |
| Mimostav. doprava                | 0,00 |      |              | 0,00             |
| Územní vlivy                     | 0,00 |      |              | 0,00             |
| Provozní vlivy                   | 0,00 |      |              | 0,00             |
| Ostatní                          | 0,00 |      |              | 0,00             |
| NUS z rozpočtu                   | 0,00 |      |              | 0,00             |
| <b>Celkem NUS</b>                |      |      |              | <b>48 630,88</b> |

|                   |  |  |  |                  |
|-------------------|--|--|--|------------------|
| <b>Celkem VRN</b> |  |  |  | <b>48 630,88</b> |
|-------------------|--|--|--|------------------|

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

| Ostatní rozpočtové náklady (ORN) | Kč   | % | Základna | Kč          |
|----------------------------------|------|---|----------|-------------|
|                                  | 0,00 |   |          | 0,00        |
| <b>Celkem ORN</b>                |      |   |          | <b>0,00</b> |

# OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo **24404**

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků  
činných ve výstavbě  
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

**Ing. Jiří Pacovský**

jméno a příjmení

rodné číslo

je

**autorizovaným inženýrem**


v oboru

**pozemní stavby**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem


0401524

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk  
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni **2.3.2004**

Ing. Václav Mach  
předseda ČKAIT



Podle ověřovací knihy Magistrátu města DĚČÍN

poř. č. vidimace 147473 tento úplný/a\* - částečný/a\* - opis\* / kopie\*

obsahující 1 stran souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a

pořízen/a a tato listina je prvopisem\* - ověřenou vidimovanou listinou\*

~~- opisem nebo kopií pořízenou ze spisu\* stejnopisem\*~~


obsahujícím 1 stran.

V Děčíně dne 15-12-2008

Ludmila  
STRAŠNOVOVÁ

\* Nelze-li se jistě  
Oficiální razítka a podpis ověřující osoby

Jméno a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provádí  
(nebo oficiálně jmenovaný)



**Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě**

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod  
pořadovým číslem **403088\_000776**, skládající se z **2** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **JAROSLAV HENDRYCH**

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Děčín 9**

**Česká pošta, s.p.** dne **11.09.2020**



131894252-194830-200911140706

# ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

## Stavební úpravy DOZP Boletice

|                                          | týden |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
|------------------------------------------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Popis prací - týdenní                    | 1.    | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. |  |
| Převzetí staveniště                      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| zabezpečení staveniště                   |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| odstrojení stavby - demontáže            |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| bourací práce a odstraňování krytín      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| práce na střešním plášti                 |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| SDK konstrukce                           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| výplně otvorů                            |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| zdravotně technické instalace            |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| vzduchotechnika                          |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| vytápění                                 |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| elektroinstalace silnoproud a slaboproud |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| úpravy povrchů vnější                    |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| úpravy povrchů vnitřní                   |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| zařizovací předměty                      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| zkoušky a revize                         |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| kácení dřevin a odstranění pařezů        |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| výkopové práce                           |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| zpevněné plochy                          |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| osazování mobiliáře a vodních prvků      |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| terénní úpravy a výsadba zeleně          |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |
| předání dokončené stavby                 |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |

V Děčíně dne 10.07.2020

ZEMPRA DC s.r.o.  
Zdeněk Polesný