

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2020-0229/OMH ze dne 17.04.2020

„Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část B - restaurování sochařské výzdoby Glorietu a dolní terasy v Růžové zahradě“

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV Podmokly
Statutární zástupce:	Ing. Jiří Anděl CSc., primátor města
IČO:	002 61 238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“
a

Zhotovitel:	Jarmil Plachý ak. soch. - restaurátor
zastoupený:	Jarmilem Plachým
sídlo:	Novákových 375/5, Praha 8
IČO:	40863379
DIČ:	CZ6104021693
číslo účtu:	202765319/0800
telefon:	603 261 666
e-mail:	atelierjale@seznam.cz

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 04. 2020 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2020-0229/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést práce **Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část B - restaurování sochařské výzdoby Glorietu a dolní terasy v Růžové zahradě** (dále jen „**smlouva**“).

2. Objednatel se zhotovitelem tímto dodatkem na základě požadavků poskytovatele dotace upřesňují položkový soupis prací na roky 2020, 2021 a 2022.

3. Tímto dodatkem nedochází ke změně ceny díla, termínu či jakékoliv úpravě dalších smluvních podmínek.

II.

Předmět dodatku č. 3

1. Pro potřeby poskytovatele dotace uzavírá objednatel se zhotovitelem tento dodatek, jehož přílohu tvoří krycí list a položkový rozpočet pro roky 2020, 2021 a 2022. Práce v roce 2021 probíhají od 1.1.2021.

2. Celkový rozsah díla zůstává tímto dodatkem nedotčen.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčená.
2. Tento dodatek je podepisován elektronicky.
3. Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM 21 07 36 01 ze dne 13.04.2021.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv jeho zveřejnění provádí objednatel.

.....
Ing. Jiří Anděl CSc.
primátor města

.....
zhotovitel

Přílohy
Krycí list rozpočtu
Položkový soupis prací na roky 2020, 2021 a 2022

Zadání s výkazem výměr - soupis stavebních prací, dodávek a služeb

KRYCÍ LIST ROZPOČTU – soupis prací za rok 2020 - 2022

CÚ 2019/I (úprava 2020/III)

Stavba :	Restaurování gloriety v Růžové zahradě		JKSO :	
Objekt :	B. Restaurování sochařské výzdoby gloriety a dolní terasy		SKP :	
Projektant :	GIRSA AT, Ing. arch. Tomáš Efler	Počet měrných jednotek :	1,00	
Objednatel :		Náklady na MJ :	3 597 000,00	
Počet listů :	2+	7	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	GIRSA AT, Ing. arch. Tomáš Efler (ČKA 4459)			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady				
Z R N	Dodávka celkem		zařízení staveniště	0,0
	Montážní práce celkem		ztíž. podmínky výstavby	0,0
	HSV práce celkem		geodetická činnost	0,0
	PSV práce celkem		koordinační činnost VDS	0,0
PRÁCE CELKEM			zkoušky a revize	0,0
ZRN celkem (práce+dodávka)			ostatní	
HZS			I.Č. zhotovitele	0,00
Rozpočtové náklady RN		3 597 000,0	VRN celkem	0,0
			stroje, zař., inventář	0,0
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ		3 597 000,0	ostatní	0,0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jiří Sedláček	Jméno :	Jarmil Plachý	
Datum :	06/2014	Datum :	12.3.2021	
CÚ 2019/I	05/2019	Podpis :		
Základ pro DPH		15,00	% činí :	3 597 000,0
DPH		15,00	% činí :	539 550,0
CENA ZA OBJEKT CELKEM				4 136 550,0

Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady - CÚ 2019/I

Přirážka		CENA (Kč)			
		individuální kalkulace	sazba %	základna	celkem (Kč)
1	zařízení staveniště		0,00%	3 597 000,0	0,0
2	ztíž. podmínky výstavby		0,00%	3 597 000,0	0,0
3	geodetická činnost zhotovitele		0,00%	3 597 000,0	0,0
4	koordinační činnost vyššího zhotovitele a dalších zhotovitelů		0,00%	3 597 000,0	0,0
5					
6	inženýrská činnost zhotovitele		0,00%	3 597 000,0	0,0
Celkem					0,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I									
2	pol.	Objekt	B. Restaurování sochařské výzdoby gloriety a dolní terasy	měrná		pro přesun hmot		cena		cena 2020	cena 2021	cena 2022
3	č.	Číslo položky	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	jednotková	jednotková	jednotková
4		1	2	3	4	5	6	7	8	7	7	7
5	1		Část B. Restaurátorský záměr sochařské výzdoby Gloriety a dolní terasy v Růžové zahradě									
6			Předpokládaná realizace roku 2020 - 2022									
7			dle průzkumu a předběžného záměru (restaurátor ak. sochař J. Plachý, 5/2019)									
8	2											
9	3		Restaurátorské průzkumy sochařské výzdoby									
10	4		- petrografie									
11	5		- stratigrafie									
12	6		- salinita									
13	7		- hloubkové sondy pro zjištění příčin poruch a poškození									
14	8		- zakreslení poruch do kamenofezu									
15	9		- podrobný restaurátorský záměr bude zpracován pro každou sochu jednotlivě - viz jednotlivé položky níže									
16	10											
17	11											
18	12	RS_001	Demontáž, transfer a deponie komplet sochařské výzdoby gloriety před restaurováním	kpl	1,00			36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
19	13	RS_002	Transfer a opětovné osazení kompletní sochařské výzdoby gloriety po restaurování	kpl	1,00			72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
20	14											
21	15											
22	16											
23	17	8K,9K,10K,11K	Restaurování 4 kusů plastik lvů dle restaurátorského záměru									
24	18	RS_003	Restaurování 4 kusů plastiky lvů (8,9,10,11K) dle restaurátorského záměru	kpl	1,00			96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
25	19	RS_004	- zpracování podrobného restaurátorského záměru pro 4 plastiky lvů 8,9,10,11K	ks	1,00			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
26	20		- biocidní ošetření									
27	21		- mytí, dočištění									
28	22		- celkové zpevnění									
29	23		- drobné plastické doplnění									
30	24		- lokální barevné retuše									
31	25		- preventivní biocidní ošetření									
32	26		- hydrofobizace									
33	27	RS_005	- zpracování závěrečné restaurátorské zprávy 4 kusů plastiky lvů (8,9,10,11K)	ks	1,00			12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
34	28											
35	29	1K, 2K	Konzervace sekanych kopií 2 ks antických bojovníků 1K, 2K na římse gloriety dle restaurátorského záměru									
36	30	RS_006	Konzervace kopií 2 ks antických bojovníků 1K, 2K dle restaurátorského záměru	kpl	1,00			56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00
37	31	RS_007	- zpracování podrobného restaurátorského záměru pro sochy ant. bojovníků 1K, 2K	kpl	1,00			7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
38	32		- předběžné zpevnění narušených částí									
39	33		- biocidní ošetření									
40	34		- snímání, čištění pomocí čistících past									
41	35		- dočištění									
42	36		- celkové zpevnění									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I									
2	pol.	Objekt	B. Restaurování sochařské výzdoby gloriety a dolní terasy	měrná		pro přesun hmot		cena		cena 2020	cena 2021	cena 2022
3	č.	Číslo položky	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	jednotková	jednotková	jednotková
4		1	2	3	4	5	6	7	8	7	7	7
43	37		- drobné plastické doplnění									
44	38		- sekané kamenické rekonstrukce									
45	39		- lokální barevné retuše									
46	40		- preventivní biocidní ošetření									
47	41		- hydrofobizace									
48	42	RS_008	- doplnění atributů 2 ks soch antických bojovníků 1K, 2K	kpl	1,00			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
49	43	RS_009	- zlacení plátkovým zlatem atributů mečů a štítů soch ant. bojovníků 1K, 2K	kpl	1,00			32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
50	44	RS_010	- revize osazení štítů 2 ks soch antických bojovníků, trny, dopln. atributů 1K, 2K	kpl	1,00			15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
51	45	RS_011	- zpracování závěrečné restaurátorské zprávy soch ant. bojovníků 1K, 2K	kpl	1,00			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
52	46											
53	47											
54	48	3K	restaurování sekané kopie alegorie Falše (či Artemis či Hygieia) 3K z roku 1968 z mšenského pískovce dle restaurátorského záměru									
55	49	RS_012	restaurování sekané kopie alegorie Falše či Artemis 3K z roku 1968 z mšenského pískovce dle restaurátorského záměru	ks	1,00			82 000,00	82 000,00	40 000,00	42 000,00	0,00
56	50	RS_013	- zpracování podrobného restaurátorského záměru sochy Falše či Artemis 3K	ks	1,00			6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
57	51		- předběžné zpevnění narušených částí									
58	52		- biocidní ošetření									
59	53		- snímání, čištění pomocí čistících past									
60	54		- dočištění									
61	55		- celkové zpevnění									
62	56		- drobné plastické doplnění									
63	57		- sekané kamenické rekonstrukce									
64	58		- lokální barevné retuše									
65	59		- preventivní biocidní ošetření									
66	60		- hydrofobizace									
67	61	RS_014	- zpracování závěrečné restaurátorské zprávy sochy alegorie Falše či Artemis 3K	ks	1,00			4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
68	62											
69	63	5K	restaurování sekané kopie Venuše s Amorkem 5K z roku 1968 z mšenského pískovce dle restaurátorského záměru									
70	64	RS_015	restaurování sekané kopie Venuše s Amorkem 5K z roku 1968 z mšenského pískovce dle restaurátorského záměru	ks	1,00			82 000,00	82 000,00	40 000,00	42 000,00	0,00
71	65	RS_016	- zpracování podrobného restaurátorského záměru Venuše s Amorkem 5K	ks	1,00			6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
72	66		- předběžné zpevnění narušených částí									
73	67		- biocidní ošetření									
74	68		- snímání, čištění pomocí čistících past									
75	69		- dočištění									
76	70		- celkové zpevnění									
77	71		- drobné plastické doplnění									
78	72		- sekané kamenické rekonstrukce									
79	73		- lokální barevné retuše									
80	74		- preventivní biocidní ošetření									
81	75		- hydrofobizace									
82	76	RS_017	- zpracování závěrečné restaurátorské zprávy Venuše s Amorkem 5K	ks	1,00			4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
83	77											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I									
2	pol.	Objekt	B. Restaurování sochařské výzdoby gloriety a dolní terasy	měrná		pro přesun hmot		cena		cena 2020	cena 2021	cena 2022
3	č.	Číslo položky	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	jednotková	jednotková	jednotková
4		1	2	3	4	5	6	7	8	7	7	7
84	78	4K	Vysekání kopie Pomony 4K z průčelí balustrády, z jemnozrného křemičitého pískovce dle restaurátorského záměru									
85	79	RS_018	vysekání kopie Pomony 4K z průčelí balustrády, z jemnozrného křemičitého pískovce dle restaurátorského záměru	ks	1,00			454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00
86	80		- odvoz originálu do dílny restaurátora									
87	81		- výběr, nákup, transfer kamene, kvalitní bílý jemnozrný křemičitý pískovec z lokality Vyhnánov									
88	82		- vysekání kopie - formou tečkování									
89	83		- osazení kopie na zrestaurovaný Gloriet									
90	84	RS_019	- samostatný restaurátorský záměr galerijní úpravy originálu 4K Pomona	ks	1,00			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
91	85	RS_020	- galerijní úprava originálu se samostatným restaurátorským záměrem 4K Pomona	ks	1,00			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
92	86	RS_021	- převoz a osazení originálu 4K Pomona v Salla Tereně 4K	ks	1,00			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
93	87	RS_022	- zpracování závěrečné restaurátorské zprávy originálu 4K Pomona	ks	1,00			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
94	88											
95	89	6K	vysekání kopie Ceres 6K z průčelí balustrády, z jemnozrného křemičitého pískovce dle restaurátorského záměru									
96	90	RS_023	vysekání kopie Ceres 6K z průčelí balustrády, z jemnozrného křemičitého pískovce dle restaurátorského záměru	ks	1,00			445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00
97	91		- odvoz originálu do dílny restaurátora									
98	92		- výběr, nákup, transfer kamene, kvalitní bílý jemnozrný křemičitý pískovec z lokality Vyhnánov									
99	93		- vysekání kopie - formou tečkování									
100	94		- osazení kopie na zrestaurovaný Gloriet									
101	95	RS_024	- samostatný restaurátorský záměr galerijní úpravy originálu 6K Ceres	ks	1,00			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
102	96	RS_025	- galerijní úprava originálu se samostatným restaurátorským záměrem 6K Ceres	ks	1,00			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
103	97	RS_026	- převoz a osazení originálu 6K Ceres v Salla Tereně 6K	ks	1,00			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
104	98	RS_027	- zpracování závěrečné restaurátorské zprávy 6K Ceres	ks	1,00			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
105	99											
106	100	7K	vysekání kopie Flory 7K z průčelí balustrády, z jemnozrného křemičitého pískovce dle restaurátorského záměru									
107	101	RS_028	vysekání kopie Flory 7K z průčelí balustrády, z jemnozrného křemičitého pískovce dle restaurátorského záměru	ks	1,00			470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00
108	102		- odvoz originálu do dílny restaurátora									
109	103		- odvoz originálu do dílny restaurátora									
110	104		- výběr, nákup, transfer kamene, kvalitní bílý jemnozrný křemičitý pískovec z lokality Vyhnánov									
111	105		- vysekání kopie - formou tečkování									
112	106		- osazení kopie na zrestaurovaný Gloriet									
113	107	RS_029	- samostatný restaurátorský záměr galerijní úpravy originálu 7K Flora	ks	1,00			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
114	108	RS_030	- galerijní úprava originálu se samostatným restaurátorským záměrem 7K Flora	ks	1,00			48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
115	109	RS_031	- převoz a osazení originálu v Salla Tereně 7K Flora	ks	1,00			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
116	110	RS_032	- zpracování závěrečné restaurátorské zprávy originálu 7K Flora	ks	1,00			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
117	111											
118	112	23K	vysekání kopie Venuše 23K ze špičky balustrády z jemnozrného křemičitého pískovce dle restaurátorského záměru									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I									
2	pol.	Objekt	B. Restaurování sochařské výzdoby gloriety a dolní terasy	měrná		pro přesun hmot		cena		cena 2020	cena 2021	cena 2022
3	č.	Číslo položky	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	jednotková	jednotková	jednotková
4		1	2	3	4	5	6	7	8	7	7	7
119	113	RS_033	vysekání kopie Venuše 23K ze špiče balustrády z jemnozrného křemičitého pískovce dle restaurátorského záměru	ks	1,00			445 000,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00
120	114		- odvoz originálu do dílny restaurátora									
121	115		- provedení rekonstrukce chybějící ruky, korálků a atributů mušlí v sochařské dílně									
122	116		- odlití modelu rekonstrukce do sádky, po jeho schválení pracovníky NPÚ-ÚOP									
123	117		- výběr, nákup, transfer kamene, kvalitní bílý jemnozrný křemičitý pískovec z lokality Vyhnánov									
124	118		- vysekání kopie - formou tečkování									
125	119		- osazení kopie na zrestaurovaný Gloriet									
126	120	RS_034	- samostatný restaurátorský záměr galerijní úpravy originálu 23K Venuše	ks	1,00			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
127	121	RS_035	- galerijní úprava originálu se samostatným restaurátorským záměrem 23K Venuše	ks	1,00			32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
128	122	RS_036	- převoz a osazení originálu v Salla Tereně 23K Venuše	ks	1,00			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
129	123	RS_037	- zpracování závěrečné restaurátorské zprávy originálu 23K Venuše	ks	1,00			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
130	124											
131	125	23AK	vysekání kopie Alegorie Lenost 23AK s mušlí, byl proveden výdusek od soch. Hejtmánka) z jemnozrného křemičitého pískovce									
132	126	RS_038	vysekání kopie Alegorie Lenost 23AK s mušlí, byl proveden výdusek od soch. Hejtmánka) z jemnozrného křemičitého pískovce	ks	1,00			425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00
133	127		- odvoz originálu do dílny restaurátora									
134	128		- výběr, nákup, transfer kamene, kvalitní bílý jemnozrný křemičitý pískovec z lokality Vyhnánov									
135	129		- vysekání kopie - formou tečkování									
136	130		- osazení kopie na zrestaurovaný Gloriet									
137	131	RS_039	- samostatný restaurátorský záměr galerijní úpravy originálu 23AK Alegorie Lenost	ks	1,00			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
138	132	RS_040	- galerijní úprava originálu se samost. restaurátorským záměrem 23AK A. Lenost	ks	1,00			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
139	133	RS_041	- převoz a osazení originálu Alegorie Lenost v Salla Tereně 23AK	ks	1,00			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
140	134	RS_042	- zpracování závěrečné restaurátorské zprávy originálu 23AK Alegorie Lenost	ks	1,00			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
141	135											
142	136		Sochy na dolní terase 28K, 29K, 30K:									
143	137											
144	138	28K	restaurování originálu Kronose 28K dle restaurátorského záměru									
145	139	RS_043	restaurování originálu Kronose 28L dle restaurátorského záměru	ks	1,00			182 000,00	182 000,00	80 000,00	102 000,00	0,00
146	140	RS_044	- zpracování podrobného restaurátorského průzkumu a záměru 28K Kronos	ks	1,00			12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
147	141		- demontáž a odvoz originálu do dílny restaurátora									
148	142		- odstranění nevhodných a dožitých doplňků, šetrně, mechanickou cestou, odstranění hrubých nečistot									
149	143		- předběžné zpevnění narušených částí organokřemičitým konsolidantem									
150	144		- biocidní ošetření									
151	145		- mytí, čištění nízkotlakou vodní parou se saponátem									
152	146		- snímání, čištění pomocí čistících past pomocí zábalů čistící pasty									
153	147		- dočištění nízkotlakou vodní parou a měkkými silonovými kartáčky									
154	148		- celkové zpevnění organokřemičitany									
155	149		- slepení prasklých částí									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I									
2	pol.	Objekt	B. Restaurování sochařské výzdoby gloriety a dolní terasy	měrná		pro přesun hmot		cena		cena 2020	cena 2021	cena 2022
3	č.	Číslo položky	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	jednotková	jednotková	jednotková
4		1	2	3	4	5	6	7	8	7	7	7
156	150		- sekané kamenické rekonstrukce, doplnění prstů a nohy dítěte									
157	151		- drobné plastické doplnění									
158	152		- lokální barevné retuše									
159	153		- preventivní biocidní ošetření									
160	154		- hydrofobizace									
161	155		- převoz a osazení zpět na sokl balustrády									
162	156	RS_045	- zpracování závěrečné restaurátorské zprávy 28K Kronos	ks	1,00			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
163	157											
164	158	29K	restaurování originálu Pallas Athény 29K dle restaurátorského záměru									
165	159	RS_046	restaurování originálu Pallas Athény 29K dle restaurátorského záměru	ks	1,00			141 000,00	141 000,00	80 000,00	61 000,00	0,00
166	160	RS_047	- zpracování podrobného restaurátorského průzkumu a záměru 29K Athena	ks	1,00			12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
167	161		- demontáž a odvoz originálu do dílny restaurátora									
168	162		- odstranění nevhodných a dožitých doplňků, šetrně, mechanickou cestou, odstranění hrubých nečistot									
169	163		- předběžné zpevnění narušených částí organokřemičitým konsolidantem									
170	164		- biocidní ošetření									
171	165		- mytí, čištění nízkotlakou vodní parou se saponátem									
172	166		- snímání, čištění pomocí čistících past pomocí zábalů čistící pasty									
173	167		- dočištění nízkotlakou vodní párou a měkkými silonovými kartáčky									
174	168		- celkové zpevnění organokřemičitany									
175	169		- sekané kamenické rekonstrukce, doplnění ruky a atributu									
176	170		- drobné plastické doplnění									
177	171		- lokální barevné retuše									
178	172		- preventivní biocidní ošetření									
179	173		- hydrofobizace									
180	174		- převoz a osazení zpět na sokl balustrády									
181	175	RS_048	- zpracování závěrečné restaurátorské zprávy 29K Athena	ks	1,00			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
182	176											
183	177	30K	restaurování originálu Hefaistos 30K dle restaurátorského záměru									
184	178	RS_049	restaurování originálu Hefaistos 30K dle restaurátorského záměru	ks	1,00			175 000,00	175 000,00	80 000,00	95 000,00	0,00
185	179	RS_050	- zpracování podrobného restaurátorského průzkumu a záměru 30K Hefaistos	ks	1,00			12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
186	180		- demontáž a odvoz originálu do dílny restaurátora									
187	181		- odstranění nevhodných a dožitých doplňků, šetrně, mechanickou cestou, odstranění hrubých nečistot									
188	182		- předběžné zpevnění narušených částí organokřemičitým konsolidantem									
189	183		- biocidní ošetření									
190	184		- mytí, čištění nízkotlakou vodní parou se saponátem									
191	185		- snímání, čištění pomocí čistících past pomocí zábalů čistící pasty									
192	186		- dočištění nízkotlakou vodní párou a měkkými silonovými kartáčky									
193	187		- celkové zpevnění organokřemičitany									
194	188		- sekané kamenické rekonstrukce, doplnění ruky, atribut kladiva, prsty nohy									
195	189		- drobné plastické doplnění									
196	190		- lokální barevné retuše									
197	191		- preventivní biocidní ošetření									
198	192		- hydrofobizace									
199	193		- převoz a osazení zpět na sokl balustrády									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I									
2	pol.	Objekt	B. Restaurování sochařské výzdoby gloriety a dolní terasy	měrná		pro přesun hmot		cena		cena 2020	cena 2021	cena 2022
3	č.	Číslo položky	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	jednotková	jednotková	jednotková
4		1	2	3	4	5	6	7	8	7	7	7
200	194	RS_051	- zpracování závěrečné restaurátorské zprávy 20K Hefaistos	ks	1,00			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
201	195											
202	196											
203	197											
204	198											
205	199		CELKEM Část B. Restaurátorský záměr sochařské výzdoby Gloriety a dolní terasy Růžové zahrady						3 597 000,00	464 000,00	2 841 000,00	292 000,00
206												
207												
208			V položkách není obsaženo:									
209			- el. energie,									
210			- voda									
211			- lešení (pronájem a montáž a demontáž)									
212			- zařízení staveniště									
213			- případný zábor (chodník pod Gloriem -pro transport materiálu a transfery)									
214			Tyto náklady jsou obsaženy v sazbách VRN.									