

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2020-0229/OMH ze dne 17.04.2020

„Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část B - restaurování sochařské výzdoby Glorietu a dolní terasy v Růžové zahradě“

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV Podmokly
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl CSc., primátor města
IČO: 002 61 238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“
a

Zhotovitel: [redacted] - restaurátor
zastoupený: [redacted]
sídlo: Novákových 375/5, Praha 8
IČO: 40863379
DIČ: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 04. 2020 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2020-0229/OMH, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést práce **Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část B - restaurování sochařské výzdoby Glorietu a dolní terasy v Růžové zahradě** (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel se zhotovitelem tímto dodatkem na základě požadavků poskytovatele dotace upřesňují položkový soupis prací na roky 2020, 2021 a 2022.
3. Tímto dodatkem nedochází ke změně ceny díla, termínu či jakékoliv úpravě dalších smluvních podmínek.

II.

Předmět dodatku č. 2

1. Pro potřeby poskytovatele dotace uzavírá objednatel se zhotovitelem tento dodatek, jehož přílohu tvoří krycí list a položkový rozpočet pro roky 2020, 2021 a 2022.
2. Celkový rozsah díla zůstává tímto dodatkem nedotčen.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčená.
2. Tento dodatek je podepisován elektronicky.

3. Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM 21 19 36 04 ze dne 23.11.2021.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

.....
Ing. Jiří Anděl CSc.
primátor města

.....
zhotovitel

Přílohy
Krycí list rozpočtu
Položkový soupis prací

Zadání s výkazem výměr - soupis stavebních prací, dodávek a služeb

KRYCÍ LIST ROZPOČTU – soupis prací za rok 2020 - 2022

CÚ 2019/I (úprava 2020/III)

Stavba :	Restaurování gloriety v Růžové zahradě		JKSO :	
Objekt :	B. Restaurování sochařské výzdoby gloriety a dolní terasy		SKP :	
Projektant :	GIRSA AT, Ing. arch. Tomáš Efler	Počet měrných jednotek :	1,00	
Objednatel :			Náklady na MJ :	3 597 000,00
Počet listů :	2+	7	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	GIRSA AT, Ing. arch. Tomáš Efler (ČKA 4459)			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Rozpočtové náklady				
Z R N	Dodávka celkem		zařízení staveniště	0,0
	Montážní práce celkem		ztíž. podmínky výstavby	0,0
	HSV práce celkem		geodetická činnost	0,0
	PSV práce celkem		koordinační činnost VDS	0,0
PRÁCE CELKEM		zkoušky a revize	0,0	
ZRN celkem (práce+dodávka)		ostatní		
HZS		I.Č. zhotovitele	0,00	
Rozpočtové náklady RN		3 597 000,0	VRN celkem	0,0
			stroje, zař., inventář	0,0
RN+VRN+INVENTÁŘ+OSTATNÍ		3 597 000,0	ostatní	0,0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :			Jméno :	
Datum :	06/2014	Datum : 12.3.2021	Datum :	
CÚ 2019/I	05/2019	Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH		15,00	% činí :	3 597 000,0
DPH		15,00	% činí :	539 550,0
CENA ZA OBJEKT CELKEM				4 136 550,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I									
2	pol.	Objekt	B. Restaurování sochařské výzdoby gloriety a dolní terasy	měrná		pro přesun hmc		cena		cena 2020	cena 2021	cena 2022
3	č.	Číslo položky	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	jednotková	jednotková	jednotková
4		1	2	3	4	5	6	7	8	7	7	7
5	1		Část B. Restaurátorský záměr sochařské výzdoby Gloriety a dolní terasy v Růžové zahradě									
6			Předpokládaná realizace roku 2020 - 2022									
7			dle průzkumu a předběžného záměru (restaurátor ak. sochař J. Plachý, 5/2019)									
8	2											
9	3		Restaurátorské průzkumy sochařské výzdoby									
10	4		- petrografie									
11	5		- stratigrafie									
12	6		- salinita									
13	7		- hloubkové sondy pro zjištění příčin poruch a poškození									
14	8		- zakreslení poruch do kamenožezu									
15	9		- podrobný restaurátorský záměr bude zpracován pro každou sochu jednotlivě - viz jednotlivé položky níže									
16	10											
17	11											
18	12	RS_001	Demontáž, transfer a deponie komplet sochařské výzdoby gloriety před restaurováním	kpl	1,00			36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
19	13	RS_002	Transfer a opětovné osazení kompletní sochařské výzdoby gloriety po restaurování	kpl	1,00			72 000,00	72 000,00	0,00	50 000,00	22 000,00
20	14											
21	15											
22	16											
23	17	8K,9K,10K,11K	Restaurování 4 kusů plastik lvů dle restaurátorského záměru									
24	18	RS_003	Restaurování 4 kusů plastik lvů (8,9,10,11K) dle restaurátorského záměru	kpl	1,00			96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
25	19	RS_004	- zpracování podrobného restaurátorského záměru pro 4 plastiky lvů 8,9,10,11K	ks	1,00			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
26	20		- biocidní ošetření									
27	21		- mytí, dočištění									
28	22		- celkové zpevnění									
29	23		- drobné plastické doplnění									
30	24		- lokální barevné retuše									
31	25		- preventivní biocidní ošetření									
32	26		- hydrofobizace									
33	27	RS_005	- zpracování závěrečné restaurátorské zprávy 4 kusů plastiky lvů (8,9,10,11K)	ks	1,00			12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
34	28											
35	29	1K, 2K	Konzervace sekaných kopií 2 ks antických bojovníků 1K, 2K na římsě gloriety dle restaurátorského záměru									
36	30	RS_006	Konzervace kopií 2 ks antických bojovníků 1K, 2K dle restaurátorského záměru	kpl	1,00			56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00
37	31	RS_007	- zpracování podrobného restaurátorského záměru pro sochy ant. bojovníků 1K, 2K	kpl	1,00			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
38	32		- předběžné zpevnění narušených částí									
39	33		- biocidní ošetření									
40	34		- snímání, čištění pomocí čistících past									
41	35		- dočištění									
42	36		- celkové zpevnění									
43	37		- drobné plastické doplnění									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I									
2	pol.	Objekt	B. Restaurování sochařské výzdoby gloriety a dolní terasy	měrná		pro přesun hmc		cena		cena 2020	cena 2021	cena 2022
3	č.	Číslo položky	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	jednotková	jednotková	jednotková
4		1	2	3	4	5	6	7	8	7	7	7
44	38		- sekané kamenické rekonstrukce									
45	39		- lokální barevné retuše									
46	40		- preventivní biocidní ošetření									
47	41		- hydrofobizace									
48	42	RS_008	- doplnění atributů 2 ks soch antických bojovníků 1K, 2K	kpl	1,00			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
49	43	RS_009	- zlacení plátkovým zlatem atributů mečů a štítů soch ant. bojovníků 1K, 2K	kpl	1,00			32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00
50	44	RS_010	- revize osazení štítů 2 ks soch antických bojovníků, trny, dopln. atributů 1K, 2K	kpl	1,00			15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
51	45	RS_011	- zpracování závěrečné restaurátorské zprávy soch ant. bojovníků 1K, 2K	kpl	1,00			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
52	46											
53	47											
54	48	3K	restaurování sekané kopie alegorie Falše (či Artemis či Hygieia) 3K z roku 1968 z mšenského pískovce dle restaurátorského záměru									
55	49	RS_012	restaurování sekané kopie alegorie Falše či Artemis 3K z roku 1968 z mšenského pískovce dle restaurátorského záměru	ks	1,00			82 000,00	82 000,00	40 000,00	0,00	42 000,00
56	50	RS_013	- zpracování podrobného restaurátorského záměru sochy Falše či Artemis 3K	ks	1,00			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
57	51		- předběžné zpevnění narušených částí									
58	52		- biocidní ošetření									
59	53		- snímání, čištění pomocí čistících past									
60	54		- dočištění									
61	55		- celkové zpevnění									
62	56		- drobné plastické doplnění									
63	57		- sekané kamenické rekonstrukce									
64	58		- lokální barevné retuše									
65	59		- preventivní biocidní ošetření									
66	60		- hydrofobizace									
67	61	RS_014	- zpracování závěrečné restaurátorské zprávy sochy alegorie Falše či Artemis 3K	ks	1,00			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
68	62											
69	63	5K	restaurování sekané kopie Venuše s Amorkem 5K z roku 1968 z mšenského pískovce dle restaurátorského záměru									
70	64	RS_015	restaurování sekané kopie Venuše s Amorkem 5K z roku 1968 z mšenského pískovce dle restaurátorského záměru	ks	1,00			82 000,00	82 000,00	40 000,00	0,00	42 000,00
71	65	RS_016	- zpracování podrobného restaurátorského záměru Venuše s Amorkem 5K	ks	1,00			6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
72	66		- předběžné zpevnění narušených částí									
73	67		- biocidní ošetření									
74	68		- snímání, čištění pomocí čistících past									
75	69		- dočištění									
76	70		- celkové zpevnění									
77	71		- drobné plastické doplnění									
78	72		- sekané kamenické rekonstrukce									
79	73		- lokální barevné retuše									
80	74		- preventivní biocidní ošetření									
81	75		- hydrofobizace									
82	76	RS_017	- zpracování závěrečné restaurátorské zprávy Venuše s Amorkem 5K	ks	1,00			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
83	77											
84	78	4K	Vysekání kopie Pomony 4K z průčelí balustrády, z jemnozrnného křemičitého pískovce dle restaurátorského záměru									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I									
2	pol.	Objekt	B. Restaurování sochařské výzdoby gloriety a dolní terasy	měrná		pro přesun hmd		cena		cena 2020	cena 2021	cena 2022
3	č.	Číslo položky	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	jednotková	jednotková	jednotková
4		1	2	3	4	5	6	7	8	7	7	7
85	79	RS_018	vysekání kopie Pomony 4K z průčelí balustrády, z jemnozrného křemičitého pískovce dle restaurátorského záměru	ks	1,00			454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	454 000,00
86	80		- odvoz originálu do dílny restaurátora									
87	81		- výběr, nákup, transfer kamene, kvalitní bílý jemnozrný křemičitý pískovec z lokality Vyhnánov									
88	82		- vysekání kopie - formou tečkování									
89	83		- osazení kopie na zrestaurovaný Gloriet									
90	84	RS_019	- samostatný restaurátorský záměr galerijní úpravy originálu 4K Pomona	ks	1,00			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
91	85	RS_020	- galerijní úprava originálu se samostatným restaurátorským záměrem 4K Pomona	ks	1,00			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
92	86	RS_021	- převoz a osazení originálu 4K Pomona v Salla Terreně 4K	ks	1,00			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
93	87	RS_022	- zpracování závěrečné restaurátorské zprávy originálu 4K Pomona	ks	1,00			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
94	88											
95	89	6K	vysekání kopie Ceres 6K z průčelí balustrády, z jemnozrného křemičitého pískovce dle restaurátorského záměru									
96	90	RS_023	vysekání kopie Ceres 6K z průčelí balustrády, z jemnozrného křemičitého pískovce dle restaurátorského záměru	ks	1,00			445 000,00	445 000,00	0,00	312 000,00	133 000,00
97	91		- odvoz originálu do dílny restaurátora									
98	92		- výběr, nákup, transfer kamene, kvalitní bílý jemnozrný křemičitý pískovec z lokality Vyhnánov									
99	93		- vysekání kopie - formou tečkování									
100	94		- osazení kopie na zrestaurovaný Gloriet									
101	95	RS_024	- samostatný restaurátorský záměr galerijní úpravy originálu 6K Ceres	ks	1,00			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
102	96	RS_025	- galerijní úprava originálu se samostatným restaurátorským záměrem 6K Ceres	ks	1,00			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
103	97	RS_026	- převoz a osazení originálu 6K Ceres v Salla Terreně 6K	ks	1,00			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
104	98	RS_027	- zpracování závěrečné restaurátorské zprávy 6K Ceres	ks	1,00			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
105	99											
106	100	7K	vysekání kopie Flory 7K z průčelí balustrády, z jemnozrného křemičitého pískovce dle restaurátorského záměru									
107	101	RS_028	vysekání kopie Flory 7K z průčelí balustrády, z jemnozrného křemičitého pískovce dle restaurátorského záměru	ks	1,00			470 000,00	470 000,00	0,00	329 000,00	141 000,00
108	102		- odvoz originálu do dílny restaurátora									
109	103		- odvoz originálu do dílny restaurátora									
110	104		- výběr, nákup, transfer kamene, kvalitní bílý jemnozrný křemičitý pískovec z lokality Vyhnánov									
111	105		- vysekání kopie - formou tečkování									
112	106		- osazení kopie na zrestaurovaný Gloriet									
113	107	RS_029	- samostatný restaurátorský záměr galerijní úpravy originálu 7K Flora	ks	1,00			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
114	108	RS_030	- galerijní úprava originálu se samostatným restaurátorským záměrem 7K Flora	ks	1,00			48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
115	109	RS_031	- převoz a osazení originálu v Salla Terreně 7K Flora	ks	1,00			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
116	110	RS_032	- zpracování závěrečné restaurátorské zprávy originálu 7K Flora	ks	1,00			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
117	111											
118	112	23K	vysekání kopie Venuše 23K ze špice balustrády z jemnozrného křemičitého pískovce dle restaurátorského záměru									
119	113	RS_033	vysekání kopie Venuše 23K ze špice balustrády z jemnozrného křemičitého pískovce dle restaurátorského záměru	ks	1,00			445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
120	114		- odvoz originálu do dílny restaurátora									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I									
2	pol.	Objekt	B. Restaurování sochařské výzdoby gloriety a dolní terasy	měrná		pro přesun hmd		cena		cena 2020	cena 2021	cena 2022
3	č.	Číslo položky	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	jednotková	jednotková	jednotková
4		1	2	3	4	5	6	7	8	7	7	7
121	115		- provedení rekonstrukce chybějící ruky, korálků a atributů mušlí v sochařské dílně									
122	116		- odlítí modelu rekonstrukce do sádry, po jeho schválení pracovníky NPÚ-ÚOP									
123	117		- výběr, nákup, transfer kamene, kvalitní bílý jemnozrnný křemičitý pískovec z lokality Vyhnánov									
124	118		- vysekání kopie - formou tečkování									
125	119		- osazení kopie na zrestaurovaný Gloriet									
126	120	RS_034	- samostatný restaurátorský záměr galerijní úpravy originálu 23K Venuše	ks	1,00			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
127	121	RS_035	- galerijní úprava originálu se samostatným restaurátorským záměrem 23K Venuše	ks	1,00			32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
128	122	RS_036	- převoz a osazení originálu v Salla Tereně 23K Venuše	ks	1,00			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
129	123	RS_037	- zpracování závěrečné restaurátorské zprávy originálu 23K Venuše	ks	1,00			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
130	124											
131	125	23AK	vysekání kopie Alegorie Lenost 23AK s mušlí, byl proveden výdusek od soch. Hejtmánka) z jemnozrnného křemičitého pískovce									
132	126	RS_038	vysekání kopie Alegorie Lenost 23AK s mušlí, byl proveden výdusek od soch. Hejtmánka) z jemnozrnného křemičitého pískovce	ks	1,00			425 000,00	425 000,00	0,00	298 000,00	127 000,00
133	127		- odvoz originálu do dílny restaurátora									
134	128		- výběr, nákup, transfer kamene, kvalitní bílý jemnozrnný křemičitý pískovec z lokality Vyhnánov									
135	129		- vysekání kopie - formou tečkování									
136	130		- osazení kopie na zrestaurovaný Gloriet									
137	131	RS_039	- samostatný restaurátorský záměr galerijní úpravy originálu 23AK Alegorie Lenost	ks	1,00			2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
138	132	RS_040	- galerijní úprava originálu se samost. restaurátorským záměrem 23AK A. Lenost	ks	1,00			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
139	133	RS_041	- převoz a osazení originálu Alegorie Lenost v Salla Tereně 23AK	ks	1,00			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
140	134	RS_042	- zpracování závěrečné restaurátorské zprávy originálu 23AK Alegorie Lenost	ks	1,00			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
141	135											
142	136		Sochy na dolní terase 28K, 29K, 30K:									
143	137											
144	138	28K	restaurování originálu Kronose 28K dle restaurátorského záměru									
145	139	RS_043	restaurování originálu Kronose 28L dle restaurátorského záměru	ks	1,00			182 000,00	182 000,00	80 000,00	102 000,00	0,00
146	140	RS_044	- zpracování podrobného restaurátorského průzkumu a záměru 28K Kronos	ks	1,00			12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
147	141		- demontáž a odvoz originálu do dílny restaurátora									
148	142		- odstranění nevhodných a dožitých doplňků, šetrně, mechanickou cestou, odstranění hrubých nečistot									
149	143		- předběžné zpevnění narušených částí organokřemičitým konsolidantem									
150	144		- biocidní ošetření									
151	145		- mytí, čištění nízkotlakou vodní parou se saponátem									
152	146		- snímání, čištění pomocí čistících past pomocí zábalů čistící pasty									
153	147		- dočištění nízkotlakou vodní párou a měkkými silonovými kartáčky									
154	148		- celkové zpevnění organokřemičitany									
155	149		- slepení prasklých částí									
156	150		- <i>sekané kamenické rekonstrukce, doplnění prstů a nohy dítěte</i>									
157	151		- drobné plastické doplnění									
158	152		- lokální barevné retuše									
159	153		- preventivní biocidní ošetření									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I									
2	pol.	Objekt	B. Restaurování sochařské výzdoby gloriety a dolní terasy	měrná		pro přesun hmc		cena		cena 2020	cena 2021	cena 2022
3	č.	Číslo položky	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	jednotková	jednotková	jednotková
4		1	2	3	4	5	6	7	8	7	7	7
160	154		- hydrofobizace									
161	155		- převoz a osazení zpět na sokl balustrády									
162	156	RS_045	- zpracování závěrečné restaurátorské zprávy 28K Kronos	ks	1,00			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
163	157											
164	158	29K	restaurování originálu Pallas Athény 29K dle restaurátorského záměru									
165	159	RS_046	restaurování originálu Pallas Athény 29K dle restaurátorského záměru	ks	1,00			141 000,00	141 000,00	80 000,00	61 000,00	0,00
166	160	RS_047	- zpracování podrobného restaurátorského průzkumu a záměru 29K Athena	ks	1,00			12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
167	161		- demontáž a odvoz originálu do dílny restaurátora									
168	162		- odstranění nevhodných a dožitých doplňků, šetrně, mechanickou cestou, odstranění hrubých nečistot									
169	163		- předběžné zpevnění narušených částí organokřemičitým konsolidantem									
170	164		- biocidní ošetření									
171	165		- mytí, čištění nízkotlakou vodní parou se saponátem									
172	166		- snímání, čištění pomocí čistících past pomocí zábalů čistící pasty									
173	167		- dočištění nízkotlakou vodní parou a měkkými silonovými kartáčky									
174	168		- celkové zpevnění organokřemičitany									
175	169		- sekané kamenické rekonstrukce, doplnění ruky a atributu									
176	170		- drobné plastické doplnění									
177	171		- lokální barevné retuše									
178	172		- preventivní biocidní ošetření									
179	173		- hydrofobizace									
180	174		- převoz a osazení zpět na sokl balustrády									
181	175	RS_048	- zpracování závěrečné restaurátorské zprávy 29K Athena	ks	1,00			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
182	176											
183	177	30K	restaurování originálu Hefaistos 30K dle restaurátorského záměru									
184	178	RS_049	restaurování originálu Hefaistos 30K dle restaurátorského záměru	ks	1,00			175 000,00	175 000,00	80 000,00	95 000,00	0,00
185	179	RS_050	- zpracování podrobného restaurátorského průzkumu a záměru 30K Hefaistos	ks	1,00			12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
186	180		- demontáž a odvoz originálu do dílny restaurátora									
187	181		- odstranění nevhodných a dožitých doplňků, šetrně, mechanickou cestou, odstranění hrubých nečistot									
188	182		- předběžné zpevnění narušených částí organokřemičitým konsolidantem									
189	183		- biocidní ošetření									
190	184		- mytí, čištění nízkotlakou vodní parou se saponátem									
191	185		- snímání, čištění pomocí čistících past pomocí zábalů čistící pasty									
192	186		- dočištění nízkotlakou vodní parou a měkkými silonovými kartáčky									
193	187		- celkové zpevnění organokřemičitany									
194	188		- sekané kamenické rekonstrukce, doplnění ruky, atribut kladiva, prsty nohy									
195	189		- drobné plastické doplnění									
196	190		- lokální barevné retuše									
197	191		- preventivní biocidní ošetření									
198	192		- hydrofobizace									
199	193		- převoz a osazení zpět na sokl balustrády									
200	194	RS_051	- zpracování závěrečné restaurátorské zprávy 20K Hefaistos	ks	1,00			8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
201	195											
202	196											
203	197											
204	198											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1		Stavba	Restaurování gloriety v Růžové zahradě - CÚ 2019/I									
2	pol.	Objekt	B. Restaurování sochařské výzdoby gloriety a dolní terasy	měrná		pro přesun hmc		cena		cena 2020	cena 2021	cena 2022
3	č.	Číslo položky	Název položky	jedn.	výměra	t/m. j.	celkem	jednotková	celkem	jednotková	jednotková	jednotková
4		1	2	3	4	5	6	7	8	7	7	7
205	199		CELKEM Část B. Restaurátorský záměr sochařské výzdoby Gloriety a dolní terasy Růžové zahrady						3 597 000,00	464 000,00	1 480 000,00	1 653 000,000
206												
207												
208			V položkách není obsaženo:									
209			- el. energie,									
210			- voda									
211			- lešení (pronájem a montáž a demontáž)									
212			- zařízení staveniště									
213			- případný zábor (chodník pod Glorietem -pro transport materiálu a transfery)									
214			Tyto náklady jsou obsaženy v sazbách VRN.									