
Rekapitulace 

Děčín Březiny část I.a - vícepráce a méněpráce

Vícepráce celkem 2 885 821,57

Méněpráce I.a  celkem 1 244 642,34

Méněpráce III. celkem 226 996,56

Rozdíl 1 414 182,67



Vícepráce Děčín Březiny I.Etapa část I.a

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Přípočty soupisu celkem 2 885 821,57

D HSV HSV 2 885 821,57

D 5 Komunikace 2 876 524,83

N K 565 13 5111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 90 mm š do 3 m - max. množství bude 

účtováno dle skutečnosti
m2 2 825,000 433,00 1 223 225,00 CS ÚRS 2016 01

PP Vyrovnávka na stávající betonové ploše

N 919 72 12..
Geomřž pro vyztužení asfaltového povrchu D + M

m2 3 647,000 330,00 1 203 510,00 CS ÚRS 2016 01

73 K 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 3 647,000 12,89 47 009,83 CS ÚRS 2016 01

PP Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2

74 K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 822,000 220,00 180 840,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, 

po zhutnění tl. 40 mm

75 K 577155112 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 822,000 270,00 221 940,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po 

zhutnění tl. 60 mm

D 998 Přesun hmot 9 296,74

139 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 574,582 16,18 9 296,74 CS ÚRS 2016 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Méněpráce Děčín Březiny I.Etapa část I.a

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Odpočty soupisu celkem 1 244 642,34

D HSV HSV 1 244 642,34

D 1 Zemní práce 386 649,81

4 K 113107222 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 812,000 14,81 12 025,72 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV 310+502 812,000

6 K 113107232 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm m2 927,000 92,52 85 766,04 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm

VV 927 927,000

7 K 113107233 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 400 mm m2 200,000 110,98 22 196,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v 

ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

VV 200"skryté konstrukce (odhad projektanta) 200,000

16 K 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4 m3 589,700 78,13 46 073,26 CS ÚRS 2016 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

VV ODKOPY4 589,700

17 K 122302209 Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost m3 294,850 10,34 3 048,75 CS ÚRS 2016 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

VV ODKOPY4*0,5 294,850

18 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 147,425 104,03 15 336,62 CS ÚRS 2016 01

PP
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu 

horniny

VV ODKOPY4*0,25 147,425

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


28 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 589,700 126,77 74 756,27 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 

bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV ODVOZ ODKOPY4 589,700

29 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 2 948,500 9,90 29 190,15 CS ÚRS 2016 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením 

bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV ODVOZ*5 4 156,500

32 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 943,520 100,00 94 352,00 CS ÚRS 2016 01

PP Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce ( skládkovné )

VV ODVOZ*1,6 1 330,080

41 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 550,000 7,10 3 905,00 CS ÚRS 2016 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

VV KCE450MMA 550,000

D 5 Komunikace 710 579,67

69 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 3 302,000 74,00 244 348,00 CS ÚRS 2016 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV AZ*2 3 302,000

72 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 830,000 225,00 186 750,00 CS ÚRS 2016 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, 

po zhutnění tl. 50 mm

VV KCE450MMA 550,000

VV KCE300MMA 280,000

VV Součet 830,000

80 K 596211213 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 822,000 192,00 157 824,00 CS ÚRS 2016 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy 

přes 300 m2

VV KCE320MMD 822,000

81 M 592453110 dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 787,590 144,70 113 964,27 CS ÚRS 2016 01

PP dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní

VV -46,74"VDZ -46,740



VV KCE320MMD*1,015 834,330

VV Součet 787,590

82 M 592452660 dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm barevná m2 46,740 158,60 7 412,96 CS ÚRS 2016 01

PP Dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) 

VV (14+214)*0,2*1,025"vodorovné značení 46,740

83 K 596211214 Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A m2 46,740 6,00 280,44 CS ÚRS 2016 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy 

Příplatek k cenám dvou barev za dlažbu z prvků

VV (14+214)*0,2*1,025"vodorovné značení 46,740

D 997 Přesun sutě 147 412,86

132 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 190,820 24,05 4 589,22 CS ÚRS 2016 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV 190,82"kamenivo 190,820

133 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 671,480 3,95 10 552,35 CS ÚRS 2016 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

134 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 734,499 24,00 17 627,98 CS ÚRS 2016 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV 11,1+463,5+148+95,325+6,8+9,774"betony 734,499

135 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 10 282,986 3,95 40 617,79 CS ÚRS 2016 01

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV BO02 1 217,678

136 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 734,499 80,00 58 759,92 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

138 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 190,820 80,00 15 265,60 CS ÚRS 2016 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva



Méněpráce

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Odpočty celkem 226 996,56

D HSV HSV 226 996,56

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 226 996,56

38 K 327262021 Zdivo opěrné výšky do 1,8  m z přírodních (šedých) betonových bloků velikosti 0,02 m2 m2 64,000 1 689,14 108 104,96 CS ÚRS 2015 02

PP
Zdivo nadzákladové opěrné z betonových bloků-systém suchého zdění (Stavoblock) modulové rovná stěna sklonu ke svahu do 5 st. 

výšky přes 1,2 do 1,8 m ze samostatných bloků (jednořadé), pohledové plochy přírodních (šedých) do 0,02 m2 (blok PONY)

VV ZEĎ8*1,6 64,000

39 K 327265025R Zdivo opěrné z betonových bloků zásyp opěrné zdi betonem 12/15 m2 64,000 1 690,00 108 160,00

PP
Zdivo nadzákladové opěrné z betonových bloků-systém suchého zdění (Stavoblock) zásyp opěrné zdi kamenivem včetně zhutnění, 

frakce 8 - 16 mm

VV ZEĎ8*1,6 64,000

40 K 327265031 Zdivo opěrné  z betonových  bloků ukončení opěrné zdi krycí deskou přírodní (šedou) m 40,000 268,29 10 731,60 CS ÚRS 2016 01

PP Zdivo nadzákladové opěrné z betonových bloků-systém suchého zdění (Stavoblock) ukončení opěrné zdi krycí deskou přírodní (šedou)

VV ZEĎ8 40,000
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