
Aspe Vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Změnový list č. 1

Stavba 15-04-020Most ev.č.DC-044P u PROMPTUSU, Děčín, spojnice ulice Březová - Krokova
číslo a název SO 201 Most přes Ploučnici
číslo a název rozpočtu: 201 Most přes Ploučnici

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1a 014111
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

odpad na bázi zeminy bez příměsí
M3           851,840    120,00   102 220,80 jedn.cena z SoD

0 Všeobecné konstrukce a práce   102 220,80

1 Zemní práce

31 123831
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 1KM

předpoklad zpětného použití, vhodnost zeminy posoudí TDI
M3        -   549,360    289,60 -  159 094,66

31a 123838
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

předpoklad zpětného použití, vhodnost zeminy posoudí TDI
M3        549,36 714,00   392 243,04 jedn. cena z Aspe

32a 125838
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

nedostatečná zemina do násypů
M3           700,560    441,60   309 367,30 jedn.cena z SoD

33 131831
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM

předpoklad zpětného použití, vhodnost zeminy posoudí TDI
M3        -   300,880    274,40 -  82 561,47

33a 131838
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

předpoklad zpětného použití, vhodnost zeminy posoudí TDI
M3        300,88 695   209 111,60 jedn. cena z Aspe

34 132831
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM

předpoklad zpětného použití, vhodnost zeminy posoudí TDI
M3        -   1,600    701,60 -  1 122,56

34a 132838
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20 KM

předpoklad zpětného použití, vhodnost zeminy posoudí TDI
M3        1,6 1 120,00   1 792,00 jedn. cena z Aspe

1 Zemní práce   669 735,25 #ODKAZ! #ODKAZ! #ODKAZ!

#ODKAZ!

2 Základy #ODKAZ!

47a 224325
PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37

včetně dopravy a zpracování betonu - nadspotřeba
M3           9,000   3 640,00   32 760,00 jedn.cena z SoD

53a 264241

VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1000MM

délka vrtu bude zkrácena dle polohy skalního rozhraní, určí geolog přítomný 

vrtání

M         -   60,500   2 064,00 -  124 872,00

53b 264341
VRTY PRO PILOTY  D DO 1000MM

dle protokolů a zápisu geologa
M    60,500   4 939,00   298 809,50

poměrná cena různých tříd 

vrtatelnosti - protokoly pilot 

+ zápisy geologa

58a 272365
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B

včetně vyvázání armokoše
T         -   1,182   22 000,00 -  26 004,00

59a 272368
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ

včetně ohýbání a uložení
T            1,016   21 000,00   21 336,00 jedn.cena z SoD

2 Základy   202 029,50

3 Svislé konstrukce

64a 317365
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B

včetně vyvázání armokoše a uložení chrániček
T         -   5,780   20 160,00 -  116 524,80

poznámka
CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky jednotka

Počet

jednotek



68a 333365
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B

včetně vyvázání armokoše
T         -   1,559   19 840,00 -  30 930,56

69a 333368
VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL ZE SVAŘ SÍTÍ

včetně ohýbání
T            0,698   19 920,00   13 904,16 jedn.cena z SoD

3 Svislé konstrukce -  133 551,20

4 Vodorovné konstrukce

73a 421365
VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B

včetně vyvázání armokoše
T         -   7,115   22 080,00 -  157 099,20

74a 421366
VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ

včetně upevnění do bednění
T         -   0,186   19 120,00 -  3 556,32

4 Vodorovné konstrukce -  160 655,52

5 Komunikace

86a 272368
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ ZE SVAŘ SÍTÍ - vyztužení vrstev vozovky - KSC

s uložením, včetně distancí, 145 m2
T            1,105   23 000,00   25 415,00 jedn. cena z Aspe

5 Komunikace   25 415,00

8 Potrubí    

102a 86734
CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 200MM

včetně uložení IS za účasti správce
M            45,000   2 000,00   90 000,00 jedn.cena z SoD

104a 87627
CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM

včetně umístění a osazení zatahovacího lanka, pro semafor
M            120,000    116,80   14 016,00 jedn. cena z Aspe

8 Potrubí   104 016,00

9 Ostatní konstrukce a práce

PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SEMAFORU - 1 ks

dmtž semaforu, přesun do 500 m, uložení, mtž na nové místo

9 Ostatní konstrukce a práce   5 500,00

C e l k e m   814 709,83

Vícepráce 1 516 475,40 

Méněpráce -701 765,57 

  5 500,00 vlastní položka118a kpl 1,000 5 500,00


