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DODATEK č. 2 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2020-0533/OR, ze dne 10.07.2020  

„VZ –  Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín“ 

Smluvní strany  

Objednatel: Statutární město Děčín  

Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38  Děčín IV-Podmokly  

Statutární zástupce: Jaroslav Hrouda, primátor města 

IČO: 00261238  

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha   

Číslo účtu: 921402389/0800  

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a 

Zhotovitel: DCI Czech a. s. 

Sídlo: Štěrboholská 1404/104, 102 00 Praha 10 

zastoupený: 

IČO: 04501624 

DIČ: CZ04501624 

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. 

Číslo účtu: 407131002/5500 

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 

 „smluvní strany“. 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany dne 10.07.2020 uzavřely smlouvu o provedení díla s  číslem objednatele  

2020-0533/OR, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu s názvem „Klimatizace a 

odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín“ (dále jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, v  platném znění (dále jen „ZZVZ“).  

3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy  včetně konkrétního odůvodnění je uveden v  příloze 

tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.  

II. 
Předmět Dodatku č. 2 

1. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se oproti ceně 

díla dle SoD zvyšuje o částku 233 394,00 Kč. 

(slovy: dvěstětřicettřitisíctřistadevadesátctyři korun českých) bez DPH.  

2. Celkový přehled změn ceny díla dle jednotlivých dodatků: 

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH 3 567 000,00 

Cena dle Dodatku č. 1 769 998,87 

Cena dle Dodatku č. 2 233 394,00 

Cena včetně Dodatku č. 2 v Kč bez DPH 4 570 392,87   
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III. 
Závěrečná ustanovení  

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčená.  

2. Dodatek byl schválen usnesením rady města č. RM 20 18 36 03 dne 06.10.2020. 

3. Tento dodatek je podepisován v elektronické podobě. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný 
dodatek. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak 
dodatek nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozděleny dle jednotlivých  

 odstavců  
Příloha č. 2 - oceněný položkový soupis prací. 

 

 

V  Děčíně       V Praze  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

..........................................................   …………………………………….. 

Jaroslav Hrouda, primátor města 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………….. 
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Příloha č. 1  
 

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 2020-0533/OR  
 

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozděleny dle jednotlivých 
odstavců s odůvodněním  

Objednatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského 
divadla Děčín“ která byla  administrovaná a zadána statutárním městem Děčín.  

V rámci realizace stavby bylo nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky.  
 

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ  

 název položky méněpráce vícepráce 

1 Dodávka a montáž protipožárních revizních dvířek 0,00 5 500,00 

 

Ad. 1 Z důvodu zajištění přístupu k částem vzduchotechniky je nutné provést osazení 1 ks 

protipožárních revizních dvířek. Dvířka musí být protipožární, protože budou osazeny do konstrukce, 

která dělí různé požární úseky. Těmito dvířky bude umožněn přístup k částem vedení VZT pro 

provedení revize a jeho možné ovládání.  
 

Změny závazku dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ  

 název položky méněpráce vícepráce 

2 Navýšení metrů chladivového potrubí -12 060,00  +239 954,00 

 

Ad. 2 Objem rozvodů chladivového potrubí musí být vzhledem k nutnosti obejít nosné konstrukce a 
dveřní otvory navýšen. Navýšení objemu je obsaženo ve vícepracích společně s položkami – Přesun 
hmot, hydraulická plošina, lišty, spojovací materiál. Zároveň je v některých úsecích měněn průměr 
tohoto potrubí. Tato změna je obsažena v méněpracích.  

Souhrnný přehled: 

 méněpráce vícepráce 

Cena víceprací dle § 222 odst. 4 ZZVZ 0,00 5 500,00 

Cena víceprací dle § 222 odst. 5 ZZVZ -12 060,00 +239 954,00 

Celkový cenový nárůst v Kč bez DPH 233 394,00 
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Příloha č. 2 – položkový soupis dodávek a prací 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 5.10.2020

Zadavatel: IČ:

Městské divadlo Děčín DIČ:

Uchazeč: IČ: 04501624

DCI Czech a.s. DIČ: CZ04501624

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Sazba daně Základ daně Výše daně

ZL01

Změna ceny na základě vyžádaných úprav PD

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 

popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

233 394,00

21,00% 233 394,00 49 012,74

15,00%

CZK 282 406,74

Strana 1 z 5



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Městské divadlo Děčín Projektant:

Uchazeč: DCI Czech a.s.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Změna ceny na základě vyžádaných úprav PD

05.10.2020

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ZL01_2 Vzduchotechnika 233 394,00 282 406,74

233 394,00 282 406,74
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZL03 - Změna ceny na základě neúplnosti PD

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Děčín Datum: 01.10.2020

Zadavatel: IČ: 00261238

Statutární město Děčín DIČ: CZ00261238

Uchazeč: IČ: 04501624

DIČ: CZ04501624

Projektant: IČ: 28683218

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. DIČ: CZ28683218

Zpracovatel: IČ: 28683218

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. DIČ: CZ28683218

Poznámka:

Cena bez DPH 233 394,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 282 406,74

D.1.4.1 - VZDUCHOTECHNIKA

DCI Czech a.s.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 01.10.2020

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Uchazeč: DCI Czech a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Děčín Datum: 16.09.2020

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant:

Uchazeč: DCI Czech a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 233 394,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

K Dodávka a montáž protipožárních revizních dvířek ks 1,000 5 500,00 5 500,00 Vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. 3 NP - pro klimatizační jednotku 3.04

64 K 751791111 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 6 (1/4" x 0,8) m 5,000 173,00 865,00 CS ÚRS 2019 01

62 K 751791112 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 10 (3/8" x 0,8) m 103,000 190,00 19 570,00 CS ÚRS 2019 01

12 K 751791113 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 12 (1/2" x 0,8) m -22,500 285,00 -6 412,50 CS ÚRS 2019 01

60 K 751791114 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 16 (5/8" x 1,0) m 31,000 311,00 9 641,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 751791116 Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 22 (7/8" x 1,0) m 68,000 346,00 23 528,00 CS ÚRS 2019 01

58 K 751791116R Montáž napojovacího potrubí měděného předizolovaného, D mm (" x tl. stěny) 28,6 x1 m 9,000 519,00 4 671,00

11 M 2.07 Napojovací potrubí měděné předizolované pr.22,2 pro rozvody chldiva m 5,000 390,00 1 950,00

59 M 3.14 Napojovací potrubí měděné předizolované pr.28,6 pro rozvody chldiva m 103,000 606,00 62 418,00

61 M 3.11 Napojovací potrubí měděné předizolované pr.15,9 pro rozvody chldiva m -22,500 251,00 -5 647,50

63 M 3.12 Napojovací potrubí měděné předizolované pr.9,5 mm pro rozvody chladiva m 31,000 130,00 4 030,00

65 M 3.13 Napojovací potrubí měděné předizolované pr.6,4 mm pro rozvody chladiva m 68,000 95,00 6 460,00

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

NCI.CZ ENGINEERING s.r.o.

D.1.4.1 - VZDUCHOTECHNIKA

D.1.4.1 - VZDUCHOTECHNIKA



13 M 2.08 Napojovací potrubí měděné předizolované pr.12,7 mm pro rozvody chladiva m 9,000 164,00 1 476,00

14 K 741110512 Montáž lišt pro chladivové potrubí a kabeláž m 40,000 433,00 17 320,00 CS ÚRS 2019 01

14 K 741110512 Demontáž lišt pro chladivové potrubí a kabeláž m 40,000 433,00 17 320,00 CS ÚRS 2019 01

104 K 751990001R Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál kg 25,000 61,00 1 525,00

Dodávka a montáž HT potrubí průměr 125 mm pro uložení potrubí na fasádě vč. uložení m 25,000 750,00 18 750,00

96 K 945421110 Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m hod 30,000 1 661,00 49 830,00 CS ÚRS 2019 01

105 K 998751102
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
t 0,600 1 000,00 600,00 CS ÚRS 2019 01

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 

díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 

Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 

materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.


