
DODATEK č. 1 
KE SMLOUVĚ O DíLo 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů 

č. smlouvy objednatele: 2023-1024/OKD 

mezi smluvními stranami: 
Objednatel: Statutární město Děčín ) 

Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární zástupce lng. Přemysl Mička, vedoucí odboru komunikací a dopravy 
ıčoz 00281238 
Dıč: CZ00281238 
Bankovní Spojení: Česká spořitelna Praha 
čisıø účtu: 921402389/0800 
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako ,,objednate|“ a 

Zhotovitel: CRAFTMADE, S.r.o. 
Sídlo: Zámecká 1097/7, Děčín I 

- Děčín, 40502 Děčín 
Statutární zástupce: Dmitrij Pavlovič Pljonkin 
ıčoz 07884788 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
v dalším textu smlouvy „Zhotovitel“, společně S objednatelem dále jen 

„smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 10. 2023: 

I. 

Dne 10. 10. 2023 uzavřel Objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
dílo s názvem: „Pohádkový les Děčín". 

1. Dle čl. Il odst. 4. se smluvní strany dohodly, že Se doba provedení díla zhotovitelem 
prodlouží do 29.4.2024. 

2. V návaznosti na prodloužení provedení díla se čl. ll. odst. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje 
textem: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. l Smlouvy, tj. dokončené dílo bez 
jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do 29.4.2024. 

III. 

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodl vedoucí odboru komunikací a dopravy. 
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření. 
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, znichž tři (3) vyhotovení obdrží 

objednatel a jedno (1) zhotovitel.
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