
DQDATEK Č. 1 KE SMLQUVĚ 0 DÍLO 
č. øhjednaıeıe 2023-0083/OMH 

ze dne 08.02.2023 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník 

,,PaR 2019 - Oprava cesty a renovace Iaviček v areálu lesoparku - Oprava stezky pro 

pěší D2 v lesoparku Kvádrberk“ 

Smluvní strany 

Objednatel: Statutární město Děčín 

Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 

Statutární zástupce: lng. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

ıčoz 00201238 

Dıč; CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovnez jako ,,objednateI“ a 

Zhotovitel: Zbyšek Stružinský s.r.o. 

Sídlo: Dělnická 227/11, 405 02 Děčín 6 

Statutární zástupce: 

IČO: 03489264 

DIČ: CZ03489264 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 3841750379/0800 

vdalším textu smlouvy uváděna rovněž jako ,,zhotovite|“, společně sobjednatelem dále jen 

,,smluvní strany“ 

Předmět dodatku 

1. Dle SOD č. objednatele 2023-0083/OMH ze dne 08.02.2023 čl. Il, odst. 1 a dle schválených 

dodatků byla doba provedení díla celkem 60 dnů. Na základě odsouhlasených dodatečných 

stavebních pracíje lhůta pro dokončení prodloužena o 16 dnů. 

2. Dle SOD č. objednatele 2023-0083/OMH ze dne 08.02.2023 čl. Ill, odst. 1 byla dohodnuta 

cena za provedení díla 1 346 827,40 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel 

provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu 
provádění realizace stavby. Vícepráce se týkají především dodatečné ochrany komunikace 

odvedením srážkových vod pomocí svodnic a dále výměny konstrukčních vrstev na obou 

stezkách pro dosažení požadované únosnosti podloží. 

Veškeré vícepráce byly odsouhlaseny technickým dozorem stavby a jsou blíže specifikované 

v přiloženém rozpočtu. 

Cena za dílo dle SOD č. 2023-0083/OMH bez DPH 1 346 827,40,- Kč 

Cena víceprací a méněprací - dodatek č. 1 77 801,65,- Kč 

Celková Cena díla bez DPH 1 424 629,05,- Kč



Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčené. 

V Děčíně dne 

Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města 
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