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ˇ DODATEK č. 1 

KE SMLOUVE O DILO č. objednatele 2019-0353/OR 
ze dne 03.05.2019 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012Sb., občanský Zákoník 

„Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX“ 

Smluvní strany 

Objednatel: statutární město Děčín 
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové 

nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 
Statutární Zástupce: Jaroslav Hrouda - primátor města 
IČO: 00261238 
DIČ: CZ 00261238 
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 
Čisıø účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako ,,objednate|“
8 

Zhotovitel: REN - LOK s. r. o. 
Sídlo: Rižská 374, Liberec 8, 460 08 
Statutární Zástupce:- jednatel 
IČO: 05471699 
DIČ; CZ05471699 
Bankovní spojení: Komerční banka 
Číslo účtu; 115-3325030287/0100 

v dalším textu Smlouvy uváděna rovněž jako „zhotOvitel“, společně S objednatelem dále jen 
,,sm|uvní strany“ 

1. 

Předmět dodatku 

Dle SOD č. objednatele 2019-0353/OR ze dne 03.05.2019 byla dohodnuta cena díla 
732 015,46 Kč bez DPH, 885 738,71 Kč včetně DPH. Smluvní strany se za účasti 
projektanta Vladimíra Vidaie, IČO: 69288992 dohodly, že Zhotovitel provede částečné 
změny stavebních výkonů dle SOD. Jedná se o Změny stavebních prací vyvolaných 
vprůběhu prací, kdy mělo vúseku 14-1 dl. 45,500m dojít kodstranění betonové 
podezdívky S následným kotvením patek pro sloupky, instalaci nadzemní podezdívky 
ze ztraceného bednění a instalaci podhrabových desek. Po prohlídce stávající 
podezdívky a dohodě S projektantem bude tato podezdívka ponechána. Dojde 
kjejí opravě obdobným postupem jako uvádí projektová dokumentace v úseku 13-14, 
tedy v podobě částečného doplnění ztraceného bednění, Sjednocení jejího povrchu a 
sloupky se následné osadí do ocelových patek do hlavy Stávající podezdívky, bez 
podhrabových desek. V úseku 9-10 dl. 5,000m bude nadzemní podezdívka ze 
ztraceného bednění nahrazena betonovou podezdívkou Sinstalací podhrabových 
desek. Vúseku 12-13 dl. 78,100m bude vzhledem k výškovým rozdílům mezi 
chodníkem a zahradou MŠ, které vznikly po odstranění nadzemní podezdívky 
doplněna zemina pro potřebu úpravy terénu. Veškeré tyto práce jsou Specifikované 
v krycím listě soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku.



Zhotovitel je Zároveň seznámen stím, že je v prodlení S termínem plnění. Toto bude 
řešeno dle ćl. X., bodu 1. SOD a to Smluvní pokutou Za prodlení, která bude uhrazena 
formou započtení oproti vyúčtované ceně díla a Zhotovitel S touto pokutou souhlasí. 

Cena Za dílo dle SOD Č. 2019-0353/OR bez DPH: 732 015,46 Kč 

Cena víceprací - dodatek č. 1 9 768,91 Kč 

Celková cena díla bez DPH: 741 784,37 Kč 
Celková cena díla včetně DPH: 897 559,09 Kč 

2. Ostatní články SOD se nemění. 

v Dèčinè dne; U5 'U9` 2019 

Objednatel / 
Jaroslav Hrouda - primátor města 
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