

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

č. smlouvy objednatele: 2020-0385/

## mezi smluvními stranami:

<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce	Jaroslav Hrouda, primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a	
Zhotovitel:	VAMA s.r.o.
Sídlo:	Vilnická 94, Děčín 12, 407 04
Statutární zástupce:	<span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>
IČO:	47287926
DIČ:	CZ47287926
Bankovní spojení:	ČSOB Děčín
Číslo účtu:	220104581/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

## I.

### Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „**Reko silnice II/262 Starý Šachov - Děčín, C1.9 - SO104 Děčín – Březiny, autobusové zálivy, část VO**“

Práce budou prováděny v rozsahu projektové dokumentace zpracované společností AZ CONSULT s.r.o., IČO 44567430 se sídlem Klíšská 12, Ústí nad Labem, č. zakázky 16/318.

Dále bude stavba prováděna dle podmínek stanovených ve stavebním povolení č. 75/2011 vydaným Magistrátem města Děčín, odbor stavební úřad č.j. OSU/71881/2011/Ra, dne 27.06.2011.

Prodloužení platnosti stavebního povolení č. 75/2011 vydané Magistrátem města Děčín, odbor stavební úřad č.j. MDC/89190/2019 dne 20.08.2019.

Dílo je specifikováno položkovým výkazem výměr a podmínkami realizace zakázky, které zhotovitel převzal před uzavřením této smlouvy od objednatele v jednom vyhotovení.

Práce budou koordinovány se stavbou Ústeckého kraje – rekonstrukce silnice II/262.

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:
  - a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní úřad, vodoprávní úřad atd.),
  - b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení,
  - c) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, atesty, záruční listy, prohlášení o shodě,
  - d) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb.,
  - e) vytyčení stavby oprávněným geodetem,
  - f) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích,
  - g) geometrický plán,
  - h) revizní zprávy,
  - i) fotodokumentace průběhu stavby,
  - j) doklady o likvidaci odpadů,
  - k) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla nebo jeho kolaudaci.

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatel a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatel s udělením pokynu.
5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatel nebo na základě písemného pokynu objednatel. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku. Ocenění těchto víceprací bude v souladu s § 222 ZZVZ. Pro stanovení ceny víceprací se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitel v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku. V případě, že vícepráce budou obsahovat položky neuvedené v tomto položkovém výkazu výměr, bude výše ocenění těchto položek předmětem jednání smluvních stran, nejvýše však dle ceníkové soustavy. V případě položek neuvedených v cenících se bude jednat o cenu v čase a místě obvyklou.
7. Zhotovitel se tímto zavazuje sjednané vícepráce poskytnout na základě výzvy objednatel a za podmínek uvedených v předchozím odstavci. Výzva bude obsahovat mimo jiné předmět víceprací a termín dokončení víceprací. V případě, že zhotovitel odmítne poskytnout sjednané vícepráce za podmínek v této smlouvě stanovených je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z nabídkové ceny uvedené v čl. IV této smlouvy.
8. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatel řídit. V tomto případě se cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatel realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitel v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.

## II.

### Místo plnění zhotovitele

Místo realizace jsou pozemky p.č. 593/1, 840/2, 454/2, 463/10 k.ú. Březiny u Děčína a 2951/21 k.ú. Děčín.

## III.

### Doba provedení díla zhotovitel

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I této smlouvy, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli do **95 dnů** od předání staveniště.
2. Stavební práce budou koordinovány se zástupcem objednatel a zástupci zhotovitele stavby pro Ústecký kraj.

Kontaktní osoby zhotovitele stavby pro Ústecký kraj

EUROVIA CS, a.s.	
SaM silnice a mosty a.s.	

3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na základě písemné výzvy objednatel k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že nepřevzeme zhotovitel od objednatel staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručené výzvy. O předání staveniště sepiší společně smluvní strany předávací protokol.
4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.

6. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání.
7. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě přerušení prací o více jak 8 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit.

#### **IV.**

##### **Cena za dílo**

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši:  
**764.572,- KČ bez DPH**  
**(slovy: sedmsetšedesátčtyřtisícpětsetšesmdesátdvakerun českých bez DPH).**
2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Objednatel prohlašuje, že předmět dodávky je používán k ekonomické činnosti a bude na ni aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004Sb.o DPH.
4. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska jeho technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato projektová dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle ní v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani závady.
5. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.
6. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
7. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

#### **V.**

##### **Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
  - a) V průběhu realizace stavby měsíčně za skutečně provedené práce. Jejich výše se stanoví dle skutečné prostavenosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit i technický dozor investora. Zhotovitel předloží soupis prací v elektronické podobě ve formátu \*.xls (x). Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem. Odsouhlasený soupis provedených prací bude součástí faktury.
  - b) Celkovou cenu díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy.
  - c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit.
2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatel zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.
4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množstvím. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není

jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.

5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky **P20V00000090**.
6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.

## VI.

### Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:

- a) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
  - b) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
  - c) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojnásobném vyhotovení),
  - d) vytyčení podzemních inženýrských sítí v místě stavby,
  - e) vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikací včetně nových vyjádření správců sítí dotčených stavbou,
  - f) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby,
  - g) zařízení stavenišť, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel,
  - h) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při dokončení a předání díla.
  - i) kácení náletových dřevin.
2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit a napomáhat.
  3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
  4. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů každý den.
  5. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržováním předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí beze zbytku zhotovitel.
  6. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení stavenišť do původního stavu, a to na své náklady.
  7. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími.
  8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.
  9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.

10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele.  
Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
  - a) za objednatele – Jan Vančura, technik realizace,
  - b) za zhotovitele – bude určeno nejpozději při předání staveniště a odpovědné osoby budou zapsány ve stavebním deníku,
  - c) orgány státního stavebního dohledu.
11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku.
12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele.
14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet ze schválené projektové dokumentace.
16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho části. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad.
17. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
18. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena objednatelem.
20. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené objednatelem nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
21. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění smlouvy.
22. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy.
23. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.
24. Provozní opatření vydají Technické služby Děčín a.s.

## **VII.**

### **Předání a převzetí**

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve písemně nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží:
  - a) doklady uvedené v čl. I odst. 2,
  - b) stavební deníky, atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla,
  - c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % z ceny díla.
2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.

## **VIII.**

### **Vady díla a záruky za předmět plnění**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami poskytovanými jejich výrobcem, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla nebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:
  - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů,
  - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli.
6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 3. této SOD.
9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást stavebního díla běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

## **IX.**

### **Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu**

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoli.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činností, či činností jeho poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

## **X.**

### **Smluvní pokuty**

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.
2. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
4. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 4 této smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.
8. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 19 této smlouvy nebo nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla za každé takové porušení.
9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského.
10. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou.

## **XI.**

### **Odstoupení od smlouvy**

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
  - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
  - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
  - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,
  - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
  - e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě,
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
  - a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
  - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
  - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.

3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá.
6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

## **XII.**

### **Ostatní ujednání**

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
  - za zhotovitele: [REDACTED]
  - za objednatele: Jaroslav Hrouda, primátor města
2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
  - za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
  - za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
3. Technický dozor provádí pověřený pracovník objednatele.

## **XIII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž tři (3) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je a bude tyto přílohy:  
Příloha č. 1 - oceněný položkový soupis dodávek a prací.

## **XIV.**

### **Závěrečná prohlášení smluvních stran**


1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své podpisy.



V Děčíně dne

V Děčíně dne

.....  
za objednatele  
Jaroslav Hrouda, primátor města

.....  
za zhotovitele  


## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 19\_315  
Stavba: SO 104 Děčín Březiny - Autobusové zálivy VO

KSO:  
Místo: Děčín

CC-CZ:  
Datum: 3. 2. 2020

Zadavatel:  
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové náměstí

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:  
AZ Consult spol. s r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Lucie Wojčiková

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>764 572,00</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>764 572,00</b>	<b>160 560,12</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>925 132,12</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 19\_315

**Stavba: SO 104 Děčín Březiny - Autobusové zálivy VO**

Místo: **Děčín**

Datum: 3. 2. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové náměstí

Projektant: AZ Consult spol. s r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: Lucie Wojčiková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>764 572,00</b>	<b>925 132,12</b>	
<b>SO 104</b>	<b>autobusové zálivy, část VO</b>	751 072,00	908 797,12	<b>STA</b>
<b>VON</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	13 500,00	16 335,00	<b>VON</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 104 Děčín Březiny - Autobusové zálivy VO

Objekt:

**SO 104 - autobusové zálivy, část VO**

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2020

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové náměstí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AZ Consult spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

odstranění povrchů, podkladových vrstev chodníků a jejich obnova s obrubníky jsou ve stavební části. Další podle textu, rozsah změny

a) popsán v technické zprávě.

**Cena bez DPH**

**751 072,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	751 072,00	21,00%	157 725,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**908 797,12**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 104 Děčín Březiny - Autobusové zálivy VO

Objekt: **SO 104 - autobusové zálivy, část VO**

Místo: Děčín

Datum: 3. 2. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové náměstí

Projektant: AZ Consult spol. s  
r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Lucie Wojčiková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**751 072,00**

### M - Práce a dodávky M

751 072,00

DMT - Demontáže, přepojování v Krokově ulici	11 973,20
ZPP - Zemní, pomocné práce, protlaky	218 086,80
VCH - Výkopy chodník-rozsah podle ř.0), krytí 35-50cm,	83 383,00
PV - Překopy vozovek-Krokova, vjezd do školy	35 347,60
TK - Trasa v krajnici mimo stavbu ke stožáru 01	12 771,84
PAP - Protlak - asfaltové povrchy odstranění a nové jsou ve stavbě	18 161,00
CJ - Cílová jáma	64 423,36
SS - Stožáry, svítidla	366 432,00
KPU - Kabelové propojení, uzemnění:	113 880,00
SK - Sílový kabel	113 880,00
PDČ - přípravné a doplňující činnosti	40 700,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 104 Děčín Březiny - Autobusové zálivy VO

Objekt:

**SO 104 - autobusové zálivy, část VO**

Místo: Děčín

Datum: 3. 2. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové náměstí

Projektant: AZ Consult spol. s  
r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Lucie Wojčíková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**751 072,00**

D M Práce a dodávky M

751 072,00

D DMT Demontáže, přepojování v Krokově ulici

11 973,20

1	K	1001	Odkopání a zához rýhy 35/60cm ke sloupu k přepojení	m	4,000	315,00	1 260,00	
2	K	1002	Odkopání dosavadního základu	m	1,000	158,00	158,00	
3	K	1003	Bourání betonového základu stožárů 0,84m3/ks- 1ks	m3	0,840	3 230,00	2 713,20	
4	K	1004	Odvoz odpadu ze stavby do 20km	m3	1,000	710,00	710,00	
5	K	1005	Demontáž dílů stožáru do skladu	ks	1,000	210,00	210,00	
6	K	1006	Doprava dílů stožáru do skladu provozovatele	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	
7	K	1007	Odpojení kabelu a uzemnění	ks	1,000	150,00	150,00	
8	K	1008	Demontáž elektrovýzbroje stožárů	ks	1,000	210,00	210,00	
9	K	1009	Demontáž svítidel s výložníky	ks	1,000	315,00	315,00	
10	K	1010	Demontáž stožárů	ks	1,000	780,00	780,00	
11	K	1011	Zásyp jámy, hutnění 1,3m3/ks	m3	1,300	790,00	1 027,00	
12	K	1012	Mechanismy	soub	1,000	2 940,00	2 940,00	

D ZPP Zemní, pomocné práce, protlaky

218 086,80

13	K	1013	vynesení vytyčovacího systému do terénu	km	0,250	960,00	240,00	
14	K	1014	Vytýčení dosavadních podzemních sítí v trase	km	0,250	1 550,00	387,50	
15	K	1015	Vytýčení trasy v terénu	km	0,250	1 170,00	292,50	
16	K	1016	Vytýčení pozice osvětlovacího bodu	ks	11,000	280,00	3 080,00	

D VCH Výkopy chodník-rozsah podle ř.0), krytí 35-50cm,

83 383,00

17	K	1017	Výkop do š. rýhy 35x hl.40cm, v chodníku zem tř.3,	m	225,000	149,00	33 525,00	
18	K	1018	Zásyp do š. rýhy 35x hl.40cm, v chodníku zem tř.3,	m	225,000	98,00	22 050,00	
19	K	1019	Urovnání dna, odstranění kamenů, š.35cm	m	225,000	45,00	10 125,00	
20	K	1020	Krytí trasy folií výstražnou š.33cm, hl.0,2m	m	225,000	18,00	4 050,00	
21	K	1021	Hutnění zeminy při zásypu 225 x 0,35 x 0,4m	m3	31,500	310,00	9 765,00	
22	K	1022	Vodorovné přemístění zeminy 225x 0,35 x 0,4	m3	31,500	72,00	2 268,00	
23	K	1023	Trubka HDPE 110 mimo křížení vozovek/ k sítím	m	10,000	160,00	1 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PV			<b>Překopy vozovek-Krokova, vjezd do školy</b>					<b>35 347,60</b>
24	K	1024	Řezání spáry v asfaltu silnice	m	38,000	70,00	2 660,00	
25	K	1025	Bourání asf. povrchu a podkl.vrstev silnice š.50cm	m	19,000	310,00	5 890,00	
26	K	1026	Překop vozovky na dvě poloviny š.50,hl do 90cm krytí kabelu 1m, zásyp, hutnění, folie v hl 0,6m podmínky překopu vydá správní úřad	m	19,000	415,00	7 885,00	
27	K	1027	Vodorovné přemístění zeminy 19x 0,5 x 0,9	m3	8,550	72,00	615,60	
28	K	1028	Podkladní vrstvy silnice, asfaltový kryt š.50cm	m	19,000	310,00	5 890,00	
29	K	1029	Ošetření spáry teplou zálivkou a posypem	m	38,000	150,00	5 700,00	
30	K	1030	Odvoz přebytečné zeminy, odpadu ze stavby do 20km	m3	3,800	1 200,00	4 560,00	
31	K	1031	Trubka HDPE 110 s krytím 1m,	m	19,000	85,00	1 615,00	
32	K	1032	Obetonování trubky 20x50cm	m3	1,900	280,00	532,00	
D TK			<b>Trasa v krajnici mimo stavbu ke stožáru 01</b>					<b>12 771,84</b>
33	K	1033	Řezání spáry ve štětu krajnice	m	16,000	70,00	1 120,00	
34	K	1034	Bourání štětového povrchu a podkl.vrstev š.35cm	m	8,000	310,00	2 480,00	
35	K	1035	Výkop do š. rýhy 35x hl.40cm, zem tř.3,	m	8,000	280,00	2 240,00	
36	K	1036	Zásyp do š. rýhy 35x hl.40cm, zem tř.3,	m	8,000	98,00	784,00	
37	K	1037	Urovnání dna,odstranění kamenů, š.35cm	m	8,000	45,00	360,00	
38	K	1038	Krytí trasy folií výstražnou š.33cm, hl.0,2m	m	8,000	15,00	120,00	
39	K	1039	Hutnění zeminy při zásypu 8 x 0,35 x 0,4m	m3	1,120	310,00	347,20	
40	K	1040	Vodorovné přemístění zeminy 8x 0,35 x 0,4	m3	1,120	72,00	80,64	
41	K	1041	Podkladní vrstvy krajnice, štětový kryt š.35cm, dusaný	m	8,000	310,00	2 480,00	
42	K	1042	Ošetření spáry	m	16,000	120,00	1 920,00	
43	K	1043	Odvoz přebytečné zeminy, odpadu ze stavby do 20km	m3	0,700	1 200,00	840,00	
D PAP			<b>Protlak - asfaltové povrchy odstranění a nové jsou ve stavbě</b>					<b>18 161,00</b>
44	K	1044	Výkop a zához pro sondy uložených sítí k protlaku	m3	2,000	680,00	1 360,00	
45	K	1045	Odstranění keřů - průměr do 1,5m	ks	3,000	120,00	360,00	
46	K	1046	Po ukončení stavby zasazení rododendronů nových	ks	3,000	180,00	540,00	
47	K	1047	Bourání podkl.vrstev silnice š.50cm	m	5,000	280,00	1 400,00	
48	K	1048	Podkladní vrstvy silnice š.50cm	m	5,000	310,00	1 550,00	
49	K	1049	Sejmutí ornice do 25cm, tř.2	m3	1,500	420,00	630,00	
50	K	1050	Odkop zeminy tř.3, startovací jáma do 3x2x1,5m/1ks	m3	9,000	410,00	3 690,00	
51	K	1051	Vodorovné přemístění zeminy	m3	10,500	72,00	756,00	
52	K	1052	Zásyp zeminy tř.3, po pokládce, hutnění	m3	10,500	750,00	7 875,00	
D CJ			<b>Cílová jáma</b>					<b>64 423,36</b>
53	K	1053	Odkop zeminy tř.3, cílová jáma do 1x2x1,5m/1ks	m3	3,000	540,00	1 620,00	
54	K	1054	Vodorovné přemístění zeminy	m3	3,000	72,00	216,00	
55	K	1055	Zásyp zeminy tř.3, po pokládce, hutnění	m3	3,000	750,00	2 250,00	
P			<i>Poznámka k položce:☐ Úprava terénu jeve stavbě</i>					
56	K	1056	Řízený protlak pro průměr PE trubky do d100mm	m	12,000	1 250,00	15 000,00	
57	K	1057	zatažení lana do chrániček	m	20,000	54,00	1 080,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
58	K	1058	Doprava mechanismů	ks	1,000	6 540,56	6 540,56	
59	K	1059	Žlaby plastové v trase v kříženích, víko	m	10,000	152,00	1 520,00	
60	K	1060	Výkop jámy pro základ stožáru do 0,8x0,8x1,1m/8ks	m3	5,640	280,00	1 579,20	
61	K	1061	Bet.základ dělení s otvorem pro stožár, 2-3 kabely, zemnič, pouzdrový základ, do 0,8x0,8x1,1m/8ks	m3	5,640	2 500,00	14 100,00	
62	K	1062	Výkop jámy pro základ stožáru do 0,7x0,7x1,1m/4ks	m3	2,160	510,00	1 101,60	
63	K	1063	Bet.základ dělení s otvorem pro stožár, 2-3 kabely, zemnič, pouzdrový základ, do 0,7x0,7x1,1m/4ks	m3	2,160	3 100,00	6 696,00	
64	K	1064	Zhotovení horního okraje základu z betonu proti vodě	ks	12,000	250,00	3 000,00	
65	K	1065	Odvoz přebytečné zeminy, odpadu ze stavby do 20km	m3	8,100	1 200,00	9 720,00	

P

Poznámka k položce: □  
Dopravní značení je v celkové stavbě

D SS

Stožáry, svítidla

366 432,00

66	K	01-08	Osvětlovací stožár pozinkovaný, bezpaticový, třístupňový d1-159,d2-108,d3-89mm, typ např. UZMB 8, s otvory pro kabely a elektrovýzbroj, zemní svorka dvířka kovová, výška nad zemí 6,2m, v zemi 1,0m	ks	8,000	7 900,00	63 200,00	
67	K	1067	Ochranná manžeta na dřík stožárů d159	ks	8,000	620,00	4 960,00	
68	K	P5A-B	Osvětlovací stožár pozinkovaný, bezpaticový, třístupňový d1-159,d2-133,d3-114mm, typ např. PC6 k přechodům, s otvory pro kabely a elektrovýzbroj, zemní svorka dvířka kovová, výška nad zemí 6,0m, v zemi 1,0m	ks	2,000	8 500,00	17 000,00	
69	K	1069	Ochranná manžeta na dřík stožárů d159	ks	2,000	620,00	1 240,00	
70	K	P4A-B	Osvětlovací stožár pozinkovaný, bezpaticový, třístupňový d1-159,d2-133,d3-114mm, typ např. PC6 k přechodům, s otvory pro kabely a elektrovýzbroj, zemní svorka dvířka kovová, výška nad zemí 6,0m, v zemi 1,0m	ks	2,000	8 500,00	17 000,00	
71	K	1071	Ochranná manžeta na dřík stožárů d159	ks	2,000	620,00	1 240,00	
72	K	1072	Elektrovýzbroj stožáru pro 2 kabely, 1 svítidlo 10xRS16, 1xIJV/6A, propojení CYKY 5Cx1,5, 2 svorky	ks	10,000	1 000,00	10 000,00	
73	K	1073	Elektrovýzbroj stožáru pro 3 kabely, 1 svítidlo 10xRS16, 1xIJV/6A, propojení CYKY 5Cx1,5, 2 svorky	ks	2,000	1 100,00	2 200,00	
74	K	1074	Vyrovnání stožárů	ks	12,000	500,00	6 000,00	
75	K	07	Výložník pozinkovaný, obloukový symetrický s přechodkou d89/d60, Z=1,8m, L=2,0m - UZB1-2000	ks	1,000	2 550,00	2 550,00	
76	K	01-06,08	Výložník pozinkovaný, obloukový symetrický s přechodkou d89/d60, Z=1,8m, L=1m - UZB1-1000	ks	7,000	2 550,00	17 850,00	
77	K	1077	Výložník pozinkovaný, kolmý rovný, s přechodem d114/d60, L=1,5m - UD1-1500/114/60	ks	2,000	2 550,00	5 100,00	
78	K	P5A	Výložník pozinkovaný, kolmý rovný, s přechodem d114/d60, L=2m - UD1-2000/114/60	ks	1,000	2 550,00	2 550,00	
79	K	P5B	Výložník pozinkovaný, kolmý rovný, s přechodem d114/d60, L=2,5m - UD1-2500/114/60	ks	1,000	2 550,00	2 550,00	
80	K	1080	Svítidlo Siteco, streetlight 11MIDI LED/St1.2a, (5XC3A31B08LB), IP66, 68W, 7420lm, 3000K,	ks	8,000	15 984,00	127 872,00	
81	K	1081	Siteco streetlight 11MIDI LED/PC-R, IP66, 141,2W, 14320lm, 4000K, (5XC3F41B08MB) pravostranná charakteristika.	ks	4,000	18 100,00	72 400,00	
82	K	1082	Redukce d60/d48	ks	12,000	750,00	9 000,00	
83	K	1083	Číslovací štítek z nerez, gravírované číslo, lepení	ks	12,000	79,00	948,00	
84	K	1084	Kompletace stožáru, výstražný štítek, číslování	ks	12,000	150,00	1 800,00	
85	K	1085	Označovací štítek svítidla, lepení	ks	12,000	81,00	972,00	

D KPU

Kabelové propojení, uzemnění:

113 880,00

D SK

Silový kabel

113 880,00

86	K	1086	CYKY 4B x 16 (250mx1,03 zvlnění)+52 prořez,konce	m	310,000	174,00	53 940,00	
87	K	1087	Ukončení kabelů do 4 x 16, koncovka SKELDO	ks	24,000	120,00	2 880,00	
88	K	1088	Spojka na kabel CYKY 4Bx16	ks	1,000	2 800,00	2 800,00	
89	K	1089	Trubka KOPODUR 50/41	m	288,000	45,00	12 960,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	1090	Vodič uzemňovací FeZn d10 do rostlé země, 10cm od	m	288,000	75,00	21 600,00	
91	K	1091	Svorka na uzemňovací vodič-dvojtě,	ks	30,000	110,00	3 300,00	
92	K	1092	Izolování spojů na uzemnění v zemi	ks	30,000	250,00	7 500,00	
93	K	1093	Ukončení vodiče FeZn	ks	30,000	180,00	5 400,00	
94	K	1094	Zprovoznění a převzetí rozvodu VO provozovatelem	hod	10,000	350,00	3 500,00	
D	PDČ		přípravné a doplňující činnosti				40 700,00	
95	K	1095	doprava a manipulace s materiálem, odpady	soub	1,000	8 450,00	8 450,00	
96	K	1096	Použití jeřábu, mechanismy	soub	1,000	6 800,00	6 800,00	
97	K	1097	dokumentace skutečného provedení	soub	1,000	2 700,00	2 700,00	
98	K	1098	zaměření v digitální podobě	km	0,250	45 000,00	11 250,00	
99	K	1099	koordináční činnosti	hod	10,000	350,00	3 500,00	
100	K	1100	kompletační práce	hod	10,000	350,00	3 500,00	
101	K	1101	výchozí revize, měření osvětlení	soub	1,000	4 500,00	4 500,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 104 Děčín Březiny - Autobusové zálivy VO

Objekt:

**VON - Vedlejší a ostatní náklady**

KSO:

Místo: Děčín

CC-CZ:

Datum: 3. 2. 2020

Zadavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové náměstí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

AZ Consult spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Lucie Wojčiková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**13 500,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 500,00	21,00%	2 835,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**16 335,00**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SO 104 Děčín Březiny - Autobusové zálivy VO

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Děčín

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové náměstí

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 3. 2. 2020

Projektant: AZ Consult spol. s  
r.o.

Zpracovatel: Lucie Wojčiková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**13 500,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

13 500,00

---

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 000,00

---

VRN3 - Zařízení staveniště

4 500,00

---

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: SO 104 Děčín Březiny - Autobusové zálivy VO

Objekt: **VON - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo: Děčín

Datum: 3. 2. 2020

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, Mírové náměstí

Projektant: AZ Consult spol. s  
r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Lucie Wojčiková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**13 500,00**

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

13 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

9 000,00

1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

VV - vytyčení inženýrských sítí

VV - zaměření před, v průběhu a po výstavbě

VV - dokumentace skutečného provedení stavby

VV 1

1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

4 500,00

2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------