

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

2022-0146/OKD

Údržba zeleně – Březiny, Loubí

## I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Děčín  
zastoupený: Ing. Jiří Anděl, CSc. - primátor  
sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238  
číslo účtu: 921402389/0800  
telefon: 412 593 111  
e-mail: [mesto@mmdecin.cz](mailto:mesto@mmdecin.cz)

a

Zhotovitel: AVAROS, s.r.o.  
Sídlo: V Zahrádkách 121/30, 400 01 Ústí nad Labem  
Statutární zástupce: Miroslav Kunderát, jednatel  
IČO: 22794557  
DIČ: CZ22794557  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank  
Číslo účtu: 419423002/5500

## II. Předmět dodatku č. 1

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.03.2021 smlouvu o dílo č. 2021-0146/OKD na Údržba zeleně – Březiny, Loubí.
2. Vzhledem k enormnímu nárůstu pohonných hmot, který nastal v průběhu plnění (po 22.02.2022) požádal zhotovitel o navýšení jednotkové ceny.
3. Objednatel po objektivním zhodnocení žádosti odsouhlasil usnesením č. RM 22 06 36 11 navýšení jednotkových cen níže uvedených položek, kde plnění je prostřednictvím nástrojů s benzinovým pohonem.

## III. Cena

1. Původní jednotkové ceny níže uvedených položek se uzavřením tohoto dodatku navýšuje o 10 %

	Název položky	Měrná jednotka	Původní cena Kč bez DPH	Navýšené ceny Kč bez DPH
1	Seč včetně úklidu travnatých ploch	m <sup>2</sup>	2,00	2,20
3	Podzimní hrabání	m <sup>2</sup>	1,90	2,09
4	Úprava pozemků	m <sup>2</sup>	1,50	1,65

2. V případě, že cena benzínu se sníží pod částku 37 Kč/l bude provedeno snížení jednotkové ceny na původní hodnotu.
3. Rozsah plnění ani další podmínky smlouvy č. 2021-0146/OKD nejsou tímto dodatkem měněny.

#### **IV. Závěrečná ustanovení.**

1. Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Děčín dne 29.03.2022 usnesením č. RM 22 06 36 11.
2. Dodatek je podepisován elektronicky.
3. Zveřejnění v ISRS provádí objednatel.

\_\_\_\_\_  
Objednatel

\_\_\_\_\_  
Zhotovitel