

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele: 2020-0713/OMH
ze dne 01.08.2022

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„TDS – Oprava opěrné zdi v ul. Včelná, Děčín X- Bělá u Děčína“.

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Jednající z pověření:	Bc. František Kučera, vedoucí odboru místního hospodářství
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel (TDS):	Building & Law spol.s r.o.
Sídlo:	Masarykova tř.82, Teplice – Sobědruhy, 415 10
Statutární zástupce:	
IČO:	28710291
DIČ:	CZ28710291
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	232448365/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

Předmět dodatku

1. Dle SoD č. objednatele 2022-0713/OMH ze dne 01.08.2022 čl. III. odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 90 000,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na navýšení ceny díla a prodloužení skutečného termínu provádění stavebních prací dojde k navýšení ceny za zajištění funkce technického dozoru stavebníka o 30 000 Kč bez DPH.

	Cena bez DPH
Cena díla za činnost TDS dle SoD v Kč	90 000,00
Dodatek č. 1 - navýšení ceny díla za činnost TDS	30 000,00
Celkem bez DPH	120 000,00
DPH	25 200,00
Celkem včetně DPH	145 200,00

Závěrečná ustanovení

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Děčíně dne

za objednatele
Bc. František Kučera
vedoucí odboru místního hospodářství

za zhotovitele
ředitel a jednatel společnosti