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I  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

 

Stavba: Obnova historické části  Podmokel etapa D ul. Teplická 

   

Objekt: Dopravní řešení 

 

Obec:  Děčín - Podmokly 

 

Kraj:  Ústecký 

 

Investor: Statutární město Děčín 

 

  září 2019 

 

Vypracoval: ing. Ouzký Miroslav 

  Huntířov 191 

  405 02 

  IČO: 86867865 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II SITUACE 

 

 Rozsah prací zahrnuje z dopravního hlediska rekonstrukci prostoru komunikace ul.  

Teplická v Děčíně Podmoklech. Svým rozsahem zahrnuje úsek ul. Teplické mezi křižovatkou 

s ul. Čs.mládeže a s ul. Pivovarská. Jedná se o místní komunikaci ve vlastnictví a správě 

města Děčín. Komunikace je obousměrná dvoupruhová s možností podélného stání u 

oboustranných chodníků, která plní sběrnou i obslužnou funkci a je součástí hlavního tahu 

mezi Děčínem a Podmokly. Na ul. Teplická jsou v úseku mezi ul. Prokopa Holého a ul. 

Pivovarská vedeny obousměrně linky městské hromadné dopravy a současně i umístěny 

zastávky Děčín Teplická pro oba směry.  

 

III DOPRAVNÍ  ŘEŠENÍ 

 

Návrh dopravního řešení je rozdělen do jednotlivých etap. Pořadí a návaznost 

jednotlivých etap není dána číslováním, ale bude určována realizátorem dle postupu a 

technologie prací.  

  Pro jednotlivé etapy jsou navržena taková opatření, aby byla zachována maximální 

dopravní obslužnost celé lokality. Opatření jsou navržena s částečnou nebo úplnou uzavírkou 

místní komunikace. 

 

IV NÁVRH DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ PRO JEDNOTLIVÉ ETAPY 

 

Etapa I 

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Teplická v úseku mezi ul. Čs.mládeže a ul. 

Zbrojnická. Součástí je úplná uzavírka křižovatky s ul. Zbrojnická a částečná uzavírka 

křižovatky s ul. Čs.mládeže se zachováním volného profilu o šířce minimálně 6,0 m.  

Objízdná trasa ve směru na Teplice je vedena po ul. Čs.mládeže na sil. I/13 ul. 

Podmokelská, ul. Pivovarská a zpět na ul. Teplická. V opačném směru na centrum Děčína je 

objízdná trasa vedena po sil. I/13 ul. Pivovarská, ul. Hankova, ul. Uhelná, ul. Poštovní a dále 

na ul. Čs.mládeže do centra Podmokel. 

Linky Bus jsou vedeny po stávajících trasách beze změny s obsluhou všech zastávek a 

bez jejích přemístění. 

 

Etapa II 

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Teplická v úseku mezi ul. Zbrojnická a ul. 

Thomayerova. Součástí je úplná uzavírka křižovatky s ul. Zbrojnická a částečná uzavírka 

křižovatky s ul. Thomayerova se zachováním volného profilu o šířce minimálně 6,0 m.  

Objízdná trasa ve směru na Teplice je vedena po ul. Čs.mládeže na sil. I/13 ul. 

Podmokelská, ul. Pivovarská a zpět na ul. Teplická. V opačném směru na centrum Děčína je 

objízdná trasa vedena po sil. I/13 ul. Pivovarská, ul. Hankova, ul. Uhelná, ul. Poštovní a dále 

na ul. Čs.mládeže do centra Podmokel. 

Vjezd na parkoviště Jordanka z ul. Teplická bude pouze na dobu nezbytně nutnou 

uzavřen se zrušením jednosměrnosti napojení z ul. Tržní. 

Linky Bus jsou vedeny po stávajících trasách beze změny s obsluhou všech zastávek a 

bez jejích přemístění. 

 

 

 

 

 



Etapa III 

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Teplická v úseku mezi ul. Thomayerova a ul. 

Žižkova. Součástí je částečná uzavírka  křižovatky s ul. Thomayerova se zachováním volného 

profilu o šířce minimálně 6,0 m a částečná uzavírka křižovatky s ul. Žižkova. V této 

křižovatce zůstane zachován volný jízdní pruh o šířce minimálně 3,0. 

Objízdná trasa ve směru na Teplice je vedena po ul. Čs.mládeže na sil. I/13 ul. 

Podmokelská, ul. Pivovarská a zpět na ul. Teplická. V opačném směru na centrum Děčína je 

objízdná trasa vedena po sil. I/13 ul. Pivovarská, ul. Hankova, ul. Uhelná, ul. Poštovní a dále 

na ul. Čs.mládeže do centra Podmokel. 

Linky Bus jsou vedeny po stávajících trasách beze změny s obsluhou všech zastávek a 

bez jejích přemístění. 

 

Etapa IV 

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Teplická v úseku mezi ul. Žižkova a ul. 

Prokopa Holého. Součástí je částečná uzavírka křižovatky s ul. Prokopa Holého se 

zachováním volného profilu o šířce minimálně 6,0 m a částečná uzavírka křižovatky s ul. 

Žižkova. V této křižovatce zůstane zachován volný jízdní pruh o šířce minimálně 3,0 m.   

Objízdná trasa ve směru na Teplice je vedena po ul. Čs.mládeže na sil. I/13 ul. 

Podmokelská, ul. Pivovarská a zpět na ul. Teplická. V opačném směru na centrum Děčína je 

objízdná trasa vedena po sil. I/13 ul. Pivovarská, ul. Hankova, ul. Uhelná, ul. Poštovní a dále 

na ul. Čs.mládeže do centra Podmokel. 

Linky Bus jsou vedeny po stávajících trasách beze změny s obsluhou všech zastávek a 

bez jejích přemístění. 

 

Etapa V 

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Teplická v úseku mezi ul. Prokopa Holého a  

Máchovým náměstím. Součástí je částečná uzavírka křižovatky s ul. Prokopa Holého se 

zachováním volného profilu o šířce minimálně 6,0 m a částečná uzavírka křižovatky na 

Máchovo náměstí se zachováním volného jízdní pruhu o šířce minimálně 3,0 m.   

Objízdná trasa ve směru na Teplice je vedena po ul. Čs.mládeže na sil. I/13 ul. 

Podmokelská, ul. Pivovarská a zpět na ul. Teplická. V opačném směru na centrum Děčína je 

objízdná trasa vedena po sil. I/13 ul. Pivovarská, ul. Hankova, ul. Uhelná, ul. Poštovní a dále 

na ul. Čs.mládeže do centra Podmokel. 

Linky Bus jsou vedeny po stávajících trasách beze změny s obsluhou všech zastávek, 

kdy zastávka ve směru na Bynov bude přesunuta před objekt pizzerie. Po celou dobu prací 

bude zachován průjezd autobusů MHD staveništěm, při zachování volného jízdního pruhu o 

minimální šířce 3,0 m. Práce budou realizovány po ½ komunikace. 

 

Etapa VI 

Úplná uzavírka místní komunikace ul. Teplická v úseku mezi vjezdem na Máchovo 

náměstí a ul. Pivovarská. Součástí je částečná uzavírka křižovatky na Máchovo náměstí se 

zachováním volného jízdní pruhu o šířce minimálně 3,0 m.  Omezení v křižovatce s ul. 

Pivovarská bude provedeno v prostoru vymezeném vodorovným značením, kdy bude 

zachován profil jízdních pruhů ve směrovém oblouku. 

Objízdná trasa ve směru na Teplice je vedena po ul. Čs.mládeže na sil. I/13 ul. 

Podmokelská, ul. Pivovarská a zpět na ul. Teplická. V opačném směru na centrum Děčína je 

objízdná trasa vedena po sil. I/13 ul. Pivovarská, ul. Hankova, ul. Uhelná, ul. Poštovní a dále 

na ul. Čs.mládeže do centra Podmokel. 

Linky Bus jsou vedeny po stávajících trasách beze změny s obsluhou všech zastávek, 

kdy zastávka ve směru na centrum bude přesunuta před objekt evangelického kostela. Po 



celou dobu prací bude zachován průjezd autobusů MHD staveništěm, při zachování volného 

jízdního pruhu o minimální šířce 3,0 m. Práce budou realizovány po ½ komunikace. 

 

 

V  OSTATNÍ 

 

Zásobování jednotlivých přilehlých nemovitostí bude prováděno vždy po dohodě 

s oprávněnou osobou na místě stavby. Kontakt na toto osobu bude po dobu akce k dispozici 

v daném úseku nejlépe písemně na označení staveniště. Samotné pracovní místo bude po 

dokončení vždy řádně upraveno, tak aby byl zajištěn přístup a příjezd v nutném rozsahu pro 

složky IZS. Současně bude pracovní místo fyzicky odděleno od tras pro pěší pro zajištění 

bezpečnosti chodců v provedení dle schéma B/17 viz. TP 66. 

 S ohledem na dobu trvání jednotlivých etap bude osazení přechodného dopravního 

značení realizováno technicky pro maximální snížení rizika ovlivnění jeho stability a 

funkčnosti povětrnostními podmínkami. 

Při osazení a údržbě budou dodržovány a ustanovení z.č. 361/2000 Sb., vyhl. MDS č 30/2001 

Sb., a podmínky TP 66, TP 65. 

Dodávku a osazení provede odborně způsobilý subjekt na základě dokumentace stanovené 

příslušným silničním správním úřadem pro dané komunikace. 

  

 

 

 

 

Zpracoval : Ing. Ouzký Miroslav      září  2019 
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