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Základní identifika ční údaje stavby 
Název stavby: Úprava sítě VO Děčín VII-Chrochvice, ul. U Obory 
Číslo zakázky: 51-0425-1 
Místo stavby:  
Obec: Děčín-Dolní Žleb 
Kraj: Ústecký 
Katastrální území: Dolní Žleb 
Stupeň dokumentace: projekt pro provádění stavby 
Stavebník: Město Děčín 
Adresa stavebníka: Mírové nám.1175/5, Děčín IV, 40549 
IČ stavebníka: 00261238 
Zpracovatel proj.dokumentace: ENPRO Energo s.r.o. 
Sídlo zpracovatele PD: Sokolovská 137/45, Valašské Meziříčí, 75701 
IČ zpracovatele PD: 286 28 250 
Středisko: Ústí nad Labem 
Projektant: Tomáš Kufa 
Autorizovaná osoba (č.autorizace): Tomáš Kufa (ČKAIT 0401767) 
Provozovatel stavby: Město Děčín 
Zhotovitel stavby: bude určen investorem 

Popis staveništ ě a přístup ů 
Záměr se nachází v zastavěném území obce Děčín VII-Chrochvice. Dotčená bude pozemní komunikace ul. U 
Obory vedené jako místní komunikace. Z tohoto důvodu bude nutno řešit dopravní omezení vyplývající 
stavební činností. Stavba je přístupná pro běžnou stavební techniku. Přístup na stavbu je z místních 
komunikací. 

Zařízení staveništ ě 
Plochy potřebné pro vybudování zařízení staveniště nejsou v PD řešeny. Nutnost vybudování zařízení 
staveniště určí vybraný zhotovitel stavby, který v době zpracovávání a dokončování PD není znám. Bude 
vybrán podle zákona č.199/94 Sb. o zadávání veřejných zakázek až před plánovaným zhotovením stavby. 
Využití pozemků pro vybudování zařízení staveniště, pokud bude zhotovitelem stavby zřizováno, sloužící k 
uložení demontovaného materiálu, jako depo stavební a montážní techniky, atd., musí být zhotovitelem 
stavby projednáno s vlastníky těchto pozemků. 
Budované zařízení staveniště bude řešeno jako mobilní, ve kterém bude umístěno mj. sociální zařízení pro 
pracovníky zhotovitele stavby.  

Přípojky na staveništi 
Přívod elektrické energie pro potřeby zařízení staveniště bude dle potřeby řešen provizorní přípojkou, která 
bude napojena na distribuční síť NN po dohodě s pracovištěm ČEZ Distribuce a.s. v místě stavby. 
Další energie nebo media nejsou ke zdárnému provedení stavby s ohledem na technologii výstavby nutné. 
Plochy pro uskladnění stavebního materiálu nejsou v POV řešeny, neboť materiál je průběžně dodáván na 
místo stavby ze skladu zhotovitele stavby. 

Předání staveništ ě  
Předání staveniště zhotoviteli stavby provede investor na místě stavby za účasti projektanta, zástupce 
zhotovitele a zástupce provozovatele – MěÚ Děčín. O předání staveniště bude proveden zápis do 
předávacího protokolu. 

Bezpečnost práce 
Viz. složka Textová část odstavec B. 3. 

Pracovní síla 
Předpokládá se využití montážní čety v počtu 4-6 pracovníků. Počet může být odlišný s ohledem na 
specifické podmínky dodavatele, technické vybavení, materiální a personální možnosti.  
Na staveništi ani v jeho blízkosti nebude zřízena ani zajištěna ubytovna pro stavební dělníky. Pracovníci se 
na místo budou dopravovat hromadnou či individuální dopravou. Na staveništi budou k dispozici stavební 
buňky (maringotky) se zázemím. 
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Technika na staveništi 
Běžná stavební technika potřebná k provedení výkopů a pokládce kabelů do výkopu. Bude potřeba stavební 
jeřáb a plošina. 

Zemní práce 
Zemní práce budou prováděny strojně, v místech s podzemním zařízením ručně. V místech, kde budou 
prováděny výkopy, dojde ke skrývce ornice, která bude následně použita na opětovnou úpravu povrchů po 
záhozu. Ostatní vytěžená zemina – výkopek – bude použita pro zához výkopů, popř. bude odvezena na 
skládku či uložena na místech stanovených příslušnou obcí (pro použití k terénním úpravám apod.). 

Dopravn ě inženýrská opat ření (DIO) 
Doprava materiálu bude zajištěna pomocí nákladních automobilů s využitím místních komunikací. Po dobu 
výstavby dojde z důvodu zemních a montážních prací na nebo v bezprostřední blízkosti výše uvedené 
komunikace k omezení dopravy. Dopravně inženýrská opatření - dopravní omezení místních komunikací 
bude zpracováno dodavatelem stavby a schváleno DI před zahájením stavby. 
Budou po dobu výstavby prováděna dopravně inženýrská opatření (DIO) podle nařízení místně příslušných 
úřadů (DIR). Na stavbě bude umístěno dopravní značení omezující rychlost na max.30 km/h (zajišťuje 
dodavatel). 
Projekt DIO schválený Policií ČR je vyžadován odborem dopravy pro povolení prací na pozemních 
komunikacích (Povolení zvláštního užívání pozemní komunikace). Zajistí dodavatel stavebních prací na 
základě aktuálního stavu. 

Popis postup ů při realizaci 
• Při všech montážních, demontážních a stavebních pracích je nutné dodržovat technologické postupy a 

bezpečnostní předpisy pro práci na energetických zařízeních. 
• Musí být dodrženy podmínky stanovené v územním souhlasu, územním rozhodnutí nebo stavebním 

povolení a podmínky dotčených organizací a správců sítí v Dokladové části 
• Trvalý dozor při montáži a demontáži bude zajišťovat odpovědný pracovník zhotovitele stavby. Průběžný 

dozor bude provádět zástupce provozovatele VO. 
• Přebytečná zemina z výkopů, která již nebude znovu využita bude průběžně odvážena na povolenou 

skládku.  
• Demontovaný materiál bude roztříděn a odvezen zčásti do sběrny druhotných surovin, zčásti na 

povolenou skládku a zčásti do skladu provozovatele VO podle dispozic stavebníka, kde bude repasován 
a následně znovu využit. 

Zajišt ění provozu soustavy p ři montáži 
• Z důvodu zajištění osvětlení místní komunikace, proběhne demontáž stávajícího veř. osvětlení až po 

montáži a zprovoznění nového zařízení VO. 
• Termín odpojení a zrušení dotčené části soustavy VO bude odsouhlasen správcem VO. 
• Při provádění prací je třeba dodržovat normy ČSN, IEC, zákon č.262/2006 Sb. Zákoník práce, dále zákon 

č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 
č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, 
vyhl.č.48/82 Sb.(je součástí Organizace BOZP), bezpečnostní předpisy a technologické postupy. 
Pracoviště musí být zabezpečeno tak, aby nedošlo k úrazu pracovníků ani cizích osob. 

• Ke stavbě bude použit materiál schválený pro použití v České republice, který musí být bezpečný při 
provozu a musí odpovídat příslušným ČSN. 

Souhrnný plán výstavby 
1. Předání staveniště zhotoviteli stavby 
2. Stanovení trasy vedení podle vytýčení stávajících tras rozvodů VO 
3. Vytýčení inženýrských sítí se zápisem do stavebního deníku 
4. Zemní práce, hloubení výkopů 
5. Montáž nových energetických sítí (zařízení) – u větších staveb po ucelených částech a stavebních 

objektech 
6. Zához výkopů, úprava terénu, zednické práce 
7. Revize a uvedení do provozu – u větších staveb po ucelených částech postupně 
8. Kolaudace 
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Při zapnutém vedení lze provádět: 
- Předání staveniště zhotoviteli stavby 
- Stanovení trasy vedení podle souřadnic určených geodetem 
- Vytýčení inženýrských sítí  
- Zemní práce, hloubení výkopů, příprava odběrných míst 
- Montáž na el. zařízeních  
- Zához výkopů, úprava terénu, zednické práce 
- Revize a uvedení do provozu – u větších staveb po ucelených částech postupně 
- Demontáž nesouvisející 
- Kolaudace 

Časový plán 
Časový harmonogram výstavby nebyl zpracován. Časový plán stavby určí zhotovitel stavby po nutné 
koordinaci se stavbou pokládky nových kabelových rozvodů VO.  
Celková doba výstavby je odhadována do 3 týdnů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


