

Rekapitulace více a méně prací k druhé části II. Etapy

| | | VÍCEPRÁCE | MÉNĚPRÁCE |
|---|---------------------|--------------|---------------|
| Podzemní kontejnéry | 1 210 455,43 | 1 210 455,43 | |
| Vícepráce v druhé části I. Komunikace | 1 936 599,73 | 1 936 599,73 | |
| Vícepráce - zámečnické konstrukce | 87 199,27 | 87 199,27 | |
| Odpočet části III. Komunikace a méněpráce v části I. Komunikace | -1 113 912,25 | | -1 113 912,25 |
| Celkem | 2 120 342,18 | 3 234 254,43 | -1 113 912,25 |