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Zakladni udaje

Identifika€ni udaje projektu

Nazev akce: Zatepleni objektu, rekonstrukce viceucelového hfisté a
zpevnénych ploch v arealu ZS Dé&géin XXXII

Objekt: SO 03 Nova télocviéna

Investor: Statutarni mésto D&Cin, magistrat mésta Décin. Mirové
nam. 1145/5, 405 38 Dé&cin IV

Misto stavby ZS Dé&din 32, Miru 152

Obec: Boletice nad Labem

Vychozi udaje a podklady
Jako vychozi podklad byla vyuzita stavebni ¢ast projektu a stavebné technické posouzeni

Zakladni charakteristika objektu

Jedna se o dvoupodlazni ¢astecné podsklepeny obdélnikovy objekt s pristavbou schodisto-
vého a vytahového kfidla, zastfeSeny plochou stfechou. Na severni fasadu navazuje spojo-
vaci kréek, propojujici objekt s objektem SO 03 Télocviéna. Jedna se o dobovy typovy pro-
jekt pavilonu Skoly v prefabrikovaném montovaném systému MS 71, provedeni stavby do-
znava nékteré dispoziéni i konstrukéni Upravy oproti typovému projektu a projektové doku-
mentaci. Dochovana projektové dokumentace ve stupni uvodni projekt pochazi z roku 1983,
kolaudaéni rozhodnuti bylo 38,6 x 24,6m, Sifka v€etné pfistavby 29,7 maximalni vyska 8,0
m.

Stavba slouzi jako Skolni jidelna s kuchyni. Hlavni vstup do objektu pro zaky je spojovacim
krékem z objektu télocviény SO O3, z mistnosti jidelny jsou tfi vstupy na verejné prostranstvi
s pfedsazenymi schodisti. V 1.PP jsou umistény technické mistnosti a sklady, rampa zaso-
bovani se schodistém a nakladnim vytahem je umisténa v 1.PPk obdélnikového pfistavku. u
severozapadniho narozi.

Konstrukéné se jedna o montovany Zelezobetonovy skelet systému MS 71. Stavebni sousta-
va je charakterizovana plochymi /deskovymi/ pravlaky tl. 250 mm skrytymi v tl. stropni desky
z dutinovych panell, modulové odstupriovani pole od 2,4 x 3,6 m do maximalni velikosti 7,2
x 6,0 m/ 6,60 x 6,60 m a rovhym podhledem.

Obvodovy plast je keramicky typovy prefabrikovany typu KER300 tl. 300 mm prostfidany ve
vychodnim a jiznim pruceli s lehkym obvodovym plastém z tzv. Boletickych panell. Z Bole-
tickych panelu je rovnéz jizni fasada pristavku.

Soucasti obvodového plasté jsou keramické sténové, parapetni a atikové panely a nékteré
plastové dilce PSV (okna a meziokenni izolaéni viozky (MIV).

Skladba neprusvitné vyplné panelu (od interiéru):
* malba
+ azbestocementova deska
* desky z mineralnich vlaken obalené plastovou félii,
+ azbestocementova deska
* vzduchova vrstva,
* opakni nebo smaltované sklo



Fasada je ¢lenéna pravidelnym svislym rastrem. Ten je tvofen krycimi listami z hlinikové sli-

tiny vystupujicimi pfed uroven fasady. Vodorovné spoje panelu jsou prekryty subtilnimi hlini-
kovymi listami.

Obvodovy plast pfizemni ¢asti z Boletickych panelu je ve Spatném stavu, z vnéjsi strany misty s
chybé&jicimi krycimi vrstvami z opakniho skla a obnazenymi azbestocementovymi deskami. Ra-
my LOP z ocelovych profilt jsou v dobrém stavu bez znamek koroze.

Pouzité normy
Projekt odstranéni azbestovych materiall vychazi z narodni legislativy Ceské republiky
s pfihlédnutim k evropskym normam. Zejména pak byly pouzity tyto legislativni dokumenty
v platném znéni:

e Zakon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi

e Vyhlaska &. 6/2003, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazatell pro vnitfni prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

o Vyhlaska €. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zarazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi€nich testl, podminky odbéru
biologického materialu pro provadéni biologickych expozi€nich testu a nalezitosti
hlaseni praci s azbestem a biologickymi &initeli.

¢ Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterou se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

e Nafizeni vlady €. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedinélou a kratkodobou
expozici azbestu a postup pfi uréeni ojedinélé a kratkodobé expozice téchto praci

e Vyhlaska €. 221/2004 sb., kterou se stanovuje seznam nebezpefnych chemickych
latek a nebezpecnych chemickych pfipravku, jejichz uvadéni na trh je zakazano nebo
jejichz uvadéni na trh, do obéhu nebo pouzivani je omezeno

e Zakon €. 106/2005 sb., o odpadech (uplné znéni)

Povoleni a komunikace se statnimi organy

Vzhledem k povaze praci, musi byt provedeno ohlaSeni praci s azbestem na pfislusnou
hygienickou stanici nejméné 30 dni pfed zahajenim sanaénich praci.

Popis projektu

Charakteristika vyskytujicich se azbestovych materiala

Cilem tohoto projektu je odstranit azbest obsahujici materidly, azbestem kontaminovany
prach uvnitf vnitfniho oblozeni vnéjSiho plasté a provedeni zapouzdfeni, sanacni oSetreni
konstrukci boletickych paneld, jejich demontaz a odstranéni.

Prace musi byt provadény v plné shodé s legislativnimi a dalSimi pozadavky zejména pak
zadavaci dokumentaci, za sou¢asného zabranéni mozné kontaminace ovzdu$i azbestovymi
vlakny vné sanovanych prostor. Tak bude zabranéno jakémukoli budoucimu moznému
ohroZeni pracovnikl a dalSich osob na lokalité azbestovymi viakny v ovzduSi pfi jejich
mozném uvolhovani ze shora citovanych zdroja.



V objektu se nachazi tyto materialy s moznym obsahem azbestu:

usazeny prach s obsahem azbestu uvnitf obloZzeni vnitfni ¢asti obvodového plasté. Pri
demontazi obloZzeni hrozi nebezpeli kontaminace prostoru respirabilnimi azbestovymi
vlakny.

Interiérové oblozeni a vnitini desky jsou tvofeny panely s materidly s obsahem azbestu.

Zakladni ¢lenéni projektu
S ohledem na soufasné védomosti ohledné zdravotni zavadnosti azbestu je nutno pfi
provadéni jakychkoliv praci s azbestem postupovat v souladu se Smérnicemi EU a
narodnimi predpisy Ceské republiky. Ztohoto divodu je &lenéni projektu vypracovano
s ohledem na bezpecny postup odstranéni a sniZzeni rizik vyplyvajicich z pfitomnosti
azbestovych materiali ve vSech jednotlivych pfipadech jako prace v uzavieném
kontrolovaném pasmu.
Ugelem uzavieného Kontrolovaného pasma je zabranit $ifeni kontaminace azbestem a
predejit expozici dalSich osob. Kontaminace azbestem zUstava uvnitf uzavieného prostoru
Kontrolovaného pasma diky regulovanému pfistupu skrze dekontaminaéni komoru. Doprava
odpadu nebo drobného naradi a zafizeni z a do uzavieného Kontrolovaného pasma bude
feSena prostfednictvim personalni dekontaminaéni komory. DalSim atributem branicim Sifeni
azbestovych vlaken mimo Kontrolované pasmo je vytvofeni podtlaku v tomto prostoru
pomoci odsavacich jednotek s HEPA filtrem. Systém vytvoieni Kontrolovaného pasma je
blize popsan v dal$ich kapitolach tohoto projektu.
Z duvodu zajisténi nepretrzitého provozu objektu, objekt nebude uzaviran do kontrolovaného
pasma jako celek, ale bude tvofen diléimi mikropasmy, které na druhé strané poskytnou
vysokou bezpecnost vi&i mozné kontaminaci vnéjSiho prostiedi a zaru€i dodrzeni
stanoveného technologického postupu v souladu s platnou legislativou.

- vramci mikropasma lze bezpe€né provést demontaz boletického panelu a sanaci od

prachu s obsahem azbestu po odstranéni vnitfniho zaklopu

Povoleni a komunikace se statnimi organy
Vzhledem k povaze praci, musi byt provedeno ohlaSeni praci s azbestem na pfislusnou

hygienickou stanici nejméné 30 dni pfed zahajenim sanaénich praci.

Technologicky postup odstranéni azbestovych materialt

Odstranéni prachu obsahujiciho azbest

Pfed zapoc&etim praci je nutné misto, kde bude dochazet k odstranovani azbestovych
materialu (3xfasada Sifky 6,0 m v mistnosti jidelny a 1 x fasada Sifky 4,5 m v prostoru
schodisté), zabezpedit proti uniku azbestovych vlaken do okolnich prostor vytvofenim
Kontrolovaného pasma (mikropasma).

Pfed vytvofenim vlastniho Kontrolovaného pasma budou v jeho hranicich uinéna tyto
opatfeni:

e povrchové ocisténi nabytku — skiinék, stoll, zidli a pfesunuti mimo pracovni prostor
mistnosti



e vybudovani zastény zlehké montované konstrukce potazené neprodySnym
materialem, &imZ nastane oddéleni pracovniho prostoru demontaze boletického
fasadniho panelu od navazujicich mistnosti (jidelna, provozni schodisté).

e odklizeni ve$kerého odpadu, ktery neobsahuje azbest z prostoru, a to zplsobem
vhodnym pro jednotlivy druh odpadu pfed zahajenim praci

e zabezpecleni veSkerych inzenyrskych siti a systému odvétrani

e zajisténi stabilniho pfivodu elektrické energie pfed zahajenim praci

e v pfipadé zasahu do nouzovych pozarnich unikovych zén je nutné vytvofit nahradni
feSeni a to viditeIné oznadit v objektu a seznamit se zménou vSechny zaméstnance

e vypnuti a zabezpeceni nepotiebnych elektrickych zafizeni v prostoru Kontrolovaného
pasma

e pro pfipad vypadku zdroje elektrické energie zajistit nahradni feSeni napf. motorovou
centralou

e Zzajisténi zaslepeni, ucpani nebo utésnéni otvoru jako jsou nasavaci nebo vydechové
mFizky vzduchotechniky

V pracovnim prostoru bude pro vytvofeni Kontrolovaného mikropasma v co nejvétsi mire
vyuzito stavajicich zdi. Pro budovani mikropasma se pouzije systém lehkych pfestavitelnych
konstrukci s dostate¢nou odolnosti.

Tyto pficky budou popf. tvofeny difevénou nebo kovovou konstrukci, ktera bude potazena
folii o sile 0,2 mm. Rozsah vytvofeného KP je dan velikosti prostoru a bude vymezen 3 x
st&nami tvaru U o velikosti 6,5 x 2,0 m v jidelné vné i uvnitf a 5,0 x 1,5 v prostoru schodisté.
Kontrolované pasmo musi byt napojeno na odsavaci jednotky pomoci, kterych se vytvori
podtlak min. -20 Pa. Tento podtlak bude béhem celé doby, kdy bude probihat manipulace
s azbestovymi materidly nebo provadéni ochranného natéru azbestovych panelu, pokud
nebudou demontovany. Kontrolované mikropasmo musi byt vybaveno monitorovacim
zafizenim schopnym méfit a sou¢asné zaznamenavat podtlak. Zafizeni méfeni podtlaku
musi byt schopno vyvolat dostate¢né slysitelny alarm v pfipadé prekroceni meznich hodnot
podtlaku.

Dekontaminaéni komora bude napojena na systém odsavacich jednotek. Zakladnim ucelem
této dekontaminacni komory a dalSich prostfedkl je zamezit Sifeni volnych azbestovych
vlaken z prostoru Kontrolovaného pasma do okolniho prostiedi prostfednictvim pohybu osob
a materialu.

Do takto pfipravenych prostor Kontrolovaného pasma bude vytvofen nasavaci otvor, ktery
bude osazen HEPA filtrem a dale budou instalovana odsavaci jednotka. Musi byt po€itano
minimalné s nasazenim odsavacich zafizeni pro vytvofeni podtlaku dle nize uvedené
rovnice:

objem kontr.pasma vyména vzduchu 60 min. potfebny hodinovy

cca 24 m? + v prostoru KP X hodnota = vykon potfebny pro
vyménu vzduchu v KP
159 az 160 m3/hod.

Obvodovy plast objektu, na kterém bude realizovana demontaz azbestovych materiall
bude zaélenén do prostoru hermeticky uzavieného kontrolovaného pasma (dale jen KP ),



jehoz rozsah bude ohraniceny vystrazni paskou.

d L

Prdce $ azbestem - vstup zakazan

Po vnéjsim obvodu hranice KP bude umisténo vystrazné znaceni oznamuijici, ze se jedna o
prostor, kde dochazi k pracim s azbestem a jednoznaénym zakazovym symbolem vstupu.
Vzdalenost mezi jednotlivymi tabulemi bude cca 3m nebo bude pouzita nekoneéna
vystrazna paska se zakazovymi symboly.

KONTROLOVANE
PASMO
Nebezpeci vyskytu

azbestovych viaken VSTU P

zakaz vstupu

nepovolanym osobam ZAKAZAN
(O T

Personalni dekontaminaéni komory jsou souéasti Kontrolovaného pasma.

Po zapojeni odsavacich jednotek bude nejprve supervizi a stavbyvedoucim provedena
vizualni kontrola t&€snosti systému zbudovaného Kontrolovaného pasma. V pfipadé, Ze bude
vysledek této vizualni kontroly bez vad, budou spustény odsavaci jednotky a zapojeno
monitorovani podtlaku. Po zapnuti odsavacich jednotek bude zkontrolovana hodnota
vytvofeného podtlaku tj. -20Pa. Monitorovaci zafizeni slouzi zejména ke kontinualnimu
sledovani podtlaku v pribéhu sanacnich praci a moznosti véasného varovani v pfipadé
poruseni celistvosti Kontrolovaného pasma nebo pro pfipad poruchy nékterého z odsavacich
zafizeni. Samotné sanaéni prace budou zahajeny az po odsouhlaseni provedeni vSech
ochrannych opatfeni supervizi investora a zastupcem investora v pribéhu kontroly. O
zapoceti praci s azbestem bude proveden zapis do Stavebniho deniku, ktery bude potvrzen
supervizi zhotovitele, manazerem projektu a supervizi investora.

Vzduchotésné uzaviené obaly s odpadem musi byt z prostoru Kontrolovaného pasma
vynaseny fadné dekontaminované prfes dekontaminaéni komoru, pfip. vyneseny az po
zruSeni kontrolovaného pasma. Pokud bude potfeba, budou mimo kontrolované pasmo
vzduchotésné obaly se zneisténymi odpady soustifedovany v misté do&asné deponie
odsouhlasené investorem. Tato pfipadna venkovni deponie bude fadné oznaéena dle zak.
185/2001 Sb., o odpadech a ohrani¢ena viditelné paskou. Postup sanace bude probihat vzdy
s ohledem na to, aby nedochazelo k nadmérnému mechanickému namahani azbestovych



materiall a tim se nadmérné nezvysoval pocet respirabilnich azbestovych vlaken v prostoru
kontrolovaného pasma.

Vlastni ukoneni sanaénich praci bude potvrzeno méfenim respirabilnich vilaken
v prostorach, kde probihala sanace, respektive odbérem vzork( vzdusiny. Lze pfedpokladat,
Ze pfi dodrzeni stejného technologického postupu, bude urovern kontaminace v mikropasmu
pfiblizné hranici. Odbér vzorku musi byt proveden odborné zpuUsobilou osobou a
vyhodnoceni jednotlivych vzork( bude provedeno akreditovanou laboratofi. Z vysledku
méfeni musi byt patrné, zda bylo nebo nebylo dosazeno cilového limitu.

Po dobu provadéni odbérl a analyz v akreditované laboratofi budou zachovana v provozu
veskera technicka opatieni Kontrolovaného pasma az do chvile, kdy bude akreditovanou
laboratofi potvrzeno spinéni daného limitu. V pfipadé kladného vysledku méfeni muze dojit
k odstaveni jednotlivych odsavacich zafizeni a zruSeni Kontrolovaného pasma. V opaéném
pfipadé bude probihat Cisténi az do doby nez opétovné odbéry a analyzy potvrdi splnéni
pozadovanych limiti sanace prachu s azbestem.

POUZITE TECHNOLOGICKE VYBAVENI
DEKONTAMINACNiI PERSONALNi SYSTEM

Ugelem dekontaminaéniho personalniho systému je dekontaminace pracovnikd
provadejicich prace v prostoru Kontrolovaného pasma.

Pfi vystupu pracovnika z Kontrolovaného pasma bude v dekontaminaéni komore provedena
dekontaminace podrazek obuvi (vSichni pracovnici pouziji jednorazové navleky na obuv)
mechanické ocisténi odévu (vysati nebo vyfoukani) a poté bude mozné vystoupit
z dekontaminaéni komory. Trfikomorovy dekontaminaéni persondalni systém z davodu
nedostatku prostoru nelze pouzit. Jednorazové ochranné prostfedky budou vhozeny do
vhodného obalového prostiedku a nasledné odstranény stejnym postupem jako materialy
s obsahem azbestu, které jsou v prostoru Kontrolovaného pasma.

Ve vzduchové sprSe se pracovnik dukladné zbavi veSkerych moznych nedistot v&.bryli
pomoci vhodného vysavace s HEPA filtrem a na zavér si sunda filtr z masky a poté
ochrannou masku. Filtry vyhodi do pfipraveného pytle ¢ nadoby. Masku si po dikladném
omyti vezme s sebou mimo dekontaminaéni komoru.

Cely systém je napojen na odsavaci zafizeni, tak aby byl zajistén dostateény podtlak a aby
nedochazelo k uniku azbestovych vilaken mimo kontrolované pasmo. Zaroven je cely systém
monitorovan zaznamnikem podtlaku.

S ohledem na zakon o odpadech je nutné dbat, aby voda, ktera bude pouzita pro personalni
oCistu pracovnikl uvnitf dekontaminaéni komory, byla filtrovana z duvodu

zachyceni azbestovych viaken popf. odvazena k likvidaci do vhodného zafizeni. Personalni
dekontaminacni komory jsou soucasti Kontrolovaného pasma.

Odsavaci jednotky s HEPA filtraci
Prostor Kontrolovaného pasma bude pfed zapocéetim sanaénich praci co nejvic
vzduchotésné uzavien tak, aby nedochazelo k uniku azbestovych viaken mimo KP.



K dosazeni spravné funkce KP bude odsavan vzduch tak, aby do$lo k takové vymeéné
vzduchu, ktera vytvofi podtlak minimalné -20 Pa. MnozZstvi nasazenych odsavacich jednotek
zavisly na vykonu jednotlivych jednotek.

Kazdy odsava¢ bude osazen HEPA filtrem tfidy H13. Z dlvodu zajisténi ekonomického
provozu odsavacich zafizeni bude pied filtraci H13 predfazeno filtracni médium s ucinnosti
F5, resp. G3. O nasazeni odsavacich jednotek bude vedena evidence.

V pfipadé poklesu podtlaku v kontrolovaném pasmu pod stanovenou hladinu napf.
v dusledku vypadku elektrické energie nebo jiné udalosti, bude provedeno:

- okamzité zastaveni sanacnich praci, které nebudou zahajeny az do doby, dokud nedojde
k obnoveni dodavek el. proudu a opétovné se nerozeb&hnou odsavaci jednotky nebo
nebude provedeno jiné opatfeni ke zvyseni podtlaku napf. snizeni prutoku nasavani, zapnuti
zalozniho odsavace atd.

V pfipadé, Ze se oCekava vypadek napajeni nebo ztrata podtlaku na dobu del$i nez 30 minut
bude provedeno:

- vzduchotésné uzavieni nasavacich otvoru

- v pfipadé potieby bude pouzit encapsulacni postfik

- pracovnici opusti kontrolované pasmo

V kazdém takovém pfipadé bude neprodlené nalezena a odstranéna pfic¢ina problému. Dany
postup praci, v&. zjisténi pfi€iny poklesu podtlaku, pracovniky smény az po jeji odstranéni
zajistuje mistr smény. Ten nasledné o vzniklem stavu a jeho odstranéni informuje
stavbyvedouciho projektu, ktery situaci zapise do stavebniho deniku. Pokud si mimoradna
koordinuje dalSi prace na odstranéni vzniklého stavu stavbyvedouci projektu. O vzniklé
situaci a navrzenych opatfenich informuje manazery projektu a cela skuteénost je
zaznamenana ve stavebnim deniku.

Strikaci zarizeni encapsulaéniho prostredku

Pred vlastni demontazi budou materialy s obsahem azbestu postrikany zvih€ujicim prostfed-
kem, ktery bude aplikovan vhodnym stfikacim zafizenim respektive mechanickym rozpraso-
vacem. Lze pfedpokladat, ze pfi demontazni praci se budou konce jednotlivych desek lamat.
Je potfeba tyto kousky ihned osetfit vySe uvedenym postiikem, respektive ihned vysat vysa-
vacem. Drobné ulomky je nutné ihned sbirat a ukladat do oball. Po odstranéni veskerych
deskovych materialu bude konstrukce také nastfikana stabilizaénim prostfedkem.

Vysavace s filtraci H14

V priubéhu a po skonéeni sanacnich praci budou pouzivany suché vysavace, které budou
opatfeny filtraci H14. Ug&innost a spravna funkce vysavaée bude kontrolovana sménovym
mistrem. Filtry vysavace budou fadné udrzovany a o vyménach filtrU bude veden fadny
zaznam.

Obalové prostiredky Nebezpeéného odpadu
Veskery material s obsahem azbestu bude v prostoru Kontrolovaného pasma uloZzen do
oznacenych PE pytlt. Tyto obaly budou po naplnéni pevné uzavieny a oSetfeny



Po dobu provadénych praci musi byt vedena prubézna evidence odpadu a celkové mnozstvi
odvezeného odpadu bude soucasti Zavérecné zpravy. Nakladani s nebezpeénymi odpady
se bude fidit podle Zakona €.106/2005 Sb., v platném znéni.

Odvoz kontejnert s odpady bude probihat v souladu s platnou legislativou pro prepravu
nebezpeénych odpadu. PFi soustfedovani a prfepravé odpadu bude mit pfisluSna osoba
k dispozici vzdy primarni dokumentaci k odpadu, tj. identifikaéni list nebezpeéného odpadu,
pfi pfepravé navic ELPNO.

Zakladni pravidla pri praci s materialy obsahujicimi azbest (ACM)

Zakladnim pravidlem pfi praci s ACM je co nejohleduplngjsi demontaz tak, aby postupem
praci nedochazelo k nadmérnému uvolfhovani azbestovych viaken do okolniho prostoru.

Z tohoto dlvodu je zakazano pouziti to¢ivého naradi jako napfiklad okruzni pily, vrtacky atd.
Pres veskeré usili neni mozné uplné zamezit uvolfiovani azbestovych vliaken z ACM, proto je
nutné pfijmout potfebné nize uvedené technologické opatfeni, ktera snizi polétavost pracho-
vé frakce.

- Po vytvofeni jednotlivych KP, budou tyto pfedem vyc€istény pomoci vysavaces filtraci H14

- Pfed vlastni demontazi materiali s obsahem azbestu bude proveden nastfik vSech pristup-
nych povrchl, chemickym prostfedkem, ktery je schopen zajistit zvlhéeni volnych viaken a
samotného materialu

-Po demontazi bude proveden opétovny nastfik zvih€ujicim pfipravkem neoSetfenych po-
vrchu, které byly pfed tim nepfistupné

- Konstrukce, na které byly deskové materidly namontovany, budou okamzité po demontazi
osaty vysavadi s filtry H14 a oSetfeny zvlh&ujicim nastfikem

Jednotlivé desky, resp. jejich ¢asti budou vkladany po osetfeni nastfikem do pfipravenych
oball a po naplnéni budou tyto obaly neprodySné uzavieny a oSetieny taktéz zvlhéujicim
nastfikem. Drobné ulomky budou vkladany po osetieni do PE pytlu. Obalové prostfedky jsou
specifikovany vySe v tomto pracovnim postupu.

Kontrola provadénych praci

Pozadavky na monitoring provadénych praci

Vzhledem k charakteru a nebezpecénosti provadénych sanaénich praci je nutné klast co
nejvétsi duraz na monitoring provadénych praci. V prubéhu praci bude provedeno jedno
méfeni respirabilnich azbestovych viaken v kazdém desatém Kontrolovaném pasmu za
ucelem zjisténi smérné expozice pracovnich ukonu. Vyhodnoceni vzorku vzduchu bude
provadét Akreditovana zkusebni laboratofr.

V prubéhu praci bude provadéno méfeni podtlaku v jednotlivych Kontrolovanych pasmech a
dekontaminacnich systémech. Tato zafizeni budou kontrolovana mistrem smény, popf.
stavbyvedoucim. V pfipadé poruchy na tomto zafizeni je nutné provést takova opatfeni napf.
zmeénou rozmisténi ostatnich méricu tak, aby bylo nadale prokazatelné, Ze je dodrzovan
stanoveny podtlak. Mistr ve spolupraci se stavbyvedoucim, bez ohledu na provedena
opatfeni, zajisti nahradni méfici pfistroj. Pokud nebude mozné provést takova opétni, ktera
by garantovala méfeni stanoveného podtlaku, budou veskeré prace s azbestem v daném
prostoru pferuseny, tak jak je uvedeno vyse.



Pozadavky na zavéreény monitoring po ukonéeni praci

Po skonéeni sanalnich praci v Kontrolovanych pasmu/pasmech pfed zrusenim
Kontrolovaného pasma a odstaveni odsavacich zafizeni, provede zhotovitel méreni
koncentrace respirabilnich azbestovych viaken ve vzduchu viaken. Odbér bude provadét
odborné zpusobila osoba a analyzu pak akreditovana laboratoi dle EN 17025. Vysledky
analyz budou vyhodnoceny v souladu s platnymi legislativnimi predpisy CR.

V pfipadé, Ze bude mérfenim prokazano prekrocéeni limitni koncentrace, bude sanacni firma
opakovat ¢isténi az do doby nez bude toto opakovanym mérenim potvrzeno splnéni limitni
koncentrace a provede u dalsiho mikropasma opétovné kontrolni méreni. Protokoly
z akreditované laboratofe budou soucasti Zavérecné zpravy.

Zaverecné (vystupni) vzorkovani, za u€elem prokazani spinéni cilovych limitu, Ize provést po
peclivé vizualni prohlidce zastupcu smluvnich stran. Pokud dojde k nalezu jakychkoli
necistot, ktery by mohl zkreslit vystupni vzorkovani, neni mozné toto vzorkovani provést a je
nutné pfistoupit k dodateénému uklidu. Nasledné po tomto uklidu je teprve mozné vzorkovani
zahajit.

Zaveér

Provozni podminky, omezeni

V prubéhu sanacénich praci musi byt respektovana veskera nafizeni vyplyvajici z provoznich
predpisu investora. V prub&hu praci se nepfedpoklada omezeni provozu v objektu.

Systém kontroly a jakosti
V prubéhu provadéni sanacnich praci musi byt dusledné dodrzovan systém politiky jakosti a
bezpecnosti prace.

Zaznamy a dokumentace
Po celou dobu provadéni praci bude dodavatelem prubézné vedena nasledujici
dokumentace:

e Stavebni denik — bude dopliovan dennimi zaznamy, bude k dispozici na hlavni
vratnici pro kontrolu a zapisy ze strany opravnénych osob pfip. organu statni spravy.
Kniha urazu - bude vedena stavbyvedoucimi, uloZzena v personalnim zazemi
zhotovitele

e Zaznamy o Skolenich - uloZzeny v personalnim zazemi zhotovitele

e Zaznamy o provozu sacich jednotek - ulozeny v personalnim zazemi zhotovitele

e Zaznamy provozu monitorovacich zafizeni - ulozeny v personalnim zazemi
zhotovitele

Bezpecnost prace, havarijni situace

Podminky BOZP a PO, fizeni pracovnich rizik a feSeni havarijnich situaci bude souhrnné
feSeno Bezpecnosti dokumentaci zhotovitele, ktera bude uloZzena v personalnim zazemi
zhotovitele.

VSichni pracovnici, véetné managementu projektu budou pfed zapocetim sanaénich praci
proskoleni z BOZP, PO, pracovnich rizik v rozsahu minimalné 8 hodin spolu s pfezkousenim.
Kazdy pracovnik, ktery bude v Kontrolovaném pasmu, bude mit Iékafskou prohlidku pro
prace s azbestem, bezpecénostni Skoleni s ohledem na azbest a bude zafazen do pfislusné



kategorie prace. Kazdému jednotlivému pracovnikovi musi byt zaméstnavatelem vedena
expoziéni karta v souladu s platnou legislativou.

Pfi praci s azbestovym materidlem je nutné dbat zejména na ochranu dychacich ustroji.
Kazda osoba pohybujici se pracovisti zhotoviteli musi mit k dispozici tyto ochranné
prostfedky:

e Ochrana dychacich organti - minimalné polomaska s filtrem P3, pouziti a vyména
filtrd se Fidi vyrobcem téchto ochrannych prostifedku. O polomaskach a filtrech musi
byt vedena evidence tak, aby bylo zfejmé, kdy byly zejména filtry pracovniky mé&nény.

e Pracovni odév - jednorazovy oblek skapuci s rukavy a nohavicemi pevné
obepinajici ruce respektive nohy. Oblek bude Kategorie Ill., Typ 5 — prachotésny a
Typ 6 — tésny proti potfisnéni kapalinami.

e Pracovni obuv - socelovou S$pickou a soucasti pracovni vybavy pro prace
s azbestem budou jednorazové navleky na tuto obuv.

e Ochranné bryle



