
ˇ 
DODATEK č. 4 

KE SMLOUVE O DILO č. objednatele 2020-0395/OR 
ze dne 03.06.2020 

„Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa“ 

Smluvní strany 

Objednatel: statutární město Děčín 

Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové 

nám.1175/5, 405 38 Děčín IV 

Statutární zástupce: lng. Jiří Anděl, CSc., primátor města 

IČO: 002 61 238 

DIČ: CZ00261238 

Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha 

Číslo účtu: 921402389/0800 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako ,,objednatel“

a 

Zhotovitel: Metrostav a.s. 

Sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 -Libeň 

Společnost zastoupena: 

IČO: 000 14 915 

DIČ: CZ00014915 

Bankovní Spojení: Komerční banka Praha 7 

Číslo účtu: 

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako ,,zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen 

,,smIuvní strany“ 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.06.2020 smlouvu O provedení díla S číslem objednatele 

2020-0395/OR, kterou se zhotovitel Zavázal pro objednatele provést stavbu „Revitalizace 

veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa“. 

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. O 

zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ). 

3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden 

v příloze tohoto dodatku společně S vyčíslením jednotlivých položek. 

II. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se doplňuje O stavební práce, a naopak se z něho vypouští méněpráce 

tak, jak vyplývá Z přílohy dodatku. 

2. V souvislosti S výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se 
zvyšuje o částku 488 618,17 Kč bez DPH. Důvodem navýšení ceny jsou dodatečné 

stavební práce související s bouráním skalního masivu, bouráním betonu v ul. 

bezejmenná, doplněním silničních betonových obrubníků, odvozem odtěženého 

materiálu a S výstavbou nových šachet namísto stávajících polorozpadlých šachet.



3. Celkový přehled změny ceny díla v Kč bez DPH 

Cena díla dle smlouvy v Kč bez DPH 

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze 

smlouvy v Kč bez DPH dle dodatku č. 1, 2 a 3 

Cena víceprací dodatku č. 4 v Kč bez DPH 

Cena méněprací dodatku č. 4 v Kč bez DHP 

Cena díla včetně dodatku č. 4 v Kč bez DPH 

23 060 169,97 

26 696 284,43 

565 266,90 

76 648,73 

27 184 902,60 

III 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 Odst. 6 ZZVZ S odůvodněním. 

Příloha č. 2 - Položkové soupisy dodávek a prací. 

3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá Ze stran obdrží elektronicky podepsaný 

dodatek. 

4. Dodatek byl schválen dne 24.08.2021 usnesením č. RM 21 14 36 03. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel. 

Objednatel 

lng. Jiří Anděl, CSc. 

primátor města 

Zhotovitel

Zhotovitel 
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Příloha č. 1 k dodatku č. 4 - SOD 2020-0395lOR 

Příloha č. 1 dodatku č. 4 smlouvy O dílo č. 2020-0395lOR - 

Změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ s odüvodněním 

Zadavatel V rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a ceny 

změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Revitalizace veřejného prostranství 

panelového sídliště Březiny IV. etapa", která byla administrována a zadána statutárním 

městem Děčín. 

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

0 Změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. 

Název objektu méněpráce vícepráce 

01 Dolamování skály 13 786,38 222 180,30 

02 Bourání betonu 0,00 92 861,41 

03 Etapa Ill - parkoviště 23 417,35 0,00 

04 Obrubníky 0,00 26 398,40 

05 Odvoz zeminy 0,00 148 213,03 

06 S0 301.3 - bourání šachty, výstavba nové šachty 0,00 27 754,41 

07 S0 301.4 - výstavba nové šachty, odečet přečerpávání 39 445,00 47 859,35 

Celkem za uvedené Objekty 76 648,73 565 266,90 

Odůvodnění: 

Dolamování Skály 

Při výkopových pracích u nového parkoviště u bývalého Septiku a v ul. bezejmenné (SO 

301.1.2 projektové dokumentace) byl obnažen skalní masiv. Z tohoto důvodu bude 

provedeno odbourání skalního masivu v souladu S vyjádřením odborně Společnosti. 

Bourání betonu 

Při výkopových pracích pro pokládku nové splaškové kanalizace v ul. Kosmonautů ve vjezdu 

do ul. bezejmenné byla obnažena betonová plocha. Obnažená betonová plocha, Z důvodu 

pokládky nové splaškové kanalizace, bude nutné odbourat. 

Etapa Ill 
- parkoviště 

V projektové dokumentaci bylo uvažováno, že po zrušení stávajícího Septiku budou nad 

Septikem osazeny silniční panely. S ohledem na skutečnost, že zatěžovací zkoušky v tomto 

místě vykazují hodnoty vyšší, nežli je minimum dle CSN bylo na kontrolním dni dohodnuto, 
že Silniční panely v tomto rozsahu nebudou dodány a osazeny. 
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Obrubníky 

Po společně osobní prohlídce místa stavby bylo zástupci investora rozhodnuto (lng. Brčák, 

Mgr. Kužel, p. Vančura), že vul. Za Sadem ve spodní části bude místní komunikace 

ohraničena novými silničními betonovými obrubníky v délce 40 bm oboustranně. 

Odvoz zeminy 

Při výkopových pracích vmístě obnažení skalních masivů došlo knavýšení odtěžené 

výkopku Z důvodu tvoření kaveren. Zvýšeně množství výkopku je nutné uložit na skládku. 

SO 301.3 - bourání šachty, výstavba nové šachty 
Při výkopových pracích bylo zjištěno, že Stávající šachta je již zcela nefunkční - zcela 

zborcena. Po konzultaci s TDS bylo dohodnuto, že se vystrojí nova kanalizační šachta. 

SO 301.4 - výstavba nové šachty, odečet přečerpávání 
Po konzultaci STDS bylo dohodnuto, že vrámci přepojení septiku dojde ke změně 

technologického postupu. Bude vystrojena nová kanalizační šachta tak, aby mohlo dojít 

k přepojení nátoku (do septiku) rovnou do nové splaškové kanalizace. Plánovaný bypass se 

tak stane kanalizační stokou. 

V případě shodných položek v nabídce jsou přebírány jednotkové ceny Z nabídky účastníka. 
V případě nových položek se tyto pohybují max. do výše ceníkových cen dle Současné 
hladiny URS 2021. U dodávek materiálu se jedná O cenu v místě a čase obvyklou. 

Souhrnný přehled: 

lsgdďnota 
smlouvy o dílo v Kč bez 

26 696 284,43 

Cena víceprací dle Odst. 6 § 222 

ZZVZ v Kč bez DPH 
Cena méněprací dle Odst. 6 § 222 

zzvz v Kč bez DPH 
76 64873 

Hodnota díla včetně dodatku č. 4 

V Kč bez DPH 
27 184 902,60 

565 266,90 

Příloha č. 2 - Položkový soupis dodávek a prací 
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488 618,17 Kč 

Dolamováni skály - Parkoviště + horní úsek kanalizace Bezejmenná 208 393,92 Kč 

Bouránı' betonů u vjezdu do Bezejmennà 92 861,41 Kč 

ETAPA III Parkoviště - Změny - 23 417,35 Kč 

Obrubníky ulice Za Sadem 26 398,40 Kč 

Navýšení odvozů zeminy SO 301.3 + 301.4 148 213,03 Kč 

SO 301.3 - šachty a Změny 27 754,41 Kč 

SO 301.4 - šachty a Změny 8 414,35 Kč



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 

Revitalizace veřejného prostranství panelového Sídliště Březiny IV, etapa 

Obiekt: 

VCP - ZL č.4 

Soupis: 

VCP - ZL 4 Dolamování Skály - parkoviště etapa III 

M ísto: 

Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: 

Březinv Datum: 22. 1. 2021 

AZ Consult spol. S 

r.o. 

Metrostav a.s., 

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel: Koželužská 2450/4, 

180 00 Praha 8 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava 

Náklady soupisu celkem 203 393,92 

DHSV 
D1 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce

X 132201203 
Hloubení Zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm S urovnáním dna do předepsaného 

1 

m3 
1 

_33 7501 
Drofilu a snádu v hornině tř. 3 Dřes 1 000 do 5 000 m3

ˇ 
140,88 -4 754,70

w 
l l 

K l122202201
l 

Odkopávky a prokopavky nezapažene pro silnice objemu do 100 m3 v horninë tř. 3 
l 

m3 
l 

-705601 128,00\ -9 031 ,ösics ÚRS 2018 O1 

14 
hl 

K l138401201 
Dolamováni Zapazených i nezapazených rýh Sirky pres 600 do 2 000 mm S urovnáním dna do predepsaného 

l 

m3 
l 

104 3101 
Drofilu a Snádu v horninë tř. 5 -7 S Doužitím Drıeumatického nářadí

” 
2 130,001 222180,30ıCS ÚRS 2019 01

l 

PP 

VV 

Hlønhflnl zflpflžęnýnh rýh šlrky pres 800 un 2 OOO vnvn Sırølnê 5 nnnvnánlvn únfl nıø přflúflpflflnèhv pvøilıfl z Spáún v øvnęzflnèvn pnzsıønı v høvninê 

třidv těžıtelrıosti il skunirıv 4 Dřes 100 m3 

ETAPA ili Parkoviště - 15×9×0,25 33,75 

SO 301 ..1 .Z 42m délka ”1.4m hiouba ” 2,4m šířka 50% VÝk0Du 70,560 

Souöet 104,310 
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SOUPIS PRACÍ 

Slćıøbzı. 

R@v11“zx114nzeverę1nè›1ø n1øfl1nxv1fl1\.'1' 1„xv1e1øvè›1ø znılxálè Břenny lv elfltnzx 

Ohlokt 

VCP v ZL Ó 4 

Soums 

VCP - ZL 4 Bourání betonü - vjezd do ulice Bezejmenná Z ulice Kosmonautů 

1.11510 Březinv 

Zadavatel. Statutární město Děčín 

Zlvnmx/1tal Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 

PC Ě' Kóá Pøpis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

Zemnı' práce 

Odstranění Dodkladu Z betonu Drostého tl. 300mm stroinè Dl Dřes 200 m2 
Bourání betcınü ve Vlezdu do ullce Bezêlmenná 41m X 5,757“ × 0,3m 

D 1 

2113107232 

71 K 997013501 Odvoz suti a vvbouraných hmot na Skladku nebo meziskladku se složením. na vzdálenost do 1 knı 

rıı 
' ^ ' ' * 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně Za 
Z K 7 997013509 

každý další i Zaoočalý 1 km Dřes 1 km 

Poplatek Za uložení Stavebního odpadu na Skládce (skládkovné) Z armovaného betonu Zatříděného do 
73 K 997013802“ 

Kflıfllønn øónzúú nøó kódem 170 101 

Datum 

Pro1‹-żklanl. 

ZD1'<ì‹`,0\./Atol 

Množství J.cena [CZK] 

235,750 

141,450 

1 697,400 

141,450 

212.00 

39145 

7,89 

169.05 

22. 1.2021 

AZ Consult spol. S 

r.o. 

Metrostav a.s.. 

Koželužská 2450/4. 

180 00 Praha 8 

Cena celkem [CZK] 

92 861,41 

49 979,00 

5 579,50 

13 390,79 

23 912,12 

Cenová Soustava 

cs URS 2019 01



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba 

SÍDLIŠTÉ BŘEZWY ETAPA ılı. 

Ob1ekt: 

ETAPA ııı. ČÁST 2 - KOMUNIKACE 

KSO2 
Místo 

Zadavatel 

DĚČÍN 

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 

Zhotovitel: 

Metrostav a.S., Koželužská 2450/4, 180 O0 Praha 8 - Libeň 

Prolektant: 

NE2D PROJEKT 

Zpracovatel 

lNG.VLADlMÍR PLHÁK 

CC-CZ: 

Datum: 

lC: 

Dlćz 

lČ: 

Dlčz 

lC: 

Dlćz 

lČ: 

Dlčz 

8.1.2016 

00014915 

CZ00014915 

22801014 

CZ22801014 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba 

SÍDLIŠTÉ BŘEZWY ETAPA ılı. 

Ob1ekt: 

ETAPA ııı. ČÁST 2 - KOMUNIKACE 

Misto DĚČÍN Datum: 

Zadavatel STATUTARNI MESTO DECIN PrO1ektant: 

Zhotovitel: Metrostav a.S., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň Zpracovatel 

8.1.2016 

NE2D PROJEKT 

lNG.VLADlMÍR 

PLHÁK 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem -23 417,35 

291 K 1291211111 
Zřízení plochy Ze silničních panelů do lože tl 50 mm Z 

kameniva 
m2 

1 

-13,5001 242,301 -3 271,051CS ÚRS 2016 01 

73 panely 40,500 

301 M 1593810850 
1panelsilničnı' 3000-1200-150 300x120X15 cm (60ta

1 

3 t)0 
kus -3, 000 4 508,001 -13 524,001CS ÚRS 2016 01 

1,/\fl -3 panely 9,000 

491 K 1899103111 
Osazení poklopü litinových nebo ocelových včetně 

rámů hmotnosti nad 100 do 150 ko 
kus 

1 

-1,0001 728,001 -728,001CS ÚRS 2016 01 

11,, ŠACHTA R 3,000 

501 M 1552410170 1pokIop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 
600 mm REXESS bez ventilace kus 

1 

-1,0001 2 682,301 -2 682,301CS ÚRS 2016 01 

ŠACHTA R 3,000 

51 
1 

M 1592241200 
skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/90 SP 
62.5/100x60x9 cm 

kus -1,000 1868,001 -1 668,001cS ÚRS 2016 O1 

521 K 1899331111 

ŠACHTA R 

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 

mm zvýšením poklopu 
kus 

3,000 

1 

-1,0001 1 544,001 -1 544,001CS ÚRS 2016 01 

1,/\fl ŠACHTA R 3,000



SOUPIS PRACÍ 

Stavba. 

Revflahćace veřemého prostranství panemvého Sťdhště Břećiııy \V etapa 

Ohmkt 

VCP 7 ZL Č 4 

Soums 

VCP -ZL 4 Doplnění silničních obrubníkü 

Březiny Datum 22 Nlísìo 

Zadavate\. Staiutární město Děčín Projektant. 

Me 
Ko 

18 

Zhoınvnnl Metrostav a.S., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 › Libeň ZDVHCUVHW 

Pc 'LV Kófl Pøpifl MJ Mnnžsıvf ınenz [CZK] c 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

D 1 Zemní práce 

1.2021 

Í|`0SÍâV 3.5-n 

AZ Consult spol. S 

r.o. 

Želužská 2450/4. 

0 00 Praha 8 

ena celkem [CZK] Cenová soustava 

26 398,40 

\ 

62\ K \916131213 \OSaZení silničního Obruhníku betonového Stoialého S boční ouěrou do lože Z betonu Drostého 
1 

m 
1 

B0.000\ 231.00\ 18 480,00\CS ÚRS 2016 O1 
ˇ.“ BO15 

\ 

63 
\ 

M \592175U40 \Obıubm'k BEST-MONO H, 10Dx15/12x25 cm. Dıˇirodrv/' 
1 

kus 
1 

80.800 
\ 

98.00
\ 

7 918,40 \CS ÚRS 2016 01 
SO15“1,O1 

J 64\ K \916991121 \LDže Dod Dbrubníkv. krainíkv nebo Dhrubv Z dlažebních kostek Z betonu Drøstého 
1 

m3 
1 

0.800\ 2 738.60\ 2190,88\CS ÚRS 2016 O1 
ˇ.“ BO15'0,01



SOUPIS PRACÍ 

Stavba. 

Obínkt 

Souurs 

Revrtairžace veřejného prostranství parreiového sídirště Břežiııy iV etapa 

VCP 7 ZL Č 4 

VCP - navýšení odvozü zeminy Z SO 301.3 + 301.4 - skála (zemina nešla rozprostřít zpět) 

l\'lístO Březinv Datum 22. 1.2021 

Zadavatei. Statutární město Děčín Projektant. 
AZ Consult spol' S 

Zhotnvrtnl Metrostav a.S., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 › Libeň 

r.o. 

Metrostav a.S.. 

Zpracnvatoi Koželužská 2450/4. 

180 00 Praha 8 

1 

Pc 'LV Kóá Pøpifl Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

148 213,03

m 

Náklady soupisu celkem 

162401102 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku. bez naložení 

vvkonku. avšak se složením bez rozhrnulí Z horninv tř. 1 až 4 na vzdálenost Dřes 1 500 do 2 000 m 312,0001 72,381 22 581,29 

xi K

K 

162701105 
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku. bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnulí Z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 
312,0001 185,961 58 017,961

1 

co X 
Z hornın tř. 1 až 4 

1167101102 
1Nakládání, skládání a překládání neulehleho výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, 

312,0001 44,281 13 815,31 

E X 1171201211 
1F'op|atek Za ulozenıˇ stavebního odpadu na skladce (skladkovne) zeminy a kameniva Zatríděneho do Katalogu 

odbadu Dod kodem 170 504 
561.6001 95.801 53 798,47



SOUPIS PRACÍ 

Stavba. 

Revitalićace veřemého prostranství panelového sídliště Březiny lV etapa 

Ohlnkt 

VCPO3 v ZL Č 3 

Soupis 

VCP - ZL 4 Bouránı sachty + výstavba nové šachty 

l\/listo 

Zadavatel. 

Zhotovitel 

Březinv Datum 

Statutární město Děčín Pro1ektant. 

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 › Libeň Zpracovatel 

22. 1.2021 

AZ Consult spol. s 

r.0. 

Metrostav a.s., 

Koželužská 2450/4. 

180 00 Praha 8 

Ty 
PC

P 
Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

27 754,41 

18 K 452311131 
Podkladní a zajišťovací konstrukce Z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

øhiaktv z haıønn 11. c 12/15 
1 

'"3 0,4501 2 862,67 
1 

1 288,201
1 

nn Pnúkiaani a za1ıšrøvaøıˇı‹øn=vnı‹aa z heiønn pnzsıènø v øıevfanèvn mapu desky pøa pøinxhi, aiøky a úvnhnè øh1aı‹1vz haınnn ıf. c 20/25 

1,5'1,5'0,1'2 0,450 

201 K 1894411121 1ZříZení šachet kanalizačních Z betonových dílcù na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 
1 

kus 1.0001 11 200.001 11 200,001 CS ÚRS 2020 02
1 

Zrizanı šachet Kanaıizačnıøh z Daıønøvýøh fliıztı výškyvsıupu 00 1,50 vn S øhiażanim flna haınnanı tr C 25/au, na patnıhi DN pra; Zuu na :mu 

1 

59224161 15ı‹ı0ž Kanafizačn/ 5 øøaıøvýnflˇ Snıpaáıy 100x50x12øm 
1 

kus 1,000 
1 

1 104,461 1 104,46 
1 

cs URS 2020 02
1 

221M 
,„ flıvuı kanalizační 5 ana1avynnflıupa‹11y100x5D×12nn 

2311/ı 159224312 1kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 10Ux62,5×58 cm 
1 

kus 1,000 
1 

1611,611 1611611
1 

nn Kónnfl pm xanaiizanni flaømy 5 xaøaønynn sınpaaıavn 100/62,5×87×12øvn 

241M 
1 

59224185 
1 

prstenec šachtový vyrovnávací beľonový 625x120x60mm 
1 

kus 1,000 
1 

226, 53 
1 

226,53 
1 1 

prsıanan šaøhıavý vynzvnavaøı haıanavý 6Z5×100×4Dnnn 

251M 
1 

5922433051? 1šanhrvvê nınvjaanø/irê pvafahıfhvvanê 300-785 DN 1000 
1 

kus 1,000 
1 

5 618,101 5 618,101 cs LJRS 2020 02
1 

nn dno hetønvvè šacnıovè DN 300 hetønvvý žlabvnas1upn1ca100×7a,5×15nm 

261 M 1592240751R 1áa5ı‹a haťønøvá zákıyrøva' 200/120Tinragıøvanýpøkıøp 
1 

kus 1,000 
1 

3 921,96 
1 

3 921,96 
1 

cs ÚRS 2020 02
1 

1“

D 

deska betonová Zàkrylovà pm kruhnvé Ša1:I'1Iy1D|J/6Z,5›<16_5cm 

Ostatní konstrukce 

321 K 

89 

1890431851 1Bourání šachet strojné velikosti obeslavéného prostoru přes 1,5 do 3 m3 Z prefabrikovaných skruží 
1 

m3 1.5711 1 165.481 1 830,961
1 

Bøuran1šaøhaıa|inıaı‹ Svnflnè vaıikaflıi ahaflıavènêha pnzaıøm 00 1,5 ma z pnziahnkøvanýnh flkmıı 

(PI'0.5'0.5'2.0] 

D 997 Přesun sutě 

1,571 

331 K 1997013501 10dvnz Snıi a vyhønvanýøh hmøı na akıáflkn nahn maziakıáflkn 601 Km aa aınžanhn 
1 

t 
1 

3,1421 39,451 123,951cs URS 2020 02
1 

nn Odvoz S011 a vyhøuranýnh hmm na skıádku nebo meziskıadku se sløzentvn, na vzdálenvsı 001 kvn 

341 K 1997013509 1PřípIatek k odvozu suti a vybouraných hmot na sklâdku ZKD 1 km přes 1 knı 
1 

1 
1 

37.704 7.891 297,481cS ÚRS 2020 02
1 

Odvoz S011 a vybøuranýctı hmm na skıádku nebo meziskıadku se sløzentm, na vzdálenvsı Prtplatek k Cana za kazdý další 1 zaııvcaiý 1 kr“ Dras 1 

km 

12 'Přêbočterıé koeflclerıtem množslvl 16,134 

351 K 
Poplatek Za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) Z armovaného betonu Zatřídëného do 

1 

1 

1 

3 1421 1997013802' 
1Ka|a|nm| nrlna11ı'J nnd kódem 170 101 

189,051 531,161 cs ÚRS 2020 02
1 

nn 
Pøpiaıak za nıøzanı flıavahninø øapaau na 5Kıaaøa(5ı‹1aflı‹nvnê)5nıè5nêhn flıavahninø a aamaııčnıhn zamzıènênø 00 Kalaıøgu nápadu pøa 

Kaflanı 17 09 04



SOUPIS PRACÍ 

Stavba. 

Revitaiićace veřejného prostranství paneioveho sidiištè Březiny iV etapa 

Ohinkt 

VCPO3 7 ZL Č 3 

Souois 

VCP - ZL 4 Nové šachty při přeložce septiku + odečet čerpání 

i\/Iisto 

Zadavatei. 

Zhotovitel Metrostav a.s., Koželužska 2450/4, 180 00 Praha 8 › Libeň Zpracnvatci 

Březirıv Datum 22. 1.2021 

Statutární město Děčín Projektant. 
AZ Consult spol' S 

r.o. 

Metrostav a.s., 

Koželužská 2450/4. 

180 00 Praha 8 

Pc 13' Kód Pøpis MJ Množství J.cena [CZK] Cena oelkem [CZK] Cenová soustava
1 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 

8 414,35 

1 

1 

K 
1 

11500110R 5Jao1žyasne 
přečerpávání nebo převadění splaškových vod po dobu stavby vč. přerušení průtoku ucpávkovými 

kpl -1,0001 39 445,001 -39 445,00 

18 
1 

K 1452311131 
Podkladní a zajišťˇovaoí konstrukce Z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné

1 

obieklv Z betonu tr. C 12/15 
m3 0,4501 2 862,67 

1 

1 288,201
1 

P2 Pnúkiflani 5 zżz1ıšrøvfløiı‹øn=vnı‹nfl z heiønn pnzsıèhø v øıevfønèvn xnfxøpn desky pøa pørnxhi, Siøky 5 úvnhnè øh1flı‹1vz heınnn ıf. c 20/25 

.. 1,5'1,5'0,1'2 0,450 

201 K 1894411121 1Zřízení šachet kanalizačních Z betonových dílcù na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 2.0001 11 200.001 22 400,001 CS ÚRS 2020 02
1 

1* * 
Zrizenı šachet Kznnıizzčnrøh z Dflıønøvýøh fliıøtı výškyvsıupu 80 1,50 vn 5 øhinżønim flnfl høınnøn tr c 25/au, na pninxhi DN pres ZDD fln SDD 

22 
1 

M 159224181 15ı‹ıflž Kflnflıizflčnrfl 005101/ýmıflrnpaáıy1D0x5D×12øm kus 2,000 
1 

1 104,461 2 208,92 
1 

cs URS 2020 D2
1 

11 › flkmz kznziızflčni 5 nneinvynııflıupzdiy1DO›‹5D×12nm 

23 
1 

M 159224312 1ı‹ónvs šfløhz-.-:ni heťønøvý hflpsøvê piasťvvê Sťupflzflø 10ox62,5x58 nm kus 2,000 
1 

1811,811 3 223,22 
1 1 

P2 kónus pm kflnfliizflčni šachty S Kapsøvým sıupadıevn ı00i82,5×S7×ı2øvn 

24 
1 

M 
1 

59224185 
1 

prstenec šachtový vyrovnávací beľonový 625×120x60mm kus 2,000 
1 

226, 53 
1 

453,05 
1 1 

11 › prsıenen šfløhınvý vynzvnávnør høınnnvý S25×1OD×4Dn›n 

25 
1 

M 
1 

592243305R 1šaı':łitoVé dno jedriøiiľe prefabrikované 300-785 DN 1000 kus 2,000 
1 

5 818,101 11238,191 cSURS2D2DD2
1 

P3 dno hetønvvè šachıovè DN 300 tıetønvvý žlabvnás1upnice1D0×7a,5×15nm 

64 
1 

K 1899104112 10sazení poklopú Iitinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2.0001 769.371 1 538,741 cs URS 2020 02
1 

65 
1 

M 
1 

592246606R 
1 

poklop šachtcıvý litina bez odvětrání rám beton/iıˇtina 600 D 400 kulatý, se zajištěním proti krádeži kus 2,000 
1 

2 755,52 
1 

5511,03


