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I SITUACE

Predmétem zpracovani dokumentace DIO je navrh opatfeni pro pfipravovanou
realizaci opravy komunikaci a mostniho objektu pro odstranéni nasledkd bleskovych povodni.
Rozsah praci zahrnuje téméft cely rozsah mistni komunikace ul. Druzstevni a usek ul. Na
Nivach, ktery je napojen ve stfedni ¢asti na ul. Druzstevni. Rozsah praci zahrnuje obnovu a
upravu odvodiovacich prvka, frézovani stavajiciho krytu, lokalni opravy poskozenych
konstruk¢nich vrstev a pokladku vrchniho souvrstvi. Dal$im objektem opravy je uplna oprava
mostu DC-0442 na konci ul. Druzstevni. Jedna se o lokalitu na severozapadnim okraji
meéstské ¢asti Béla. Obé dotcené mistni komunikace plni pouze obsluznou funkci a jedna se o
slepé, obousmérné, jednopruhové komunikace s minimalni dopravni zaté¢zi pouze lokalni
obsluhou pfilehlych nemovitosti. Na ul. Druzstevni na jejim konci navazuje prijjezdnd lesni
cesta, ktera je na vjezdu uzaviena zavorou. V lokalité dotené stavbou nejsou vedeny linky
BUS.

" DOPRAVNI RESENI

Navrh dopravniho feSeni je rozdélen do jednotlivych etap. Potfadi, navaznost a soubéh
jednotlivych etap neni dana ¢islovanim, ale bude urc¢ovana zhotovitelem stavby dle postupu a
technologie praci.

Pro jednotlivé Giseky jsou navrzena takova opatieni S uplnou uzavirkou komunikace
tak, aby byla zachovana maximalni dopravni obsluznost celé lokality.

Zakladni podminkou je realizace prace v pracovnim useku, v pracovnich dnech
Vv pracovni dobé od 8.00 do 17.00. Po skonceni praci bude zajistén prijezd stavebnim tsekem
Vv §ifce minimalné 2,75m. Tim bude zajiSténa dopravni obsluha ptilehlych nemovitosti.

V piipadé mimotadné udalosti bude zhotovitelem v priubéhu stavebnich praci zajistén
prijezd vozidlim IZS pracovnim Gisekem Upravou pracovniho mista nebo poloZenim
pojizdnych plechti. V mimopracovni dobé&, v mimopracovnich dnech, nebo dnech
technologické piestavky, bude zajistén prijezd pracovnim tisekem bez omezeni. Vozidla HZS
Vv ptipadé¢ mimotfadné udalosti mohou pro ptijezd do lokality vyuzit lesni cestu p.p.c. 1272/1
k.u. Béla u Décina. Po celou dobu stavby bude zachovan ptistup pro pési k jednotlivym
nemovitostem.

IV  NAVRH DOPRAVNICH OPATRENI PRO JEDNOTLIVE ETAPY

DIO A

Koncovy tsek ul. Druzstevni mezi kiizovatkou s ul. Na Nivach a ¢.p.38. Uplna
uzavirka komunikace v pracovni dobé. V mimopracovni dobé€ bude prlijezd pracovnim
usekem zdiraznén DZ A15 a A7b.

Oddéleni pracovniho mista od prostoru pro pohyb pé&Sich pomoci fyzickych zdbran
nebo lavek. Objizdna trasa neni navrzena.



DIOB

Koncovy usek ul. Na Nivach mezi kiiZzovatkou s ul. DruZstevni a ¢.p.56/2. Uplna
uzavirka komunikace v pracovni dob¢. V mimopracovni dob¢ bude priijezd pracovnim
usekem zdtraznén DZ A15 a A7b.

Oddé¢leni pracovniho mista od prostoru pro pohyb pé&Sich pomoci fyzickych zdbran
nebo lavek. Objizdna trasa neni navrzena.

DIOC

Vjezdovy asek ul. Druzstevni mezi &.p. 64/3 a kiizovatkou s ul. Na Nivach. Uplna
uzavirka komunikace v pracovni dobé. V mimopracovni dob¢ bude prijezd pracovnim
usekem zdlraznén DZ A15 a A7b.

Odd¢leni pracovniho mista od prostoru pro pohyb péSich pomoci fyzickych zébran
nebo lavek. Objizdna trasa neni navrZena.

DIO MOST

Uplna uzavirka komunikace v misté mostniho objektu DC-0442 mezi &.p. 59/36 a
46/33. Obsluha ¢.p. 38 a 36 bude zajisténa do¢asnym zpevnénim nahradni komunikace okolo
mostniho objektu Vv Sifce minimalné 3,0 m.

\Y OSTATNI

O pribéhu pohybu pracovniho tiseku a terminech realizace budou informovani
vlastnici nemovitosti vhodnou formou napriklad pomoci letikt do schranek.

S ohledem na dobu trvéani jednotlivych etap bude osazeni prechodného dopravniho
znaceni realizovano technicky pro maximalni sniZeni rizika ovlivnéni jeho stability a
funk¢nosti povétrnostnimi podminkami.

Pti osazeni a drzb¢ budou dodrzovany a ustanoveni z.¢. 361/2000 Sb., vyhl. MDS ¢ 30/2001
Sb., a podminky TP 66, TP 65.

Dodavku a osazeni provede odborné zplisobily subjekt na zdkladé dokumentace schvalené
pfislusnym silni€nim spravnim tfadem pro dané komunikace.

Zpracoval :  Ing. Ouzky Miroslav fijen 2023
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